

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. DP/1282/2013/Ra (734/FN Brno/2013/01)

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

jednající: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

(dále jen „Objednatel“)

a

Tocháček spol. s r.o.

IČ: 449 61 367.

DIČ: CZ44961367

se sídlem // s místem podnikání: Slovinská 36, 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4127

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Tocháček, jednatel

bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 19-9096960217/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna článku č. I. a III., které se týkají předmětu smlouvy a ceny díla. Smluvní strany se dohodly na úpravě těchto článků smlouvy o dílo:

1. Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje následovně:

„ 5. Předmět plnění se mění způsobem uvedeným ve změnových listech 1 – 7 s položkovými rozpočty změnových prací, které jsou přílohou dodatku č. 1 této smlouvy.“

2. Cena díla uvedená v Článku III. se mění následovně:

Původní cena ze smlouvy:

plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 585 953,-- Kč
plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti	18 500,-- Kč
DPH 21 %	3 885,-- Kč
zaškolení personálu	3 000,-- Kč
DPH 21 %	630,-- Kč
bez DPH	4 607 453,-- Kč
včetně DPH	5 575 018,-- Kč

Změna ceny plnění dle Změnového listu 1:

méněpráce	-10 733,-- Kč
vícepráce	103 146,-- Kč
plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 678 366,-- Kč

Změna ceny dle Změnového listu 2:

méněpráce	-49 500,-- Kč
vícepráce	92 808,-- Kč
plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 721 674,-- Kč

Změna ceny dle Změnového listu 3:

méněpráce	-3 532,-- Kč
vícepráce	6 636,-- Kč
plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 724 778,-- Kč

Změna ceny dle Změnového listu 4:

méněpráce	-12 193,-- Kč
vícepráce	145 901,-- Kč
plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 858 486,-- Kč

Změna ceny dle Změnového listu 5:

méněpráce	-417 228,-- Kč
vícepráce	0,-- Kč
plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 441 258,-- Kč

Změna ceny dle Změnového listu 6:

méněpráce	-32 414,-- Kč
vícepráce	46 673,-- Kč
plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 455 517,-- Kč

Změna ceny dle Změnového listu 7:

méněpráce	0,-- Kč
vícepráce	75 428,-- Kč
plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 530 945,-- Kč

Celková cena:

plnění podléhající přenesené daňové povinnosti	4 530 945,-- Kč
plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti	18 500,-- Kč
DPH 21 %	3 885,-- Kč
zaškolení personálu	3 000,-- Kč
DPH 21 %	630,-- Kč
bez DPH	4 552 445,-- Kč
včetně DPH	5 508 458,-- Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou změnové listy č. 1 až 7 s položkovými rozpočty změnových prací a celkovou rekapitulací.
2. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku ke smlouvě a že je jim obsah dodatku ke smlouvě dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek ke smlouvě je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně dne 12. 11. 2013

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

③

.....
za objednatele
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

V Brně dne 11. 11. 2013

⑩
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527

TOCHÁČEK
SPOL. S R.O.
.....

za zhotovitele
Ing. Pavel Tocháček
jednatel společnosti

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: „Rekonstrukce objektu 1, Lékárna FN Brno, PMDV II“

Objekt: 1

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant: AK09, s.r.o., Myslínova 1689/33, 612 00 Brno


Změna: Podřezání zdiva a úprava skladby podlah v 1.PP

P O P I S	Změnu vyvolal: objednatel na doporučení projektanta		
	Popis změny: 1. Doplnění sanace vlhkého zdiva v 1. PP o podřezání a vložení vodorovné izolace 2. Úprava skladby podlah v PP v návaznosti na doplnění vodorovné izolace		
	Způsob projekčního zpracování:	zápisy z kontrolních porad dokumentace skutečného provedení	
C E N A	vliv změny na náklady stavby:		ANO
	ocenění změny předložil: zhotovitel		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	103 146,- Kč	-10 733,-
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD		4 607 453,- Kč
	zvýšení:		92 413,- Kč
	snížení:		
	nová cena:		4 699 866,- Kč
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	22.8.2013	
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:	22.8.2013	
	GP:		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: září 2013		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ANO		
S O D	Změna bude smluvně zakotvena v:		stavební práce projekční práce
	SOD:		
	dod. č.: 1		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet		
	Datum:		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1	VCP - podřezání zdiva a úprava skla	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VCP 01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1305004	Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	87 201	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	5 212	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	92 413	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	92 413	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	92 413	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 22.8.2013		Datum : SLOVINSKÁ 36 612 00 BRNO TELEFON 541 217 527		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis: Bantr
				
Základ pro DPH		21,0 %	92 413 Kč	
DPH		21,0 %	19 407 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				111 820 Kč

Poznámka :

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet : ZL 1 VCP - podřezání zdiva a úprava skladby
Objekt :	VCP 01 Stavební úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	87 057	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	144	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	15 945	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-10 733	0	0	0
CELKEM OBJEKT	87 201	5 212	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	92 413	0
Oborová přírážka	0	0,0	92 413	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	92 413	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	92 413	0
Zařízení staveniště	0	0,0	92 413	0
Provoz investora	0	0,0	92 413	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	92 413	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	92 413	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	VCP 01 Stavební úpravy	VCP - podřezání zdiva a úprava skladby podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	31930001SO	Dodat. vložení izol.podřezáním strojně, vč.Sklobit cihelné zdivo ,vyklínování a vyplnění spáry	m2	33,87	2 570,00	87 056,95
		tl.45 cm:(5,97+5,97)*0,45		5,37		
		tl.35 cm:5,97*0,35		2,09		
		tl.30 cm:(2,04+1,76)*0,3		1,14		
		tl.33 cm:1,81*0,33		0,60		
		tl.23 cm:(2,06+1,81)*0,23		0,89		
		tl.24 cm:1,76*0,24		0,42		
		tl.10 cm:0,72*0,1		0,07		
		tl. 50 cm:(18,57+18,57+6,97+6,97-4,5)*0,5		23,29		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				87 056,95
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,96	150,00	144,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				144,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
3	711R2	Napojení hydroizolace podlahy a zdiva - fabion (těsnící klín)	m	113,89	140,00	15 944,60
		S ohledem, že nebude izolace podlahy a zdiva v jedné výškové úrovni, je nutné propojit izolace pomocí fabionu nebo tzv. těsnícího klínu:				
		aby nedošlo k trhlinám šl zlomení asf.pásu:113,89		113,89		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				15 944,60
Díl: 713		Izolace tepelné				
4	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-194,80	23,80	-4 636,24
		lpp:-70,5*2		-141,00		
		-17,5*2		-35,00		
		-9,4*2		-18,80		
		Mezisoučet		-194,80		
5	28375714.A1	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S skladba podlah	m3	-5,07	1 200,00	-6 084,72
		IPP:-70,5*0,05*1,08		-3,81		
		-17,5*0,04*1,08		-0,76		
		-9,4*0,05*1,08		-0,51		
6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,02	663,00	-11,62
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-10 732,58

Protokol o změně díla

změnový list číslo 2

Stavba: „Rekonstrukce objektu 1, Lékárna FN Brno, PMDV II“

Objekt: 1

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant: AK09, s.r.o., Myslínova 1689/33, 612 00 Brno

Změna: Vstupní dveře, strom, uložení potrubí

P O P I S	Změnu vyvolal: objednatel, projektant		
	Popis změny: 1. Odstranění vzrostlého stromu u objektu 2. Doplnění rozvodů topení 3. Úprava vstupních dveří pro invalidy		
	Způsob projekčního zpracování:	zápisy z kontrolních porad dodatek PD dokumentace skutečného provedení	
C E N A	vliv změny na náklady stavby:		
	ANO		
	ocenění změny předložil: zhotovitel		ve formě
	náklady na změnu	Vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	92 808,- Kč	-49 500,00
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD a ZL č.1		4 699 866,- Kč
	zvýšení:		43 308,- Kč
	snížení:		
nová cena:		4 743 174,- Kč	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	12.9.2013	
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:	12.9.2013	
	GP:		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: září - listopad 2013		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
	ANO		
S O D	Změna bude smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD:		
	dod. č.: 1		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet		
	Datum:		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 2	Strom, rozvody topení, vstup. dveře	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VCP 01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1305004	Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 308	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	43 308	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		43 308	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		43 308	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum : 12.9.2013		Datum : SLOVINSKÁ 36 612 00 BRNO TELEFON 541 21 527		Datum : Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
Podpis :		Podpis:		Podpis: Odbor hospodářsko-technické služby oddělení inženýrských úslužeb Bantř ①	
Základ pro DPH	21,0 %				43 308 Kč
DPH	21,0 %				9 095 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					52 403 Kč

Poznámka :

Stavba :	1305004 Rekonstrukce obj. 01, FN Brno Jihlavská 20	Rozpočet : ZL 2
Objekt :	VCP 01 Stavební úpravy	Strom, rozvody topení, vstup. dveře

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	35 000	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	96	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	3 113	0	0	0
799 Zabudovaný interiér	0	5 100	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 000	8 308	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	43 308	0
Oborová přírážka	0	0,0	43 308	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	43 308	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	43 308	0
Zařízení staveniště	0	0,0	43 308	0
Provoz investora	0	0,0	43 308	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	43 308	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	43 308	0
CELKEM VRN				0

ERROR: IOError
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-mark-
-savelevel-
-mark-
-savelevel-