

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č.SMLOUVY ZHOTOVITELE: DZ 15010546/St
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Metrostav a.s.

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

se sídlem: Koželužská 2450/4. Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

číslo bankovního účtu: 1809071/ 0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

č. smlouvy zhotovitele: DZ 15010546/St

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:



I. Předmět dodatku

- I.1. Smluvní strany dne 19.8.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele: DZ 15010546/St, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem: „FN Brno – Přístavba pracoviště PET/MR k budově Q“ (dále jen „smlouva“).
- I.2. V důsledku vzniku objektivní okolnosti spočívající v nemožnosti realizace díla v původním termínu a v důsledku potřeby aktualizace harmonogramu výstavby se smluvní strany se tímto dodatkem dohodly změně dohodnutého termínu plnění. Aktualizovaný harmonogram plnění prací a dodávek zároveň nahrazuje přílohu č. II smlouvy. Dále se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně osoby pověřené dozorem Zhotovitele a s tím souvisejících změn smlouvy:
- I.3. Článek II odst. II.1 pododst. 1.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se textem:
- 1.2. Doba plnění milníku č. 1 je stanovena na 82 kalendářních dnů, doba plnění celého díla na 169 kalendářních dnů. Maximální doba plnění pro milník č. 1 je do 9.11.2015 a celé Dílo do 4.2.2016.*
- I.4. Článek VIII. Odst. VIII.14 pododst. 14.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se textem:
- 14.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatel. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je pan/paní Ing. Jan Vachutka, číslo autorizace 1201088.*

II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- II.3. Příloha č. I tohoto dodatku č. 1 nahrazuje přílohu č. II smlouvy – Harmonogram plnění prací a dodávek.
- II.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

14 -10- 2015
V Praze dne



za zhotovitele
Metrostav a.s.
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1

22.10.2015
V Brně dne

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
③

za objednatele
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel

Příloha č. I dodatku smlouvy o dílo číslo DP/1843/2015
Harmonogram plnění prací a dodávek

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VIII 2015	IX 2015	X 2015	XI 2015	XII 2015	I 2016	II 2016		
1					3.10.17	24.8.17	14.2.18	5.12.19	26.2.9.16	23.30.17	14.2.18	4.11.18	25.1.8.
2	FN Brno - Přístavba pracoviště PET / 121 dny												
	MIR		20.8. 15	4.2. 16									
3	Zemní práce +zásypy	24 dny	20.8. 15	22.9. 15									
4	ŽB konstrukce	44 dny	25.8. 15	23.10. 15									
5	Střešní plášť	14 dny	3.11. 15	20.11. 15									
6	KZS	30 dny	27.10. 15	7.12. 15									
7	TZB	39 dny	26.10. 15	17.12. 15									
8	Přípojka elektro	21 dny	1.10. 15	29.10. 15									
9	Venkovní úpravy	61 dny	26.10. 15	18.1. 16									
10	Stavební připravenost - mlínik	1 den	9.11. 15	9.11. 15									
11	Vymírací nádrž	63 dny	9.11. 15	3.2. 16									
12	PVC	21 dny	6.1. 16	3.2. 16									
13	Kompletace	13 dny	13.1. 16	29.1. 16									
14	Komplexní zkoušky	2 dny	1.2. 16	2.2. 16									
15	Dokončení	2 dny	3.2. 16	4.2. 16									

Projekt: Projekt2.mpp	Úkol	Neaktivní souhrn	
	Rozdělení	Ruční úkol	
	Mlíník	Pouze s dobou trvání	
	Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrn projektu	Ruční souhrn	
	Vnější úkoly	Pouze zahájení	
	Vnější mlínik	Pouze s datem dokončení	
	Neaktivní úkol	Konečný termín	
	Neaktivní mlínik	Průběh	