

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19. 8. 2015

Č.SMLOUVY ZHOTOVITELE: DZ 15010546/St

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Metrostav a.s.

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

se sídlem: Koželužská 2450/4. Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

číslo bankovního účtu: 1809071/ 0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

č. smlouvy zhotovitele: DZ 15010546/St

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705


DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:



I.
Předmět dodatku

- I. 1. Smluvní strany se dohodly na změně díla. Protokol o změně díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- I. 2. Smluvní strany se dále dohodly na nových soupisech prací a položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. Nové soupisy prací a položkové rozpočty nahrazují původní soupisy prací a položkové rozpočty v příloze č. 1 smlouvy, a to ve stejném rozsahu.

II.
Závěrečná ustanovení


- II.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- II.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1. Protokol o změně
 2. Soupisy prací a položkové rozpočty
- II.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Praze dne 11.9.15

V Brně dne 11-11-2015



za zhotovitele
Metrostav a.s.
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1




za objednatele
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0113)

Protokol o změně díla změnový list číslo 001

Stavba: „Přístavba pracoviště PET/MR k budově Q“			
Objekt: SO 01			
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
Projektant: LT Projekt, a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno;			
Změna: Záměna materiálu hydroizolačního souvrství spodní stavby			
P O P I S	Změnu vyvolal: Metrostav a.s.		
	Popis změny: Záměna hydroizolačního systému spodní stavby. Projektovaný materiál mPVC folie zaměněn za asfaltový pás včetně dořešení veškerých detailů hydroizolace spodní stavby. Záměna materiálu hydroizolačního souvrství spodní stavby byla vyvolána potřebou dlouhodobého zajištění HI spodní stavby se zohlednění proveditelnosti kvalitního odizolování jednotlivých prutů ocelové výztuže procházející mezi základovými konstrukcemi až do ŽB stěn horní stavby. Z tohoto důvodu byla zhotovitelem předložena záměna mPVC na těžké asfaltové pasy s pevnou AI vložkou.		
	Způsob projekčního zpracování: dokumentace skutečného provedení		
C E N A	vliv změny na náklady stavby: Bez dopadu		
	ocenění změny předložil: Metrostav a.s. ve formě		
	náklady na změnu	vicepráce	méněpráce
	stavební náklady	387 104,82,-	387 104,82,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.: 37 174 576,16,-		
	zvýšení: 0,-		
	snížení: 0,-		
	nová cena: 37 174 576,16,-		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 09/2015		
	Termín realizace změny: 09-11/2015		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: BEZ VLIVU		
	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD:		
	dod. č.:		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	- SKLADBY KONSTRUKCÍ - ROZPOČET ZMĚNY		
Datum 10. 9. 2015			

BETONOVÁ MAZANINA
PE FÓLIE
POLYSTYREN
ASFALTOVÝ PÁS VEDALBIT AL+V60S4
PENETRACE ICOPAL VEDAG
ŽB DESKA



Handwritten signature or mark.