

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2015

I. Smluvní strany

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

zastoupená: Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo bankovního účtu: 64645641/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé.




II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla. Protokol o změně díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na novém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Nový harmonogram prací se vkládá do přílohy č. 1 smlouvy namísto původního harmonogramu prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. II, odst. 1.2. nově zní takto:
Dílo bude dokončeno do 7. 12. 2015.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Tento dodatek byl sepsán podle svobodné, vážné a pravé vůle obou smluvních stran, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


V Brně dne 11. 11. 2015



zhotovitel

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 039 02 447	21.
--	-----

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno



objednatel

Příloha č. 1 – Protokol o změně díla
Příloha č. 2 – Harmonogram prací



Příloha č. 1 – Protokol o změně díla

Protokol o změně díla		změnový list č. 02	
Stavba: "FN Brno - Stavební úpravy budovy Q pro novou MR			
Objekt: Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 83B/6, Zábrdovice, 602 00, Brno Projektant: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00, Brno			
Změna: Změna termínu předání díla z důvodu posunu termínu dodávek MR			
P O P I S	Změnu vyvolal:	OBJEDNATEL	
	Popis změny:	Změna v termínu předání díla je z důvodů posunu předpokládaného termínu dodávky stínící klece (FC) a zdravotnického přístroje NMR (přímá dodávka objednatele) a dalších úprav částí díla zejména rozvodů chladu, ZTI, MaŘ a HSV dle požadavku dodavatele zdravotnické technologie NMR.	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný	ANO ANO
C E N A	vliv změny na náklady stavby:	NE	
	ocenění změny předložil:	ZHOTOVITEL	ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady		0,00 0,00
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.	9 819 889,00 Kč	
	zvýšení:	0,00 Kč	
	snížení:	0,00 Kč	
	nová cena:	9 819 889,00 Kč	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:	Podpis:
	zhotovitel:	9.11.2015	
	objednatel (investor, uživatel):		
	TDI:	9.11.2015	
	GP:		
T E R M I N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:	13.11.2015-7.12.2015	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	dílo bude dokončeno do 7.12.2015	
S D D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD dod. č.		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:	harmonogram	
	Datum:		

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

	1.týden 24.-30.8	2.týden 31.8-6.9	3.týden 7.-13.9	4.týden 14.-20.9.	5.týden 21.-27.9.	6.týden
101 Zemní práce						
102 HSV - vyzdívky						
103 SDK konstrukce, podhledy,						
104 HSV - komunikace						
105 HSV - omítky - vnitřní, vnější						
106 Skladby hrubých podlah						
107 Pomocné konstrukce - lešení						
108 Úklidy						
109 Modulární systém						
111 Bourací práce + zednické přípomoce						
114 Izolace proti vodě						
115 Truhlářské konstrukce - dveře		denontáže dveří určených k repasi				
116 Zámečnické konstrukce - Zárubně						
117 Zámečnické konstrukce - Al konstrukce						
118 Zámečnické konstrukce - ostatní						
119 Zámečnické konstrukce - čistící rohože						
120 Zámečnické konstrukce - zrcadla, madla pro						
121 Plastové výrobky						
122 Obklady a dlažby						
123 Povlakové podlahy						
124 Malby a nátěry						
125 Žaluzie (vnitřní, vnější)						
126 Přesuny a likvidace sutí a vybouraných hmot						
127 ZTI - zdravotnické instalace			ležatá	výkopy	hrubé rozvody	
128 Vytápění, rozvody chladu		demontáž radiátorů k repasi a demontáže původních rozvodů			hrubé rozvody nové	
129 Silnoproudé elektroinstalace		demontáž radiátorů k repasi a demontáže původních rozvodů			hrubé rozvody	
130 Slaboproudé elektroinstalace					hrubé rozvody	
131 Medicinální plyny					hrubé rozvody	
132 Venkovní rozvody silnoprůdu		zrušeno				
133 Zdravotnická technologie						
134 Vzduchotechnika		denontáže původních rozvodů a zařízení			hrubé rozvody	
135 Měření a regulace						hrubé
008 ZS						
008.8 Zařízení staveniště		montáž				
Dokumentace skutečného provedení						
Dodávka investora - magnetická rezonance proběhne do 7.12.2015						

