

DODATEK Č 1

KE SMLouvĚ O DíLO

Č.SMLOUVY ZHOTOVITELE: 102080_U.4570_01/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 039 02 447

DIČ: CZ 039 02 447

se sídlem Příkop 838/6, Zábdovice, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

zastoupená: Martinem Řehůrkem, MBA, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo bankovního účtu: 64645641/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:

I.
Preambule

Při posuzování a hodnocení nabídek vznikla prodleva na straně zadavatele. Není tedy reálně plnit předmět smlouvy ve lhůtě dle čl. II.1.2. smlouvy.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se strany dohodly na níže uvedených změnách ve smlouvě.

II.
Předmět dodatku

- II.1. Článek II.1.2. smlouvy nahrazuje zněním: „Doba plnění je stanovena na 138 kalendářních dnů.“
- II.2. Příloha č. II – Harmonogram se se nahrazuje přílohou č. 1 - Harmonogram tohoto dodatku. Nový harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram a to ve stejném rozsahu.

III.
Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- III.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- III.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


V Brně dne 24-06-2016



za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Martin Řehůřek, MBA
člen představenstva

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
Zábřovice, 602 00 Brno
IČ: 039 02 447

V Brně dne 27-06-2016



Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

za objednatele
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	Sexuologická ambulance	138 dny	24.6. 16	11.11. 16	
2					
3	<i>Uzavření smlouvy</i>	0 dny	24.6. 16	24.6. 16	
4	<i>Předání a převzetí staveniště</i>	0 dny	29.6. 16	29.6. 16 3FS+6 dny	
5	<i>Dokončení stavby</i>	0 dny	3.11. 16	3.11. 16 23	
6	<i>Předání a převzetí stavby</i>	0 dny	11.11. 16	11.11. 16 5FS+7 dny	
7					
8	Zařízení staveniště	3 dny	30.6. 16	2.7. 16 4	
9	Bourací práce	28 dny	3.7. 16	30.7. 16 8	
10	Výplně otvorů	21 dny	18.7. 16	7.8. 16 9SS+15 dny	
11	Základy	7 dny	13.7. 16	19.7. 16 9SS+10 dny	
12	Svislé a kompletní konstrukce	26 dny	18.7. 16	12.8. 16 9SS+15 dny	
13	Výtah	20 dny	3.8. 16	22.8. 16 11FS+14 dny	
14	Sádrokartonové konstrukce	21 dny	31.7. 16	20.8. 16 12SS+13 dny	
15	Dokončení hrubého vnitřního rozvržení	0 dny	20.8. 16	20.8. 16 14	
16	Podlahové konstrukce	19 dny	21.8. 16	8.9. 16 15	
17	Vnitřní výplně otvorů	10 dny	14.9. 16	23.9. 16 16FS+5 dny	
18	Omítky	21 dny	14.9. 16	5.10. 16 16FS+5 dny	
19	Dokončení hrubých vnitřních povrchů	0 dny	5.10. 16	5.10. 16 18	
20	Obklady	18 dny	5.10. 16	24.10. 16 18	
21	Nátěry	10 dny	5.10. 16	15.10. 16 18	
22	Malby	14 dny	7.10. 16	22.10. 16 21SS+2 dny	
23	Interiérové dveře	12 dny	22.10. 16	3.11. 16 22	
24	Truhlářské konstrukce	12 dny	12.10. 16	25.10. 16 22SS+5 dny	
25	Zámečnické konstrukce	8 dny	15.10. 16	24.10. 16 21	
26	ZTI	40 dny	31.7. 16	25.10. 16 9	

1

Kritické rozdělení	Zahrnutý milník
Úkol	▬	Zahrnutý průběh
Průběh úkolu	▬	Rozdělení
Kritický úkol	▬	Vnější úkoly
Průběh kritického úkolu	▬	Souhrn projektu
Milník	◆	Seskupit podle souř
Souhrnný	▬	Konečný termín
Zahrnutý úkol	▬	Neaktivní úkol
Zahrnutý kritický úkol	▬	Neaktivní milník

