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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
ŘEDITELSTVÍ


Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 652 697 05


Vaše zn.: - 


V Brně dne 22. 8. 2023



Veřejná zakázka: Komplexní lékárenský informační systém

Vážení,

zadavatel obdržel dne 17. 8. 2023 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce (dále jen „veřejná zakázka“).

Celá žádost (včetně textů doprovázejících dotazy) je uvedena v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel předesílá, že z vlastního podnětu upravil ujednání odst. II.11 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „smlouva“). Zadavatel ve vztahu k položeným dotazům zdůrazňuje, že právě odst. II.11 je součástí smlouvy a že po provedené úpravě zní:

„Jestliže je pro splnění určité povinnosti sjednané v této smlouvě nezbytná součinnost druhé smluvní strany, je tato druhá smluvní strana povinna takovou součinnost povinné smluvní straně poskytnout. V případě nedostatku této součinnosti se na dobu trvání tohoto nedostatku zastavuje běh lhůty pro splnění takové povinnosti, a to od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení povinné smluvní strany o tomto nedostatku součinnosti. Bez tohoto oznámení se běh příslušné lhůty nezastavuje. Součinnost třetích stran nezbytnou pro provedení integračních vazeb výslovně požadovaných Objednatelem touto smlouvou nebo Zadávací dokumentací je povinen zajistit Objednatel, ledaže je taková třetí strana součástí veřejné správy nebo je zdravotní pojišťovnou nebo se smluvní strany v konkrétním případě dohodnou jinak.“

Zadavatel poznamenává, že z tohoto ujednání mj. vyplývá, že pokud to dodavatel namítne, neběží po dobu nedostatku nezbytné součinnosti objednatele (zadavatele) lhůta pro splnění takové povinnosti sjednaná. To dle názoru zadavatele poskytuje dodavateli ve spojení s Harmonogramem dostatek prostoru pro splnění jeho povinností.

Pojmy začínající velkým písmenem mají svou definici ve smlouvě.

Dotaz č. 1:
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Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel neakceptuje změnu spočívající v tom, že lhůty sjednané v Harmonogramu budou pouze orientační. Zadavatel však doplňuje ujednání odst. V.2 smlouvy o následující větu:

„Smluvní strany se mohou v dodatku k této smlouvě dohodnout, že konkrétní lhůta sjednaná v Harmonogramu bude delší, jestliže je to nezbytné pro řádné splnění této smlouvy.“

Dotaz č. 2:
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Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel takové doplnění neakceptuje. Vedle dalších důvodů by takové doplnění bylo, přinejmenším potenciálně, v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 3:

[image: ]

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel neakceptuje a odkazuje jednak na výše citovaný odst. II.11 smlouvy a jednak na svou odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 4:
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Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel neakceptuje a odkazuje jednak na výše citovaný odst. II.11 smlouvy a jednak na svou odpověď na dotaz č. 1. Zadavatel trvá na postupech implementace a akceptace stanovených smlouvou.

Dotaz č. 5:
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Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel neakceptuje a odkazuje jednak na výše citovaný odst. II.11 smlouvy a jednak na svou odpověď na dotaz č. 1. 

Veškeré integrační vazby, které bude během Implementace dodavatel povinen za podmínek smlouvy provést, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, resp. ve smlouvě. Jinak řečeno, neexistují žádné „integrační vazby, se kterými v aktuálním harmonogramu není počítáno“, které bude dodavatel povinen realizovat během Implementace a které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Objednatel (zadavatel) je sice oprávněn na základě smlouvy takové integrační vazby požadovat, avšak jako požadavek na poskytnutí Ad-hoc Služeb A03 a A04 (viz příloha č. 4 smlouvy), které jsou hrazeny podle počtu spotřebovaných člověkohodin a budou realizovány až po provedení Implementace v rámci poskytování Služeb. Poskytování těchto Služeb není Objednatel oprávněn požadovat před vznikem povinnosti Poskytovatele poskytovat Služby, tj. lhůty uvedené v Harmonogramu na povinnost poskytovat Služby A03 a A04 (tj. povinnost realizovat integrační vazby nad rámec zadávací dokumentace) nedopadají.

Dotaz č. 6:
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Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel akceptuje prodloužení lhůty pro etapu V Harmonogramu na 2 měsíce.

Dotaz č. 7:
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Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel neakceptuje a odkazuje jednak na výše citovaný odst. II.11 smlouvy a na svou odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 8:
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Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel akceptuje prodloužení lhůty pro etapu XIII Harmonogramu na 2 měsíce.

Tazatel odkazuje na etapu, kterou nazývá „zpracování dokumentace“ a u níž uvádí číslo XII. Zadavatel však má za to, že tazatel měl na mysli etapu s číslem XIII, u které, jak je uvedeno výše, akceptuje prodloužení na 2 měsíce. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že změnu lhůty u etapy XII „Zpracování Exit plánu, Zálohovacího plánu a Plánu obnovy“ zadavatel neakceptuje.


Zadavatel v návaznosti na výše uvedené odpovědi prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

S pozdravem






MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel


Příloha
[image: ] 
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Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel.: 532 231 013, kotzian.robert@fnbrno.cz
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2) Do Smlouvy ¢i dodatku zakotvit pisemné ujedndni o tom, Ze oboustranné akceptovany
Realiza¢ni projekt je nadfazen Zaddvaci dokumentaci, nebot reflektuje naslednou dohodu stran
ohledné dila a souvisejicich praci.
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1) Etapa | —zpracovani realizatniho projektu
Navrhujeme prodlouzZeni |hity o 2 mésice. DUvodem je vétsi pocCet integraci na treti strany
nez je obvyklé.
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2) Etapa la - pfiprava testovaciho prostiedi
Pred etapu | navrhujeme zaradit pfipravu testovaciho prostredi, na které budou nainstalovany
vsechny moduly, které jsou soucdsti realizace a to tak, aby bylo mozné pfi zpracovani zadani
realizacniho projektu predvést stavajici funkénost a provddét jeji schvalovani objednatelem.
Na pripravu testovaciho prostredi predpokladéme 1 mésic.
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3) Etapa lll - provedeni integrace nemocniéni &sti
Navrhujeme prodlouzeni lhiity o 2 mésice. Dévodem je navyZeni &asu na dikladné otestovani
integragnich vazeb, se kterym v aktuslnim harmonogramu neni pogitano.
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4) Etapa V — testovani nemocniéni &sti Fedeni
Navrhujeme prodlouzeni Ihiity o jeden mésic. Dévodem je dikladné otestovani viech
integraci s Géetnim SW, kde je fada kombinac, které vychszeji z Gprav na miru FN Brno ve
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5) Etapa VIIl - provedeni integrace vefejné Eisti
Navrhujeme prodlouseni Ihiity o 1 mésic ze stejného divodu jako uvédime v bodé 3.
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6) Etapa XIl - zpracovéni dokumentace
V okamiku zpracovéni dokumentace

bude v platnosti novy zékon o kybernetické
bezpeénosti NIS2, ktery miize klist jiné néroky na rozsah, ktery je treba poskytnout.
Navrhujeme prodiouzeni lhdity o 1 mési
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Vazeni,

zdvorile Vés Zdddme o reakci na pfipominky k Pfiloze ¢.7 Harmonogram. Vase reakce je pro nas jednim
z dilezitych faktori pro posouzeni, zda se VZ zacastnit &i nikoliv a to v kontextu se skute¢nosti, Ze
nékteré, pro nas zasadni body smlouvy, zistaly bez zmény.

V. Harmonogramu jsou striktné stanoveny terminy plnéni jednotlivych etap celého dila.
Predpokladame, Ze Realizacni projekt musi obsahovat Gplny, detailni a hlavné redlny obraz postupu
implementace celého dila, obéma stranami akceptovany a stvrzeny podpisy. Je pro nas opravdu velmi
sloZité, navic jesté pod hrozbou tvrdé sankcionalizace, pfistoupit na aktudlné ad hoc stanovené terminy
pInéni v Harmonogramu. Z nasich dlouholetych zku3enosti vime, Ze teprve konkrétni analyticky proces
generace Realizagniho projektu maZe vést k diskrepanci pfedstav Objednatele, popisovanych v zadani
s realitou a maZe nasledné dojit tieba i k modifikacim zadéni a tim samoziejmé i k ohroZeni termind
Harmonogramu. Jinymi slovy, povazujeme ad hoc stanovené terminy Harmonogramu bez projiti
procesu analytické tvorby Realizacniho projektu za velmi rizikové z pohledu terminovych pinéni a
navrhujeme nésleduj

1) Do Smlouvy & dodatku zakotvit pisemné ujednani o tom, Ze terminy plnéni jak jsou aktudlné
uvedeny v Harmonogramu jsou pouze orientaéni resp. hrubym odhadem a terminy zdvazné
budou vidy stanoveny na zakladé oboustranné akceptace dilcich etap Realiza¢niho projektu.

2) Do Smlouvy & dodatku zakotvit pisemné ujedndni o tom, Ze oboustranné akceptovany
Realizagni projekt je nadfazen Zadavaci dokumentaci, nebot reflektuje naslednou dohodu stran
ohledné dila a souvisejicich praci.

Vrdmci analyzy predanych podkladd a na zakladé odpovédi na nd3 dotaz ze dne 30.6.2023 kde je
zminéno, Ze jsme nezaslali nas navrh tpravy harmonogramu jsme pfipravili nasledujici navrh:

1) Etapa |- zpracovani realiza¢niho projektu
Navrhujeme prodlouzeni lhiity o 2 mésice. Divodem je vét3i pocet integraci na tieti strany
nez je obvyklé.

2) Etapa la - pfiprava testovaciho prostiedi
Pred etapu | navrhujeme zafadit pfipravu testovaciho prostredi, na které budou nainstalovany
viechny moduly, které jsou soutdsti realizace a to tak, aby bylo mozné pfi zpracovani zadani
realizacniho projektu predvést stavajici funkénost a provadét jeji schvalovani objednatelem.
Na pripravu testovaciho prostiedi predpoklddame 1 mésic.
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3)

4)

5)

6)

Etapa lll - provedeni integrace nemocniéni &asti
Navrhujeme prodiouzeni Ihiity o 2 mésice. Déivodem je navyZeni &asu na dékladné otestovani

integraénich vazeb, se kterym v aktulnim harmonogramu neni poitno.
Etapa V — testovéni nemocniéni &sti Fedeni

Navrhujeme prodlouzeni Ihiity o jeden mésic. Dévodem je dikladné otestovani viech
integraci s Géetnim SW, kde je fada kombinac, které vychszeji z Gprav na miru FN Brno ve
stévajicim edeni.

Etapa VIIl - provedeni integrace vefejné &asti

Navrhujeme prodlouzeni lhiity o 1 mésic ze stejného divodu jako uvadime v bodé 3.
Etapa XIl - zpracovéni dokumentace

V okamiiku zpracovéni dokumentace jiz bude v platnosti novy zskon o kyberetické
bezpeénosti NIS2, ktery miize klist jiné néroky na rozsah, ktery je treba poskytnout.

Navrhujeme prodiouzeni lhiity o 1 mésic.

V rémci realizace predpoklsdame synergické efekty pfi implementaci nékterych integraci, take
nékteré etapy harmonogramu bude mozné realizovat paraleln.

Navrh nového harmonogramu

Fotatek Thiity pro Fadné
dokonceni i poskytnuti plnéni | Délka lhity
se sjednava nasledovné, ledaze | proradne | Lo
Etapa Popis plnéni se smiuvni strany dohodnou | dokonceni &i | " oKiurat
jinak; nedohodnou-li se smiuvni | poskytnut
strany jinak, Poskytovatel neni pinéni
opravnén zahaiit plnéni drive
Zpracovani - . -
L o prajakty | Nabyti uginnost tto smiouvy 8 masict
Pffprava testovacino J—— -
| Pfipiove Po zpracovan a predani bodu | 1 mésic
Provedent
Implementace
n casti
Reseni, vyima -
Il | integrace na Zafizes 4 msice
Registrace pro
Na vyjzvu Objednatele nebo po A
Fadném dokonceni Il etapy podie
" toho, co nastane dive: Objednatel A mesice
: vsak neni opravnan vydat tuto
wWzvu pred Fadnym dokonenim |
etapy
. Radné dokonzent Il stapy 1 mésic
Uspésng provedeni |
V.| Testovani nemocnicni | Radné dokonceni I, Ill_a IV stapy 2 mésice
cast Resen
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vi Radné dokonceni V. etapy 1 mésic
Provedent Na vyzvu Objednatele nebo po
Implementace vefejné | fadném dokonceni VI etapy podie
vy, | cast Reseni, vyjma toho, co nastane dfive; Objednatel 2 mésice
integrace na Zafizeni, a | véak neni opravnén vydat tuto
Registrace pro Wzvu pred fadnym dokoncenim I
vefeinou cast Reseni | etapy
Na vyzvu Objednatele nebo po
] Fadném dokonéeni VI etapy podie
Provedeni integrace |yt =00 2L AT Objednatel
VI vefeng césti Reseni | (300 e S OO 3mesio
Wzvu pred fadnym dokoncenim I
etapy
IX. Z‘;"iei: niMigrace 4o | Radne dokoncen VIl. etapy 1 mésic
TUspésné provedeni = —
X. | Testovani vereine casti | Radné dokonceni VI, VIIl. a IX. 1 mésic
Yo etapy
Reseni
Provedent e — -
X | ey Radné dokonceni X etapy 1 mésic
Zpracovani Exit planu,
Xil. | Zélohovaciho planua | Radné dokonceni VI. a XI. etapy 1 mésic
Planu obnov,
Zpracovani
Dokumentace
Xill. | skutecného provedeni | Radné dokonceni XIl. etapy 2 mésice
a predani
Dokumentace

S pozdravem,
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1) Do Smlouvy ¢i dodatku zakotvit pisemné ujedndni o tom, Ze terminy plnéni jak jsou aktudlné
uvedeny v Harmonogramu jsou pouze orientacni resp. hrubym odhadem a terminy zavazné
budou vZdy stanoveny na zakladé oboustranné akceptace dil¢ich etap Realiza¢niho projektu.




