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V Brně dne

Veřejná zakázka - „FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 17
Zadavatel obdržel dne 21. 2. 2025 následující dotaz týkající se zakázky s názvem: FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby, ke kterému zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz:
Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci v podmínkách a požadavcích na zpracování nabídky v obsahu nabídky: 

Obsah nabídky: 

Minimální obsah nabídky je stanoven příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace a zákonem. Zadavatel požaduje, aby měla nabídka následující strukturu a obsahovala dokumenty uvedené níže: 

X.2.10 Věcný harmonogram realizace plnění   veřejné zakázky obsahující klíčové milníky realizace, vybraný dodavatel bude  povinen zohlednit tento harmonogram při přípravě časového harmonogramu prací dle smlouvy o dílo, klíčové milníky jsou následující: 

demolice objektu H, 

založení objektu -  dokončení základové desky 

dokončení díla; 

X.2.11 Plán organizace výstavby (dále jenom „POV"), vybraný dodavatel bude   povinen 

zohlednit tento POV při přípravě POV  dle smlouvy o dílo.
Ve smlouvě o dílo je uvedeno: 

ČI. IV POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

m)  zpracování  technologických  postupů  a  technických  metod,  kterých  hodlá  užít   při provádění díla, technologický postup a  použití technických metod musí  být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá a to do 15 dní ode dne nabytí  účinnosti  smlouvy  nebo  v termínech  určených  podrobným časovým harmonogramem. Technologické postupy a technické metody, musejí být odsouhlaseny technickým dozorem stavby, Objednatel může Zhotovitele kdykoliv v průběhu provádění díla požádat o aktualizaci technologických postupů a technických metod a Zhotovitel se zavazuje takto aktualizovaný technologický postup nebo technickou metodu předložit do 3 pracovních dní, 

n)  zpracování plánu organizace výstavby (dále jen „POV“), do 15 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy. POV   musí být odsouhlasen Objednatelem a  technickým dozorem stavby. Zhotovitel při zpracování POV musí   minimalizovat omezení provozu areálu, ve kterém se nachází staveniště, a vozidla stavby musí  pro vjezd a výjezd používat přístupové cesty přímo na okolní veřejné prostranství (ulice a cesty), v krajním případě může   projet vozidlo stavby skrz areál, ve kterém se nachází staveniště, za předpokladu, že Zhotovitel požádal  Objednatele  o  průjezd  minimálně  3  pracovní  dny  předem  a  obdržel  kladné vyjádření, a o tento průjezd může požádat maximálně 1x za týden.
Jak to máme chápat? 

Požaduje zadavatel předložit již v nabídce harmonogram i POV, nebo se tato povinnost vztahuje až na vybraného uchazeče?
Odpověď:
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky účastníka byl předběžný harmonogram a POV. Zadavatel upozorňuje účastníky, že se jedná o předběžné dokumenty a finální dokumenty budou předloženy v souladu se smlouvou a budou podléhat schválení objednatele a technického dozoru stavby.
S pozdravem
MUDr. Ivo Rovný, MBA
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