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a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ÚČASTNÍCÍ VÝSTAVBY 
Identifikační údaje stavby:  

NÁZEV STAVBY:   FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky 

MÍSTO STAVBY: Areál Fakultní nemocnice Brno – Bohunice – v jeho jižní části, na volné ploše při ulici 
Jihlavská mezi zkráceným pavilonem O a navrhovaným objektem CKTCH 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: 
612006 – Bohunice (okres Brno - město) 
612014 – Starý Lískovec (okres Brno – město) 

DRUH  STAVBY: 
Novostavba budovy gynekologicko-porodnické kliniky, úpravy areálových 
komunikací, předmětem dokumentace dále přeložky a rušení inženýrských sítí, čisté 
terénní a sadové úpravy 

STUPEŇ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE:  

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 
 

Účastníci výstavby  

STAVEBNÍK (INVESTOR): 
Fakultní nemocnice Brno 
sídlo: Jihlavská 340/20, 625 00 Brno 
IČO:   65269705 

 
 

PROJEKTANT – ZPRACOVATEL 
DOKUMENTACE: 

Sdružení 
Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno 
 
Zástupce sdružení: 
DOMY spol. s r.o. 
Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 
IČO: 41692870 
účastník 2: 
JIKA-CZ s.r.o. 
Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 25917234 
účastník 3: 
LT PROJEKT a.s. 
Kroftova 2619/45, 616 00 Brno 
IČO: 29220785 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: 
Ing. Jiří Slánský, JIKA-CZ s.r.o., 
autorizovaný inženýr - obor IP00, číslo autorizace: 0602162 

 
 

ZPRACOVATEL PROFESNÍ 
ČÁSTI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE – ČÁST POV: 

Ing. Oldřich Nýdrle 
POV Projekt - Sdružení  Ing. Oldřich Nýdrle a David Nýdrle 
sídlo:       Ohradní 1340/15, 140 00 Praha 4 
IČ: 16128681 
kancelář: Beranových 130, areál VZLÚ - budova 32, 199 00 Praha 9 – Letňany 
e-mail: pov@povprojekt.cz     web: www.povprojekt.cz 
O. Nýdrle: mob: +420 739 027 466;   mail: oldrich.nydrle@povprojekt.cz 
D. Nýdrle: mob: +420 732 742 368;   mail: david.nydrle@povprojekt.cz 

  

ZHOTOVITEL STAVBY: Zhotovitel stavby bude určen na základě výběrového řízení 
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b) ROZSAH PD, CHARAKTERISTIKA STAVBY, VÝCHOZÍ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE POV 

b) 1 ROZSAH STAVBY 
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) stavby „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“ (v dalším 

textu jen „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“) řeší výstavbu nové budovy GPK v areálu FN Brno - Bohunice.  

Jedná se o budovu zdravotnického charakteru s 9 nadzemními podlažími a 2 podzemními podlažími navazujícími na 
podzemní parkoviště, které je součástí vedlejšího nově navrhovaného objektu Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie 
(CKTCH). 

Budova GPK bude přímo napojena na podzemní kolektor sousedního stávajícího objektu O, zároveň jsou úrovně podlahy 
v jednotlivých podlažích nastaveny tak, aby bylo v budoucnu možné jednoduché přímé napojení na objekt O i v těchto podlažích. 

Konstrukční systém objektu GPK je železobetonový, monolitický, bezprůvlakový skelet. Stropní desky budou bez hlavic. 
Objektu bude založen na pilotách. Vykonzolované části objektu budou vyneseny pomocí předpjatých nosníků. 

Střechy objektu budou ploché, jednoplášťové, s klasickým pořadím vrstev. Nad 3.NP bude na střeše extenzivní ozelenění. 

Na objektu je navržena zavěšená provětrávaná fasáda s keramickými panely.  Nosná konstrukce obvodového pláště je ŽB 
monolitická stěna. 

Součástí stavby jsou úpravy areálových komunikací, přeložky a nové inženýrské sítě, čisté terénní a sadové úpravy. 

b) 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZOV 
Dokumentace POV je vypracována na základě těchto podkladů: 

1) DUSP - dokumentace pro vydání společného povolení stavby „FN Brno - výstavba nové budovy GPK“  
2) DPS - dokumentace pro provedení stavby  
3) informace poskytnuté projektantem akce 

c) SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Stavba „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ je řešena následujícími stavebními objekty, technickými a technologickými 

zařízeními: 

Stavební objekty 
SO-01 – Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika  
SO-04 – Nová přejezdová stanice potrubní pošty  
SO-05 – Nové zdroje mediplynů  
SO-06 – Landscape  
SO-07 – Zpevněné plochy  
SO-08 – Inženýrské sítě 

SO-08-01 Areálová vodovodní přípojka 
SO-08-02 Areálová kanalizační přípojka 
SO-08-04 Nakládání s dešťovými vodami 
SO-08-05 Areálová přípojka slaboproudu 
SO-08-06 Areálová přípojka vysokého napětí 
SO-08-08 Technologie trafostanice 
SO-08-09 Technologie dieselagregátů 
SO-08-11 Areálové osvětlení 
SO-08-12 Areálová přípojka mediplynů 
SO-08-13 Areálová přípojka potrubní pošty 
SO-08-21 Areálová přípojka páry 
SO-08-22 Areálová přípojka teplovodu 
SO-08-23 Areálová přípojka EPS 
 

Seznam stavebních objektů je převzat z části A - Průvodní zpráva, bod A.2. 

d) ETAPIZACE/FÁZOVÁNÍ VÝSTAVBY, CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ETAP/FÁZÍ VÝSTAVBY 
Řešená stavba bude realizována a kolaudována jako celek, nebude dělena na etapy výstavby. 

Vzhledem k umístění řešené stavby v areálu Fakultní nemocnice Brno je postup výstavby navržen tak, aby byl 
minimalizován dopad do stávajícího provozu v areálu nemocnice. Realizace výstavby stavebních a inženýrských objektů řešené 
stavby je navržena ve čtyřech základních fázích: 
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1. Fáze výstavby: 
- dočasné objekty zařízení staveniště (oplocení staveniště, buňkoviště, staveništní přípojky vody, elektro, kanalizace, , 

staveništní komunikace apod.) 
- SO-01 Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika: 

- přípravné práce v prostoru hlavního staveniště (sejmutí humosních vrstev, odstranění ponechaných zpevněných 
ploch apod.) 

- zajištění stavební jámy objektu GPK  
- zemní práce – výkop severní a střední části stavební jámy objektu GPK (mezi osami B-K), kotvení záporového 

pažení stavební jámy 
- zvláštní zakládání severní a střední části objektu (mezi osami B-K) – velkoprůměrové piloty 
- základový blok pro věžový jeřáb J1 

- SO-08-04 Nakládání s dešťovými vodami 
 

2. Fáze výstavby: 
SO-01 Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika: 

- montáž věžového jeřábu J1 
- plošné základové konstrukce objektu GPK - mezi osami B-K  
- zemní práce – výkop jižní části stavební jámy objektu GPK (mezi osami K-N), kotvení záporového pažení 

stavební jámy 
- zvláštní zakládání jižní části objektu (mezi osami K-N) – velkoprůměrové piloty 
- základový blok pro věžový jeřáb J2 
- montáž věžového jeřábu J2 

- SO-04 Nová přejezdová stanice potrubní pošty - stavební úpravy ve 2.PP objektu CH a 1.PP objektu L 
- SO-08-13 Areálová přípojka potrubní pošty (část od přejezdové stanice v obj. L k pavilonu Y) 
 

3. Fáze výstavby: 
- SO-01 Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika: 

- plošné základové konstrukce objektu GPK - mezi osami K-N  
- nosná konstrukce podzemních a nadzemních podlaží objektu GPK  
- střešní plášť objektu GPK 
- obvodový plášť objektu GPK  
- demontáž věžových jeřábů J1 a J2 

- SO-08-01 Areálová vodovodní přípojka 
- SO-08-02 Areálová kanalizační přípojka 
- SO-08-11 Areálové osvětlení (v prostoru staveniště sousední stavby CKTCH) 
 

4. Fáze výstavby: 
- SO-01 Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika: 

- vnitřní stavební, montážní, dokončovací a kompletační práce v objektu GPK  
- montáž provozních souborů 
- areálové komunikace, zpevněné plochy a chodníky  
- ostatní venkovní stavební a inženýrské objekty  
- venkovní terénní a sadové úpravy v prostoru hlavního staveniště 
- postupná likvidace dočasných objektů zařízení staveniště 

- SO-05 – Nové zdroje mediplynů  
- SO-06 Landscape  
- SO-07 Zpevněné plochy  
- SO-08-05 Areálová přípojka slaboproudu 
- SO-08-06 Areálová přípojka vysokého napětí 
- SO-08-08 Technologie trafostanice 
- SO-08-09 Technologie dieselagregátů 
- SO-08-11 Areálové osvětlení (v prostoru u severní strany staveniště ST 1) 
- SO-08-12 Areálová přípojka mediplynů 
- SO-08-13 Areálová přípojka potrubní pošty (část v pavilonu Y) 
- SO-08-21 Areálová přípojka páry 
- SO-08-22 Areálová přípojka teplovodu 
- SO-08-23 Areálová přípojka EPS 
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e) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE 

e) 1 VLIV NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Plochy staveniště ve FN Brno jsou dnes z části zastavěné, z části tvořené parkovou úpravou a komunikacemi. Přístup a 

příjezd na staveniště bude zajištěn prostřednictvím staveništní příjezdové komunikace vedené prostorem jižní strany staveniště 
sousední stavby „CKTCH – výstavba nové budovy“, vjezd na staveniště z ulice Jihlavská bude společný se stavbou „CKTCH – 
výstavba nové budovy“. 

Technická infrastruktura pro připojení staveniště je napojena ze stávajících areálových sítí. Realizací řešené stavby „FN 
Brno – výstavba nové budovy GPK“ nedojde k ovlivnění přístupu ke stávajícím budovám a využití okolních pozemků. 

Provádění stavby může ovlivnit okolní stavby zvýšenou prašností, hlučností, na komunikacích přilehlých ke staveništi 
bude docházet k částečnému omezení veřejné dopravy. Tyto vlivy se nedají vyloučit, pouze omezit.  

Řešení ochrany životního prostředí při výstavbě je uvedeno v bodě r) této zprávy, omezení veřejného provozu na 
okolních komunikacích je řešeno v bodě j)2 této zprávy. 

e) 2 KOORDINACE S OSTATNÍMI STAVBAMI 
Navrženou stavbu „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ je třeba v rámci provádění koordinovat s dalšími plánovanými 

stavbami v rámci areálu FN Brno , jedná se o plánovanou stavbu lékárny a nové budovy CKTCH. 

Zahájení realizace stavby „CKTCH – výstavba nové budovy“ je 05/2024, dokončení stavby je navrženo v 02/2026 

e) 3 KOORDINACE S PODMIŇUJÍCÍMI A SOUVISEJÍCÍMI INVESTICEMI 
Podmiňující investice  

Navržená stavba „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ bude realizována v koordinaci s následujícími podmiňujícími 
investicemi řešenými samostatnou dokumentací a samostatným povolením a realizovanými v rámci 0. etapy v termínu před 
zahájením výstavby řešené stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“: 

V rámci 0. Etapy je řešeno: 

- Demolice části budovy O 
- Demolice stávající budovy M a 14 - tyto objekty budou demolovány v předstihu tak, aby bylo možno uvolněný 

prostor následně využít pro stavební vjezd za účelem demolice části budovy 
O a přeložek inženýrských sítí, které budou prováděny v rámci přípravy pro 
výstavbu CKTCH a sousedního GPK. 

- Přeložka splaškové a infekční kanalizace – IO 08 
- Přeložky slaboproudých rozvodů v místě staveb budov CKTCH a GPK 
- Přeložka VN rozvodu v místě staveb budov CKTCH a GPK 
- Přeložka rozvodu medicinálních plynů v místě staveb budov CKTCH a GPK 
- Řešení areálového veřejného osvětlení 
- Kácení vzrostlé zeleně v místě  staveb budov CKTCH a GPK 

Výše uvedené práce budou realizovány v rámci 0. Etapy převážně před prováděním staveb CKTCH a GPK . Bude docházet 
k částečnému souběhu 0. Etapy a staveb CKTCH, GPK cca 2-3 měsíce, ve kterých bude ještě dokončována přeložka splaškové 
a infekční kanalizace.  

Dalšími podmiňujícími investicemi jsou: 

- CKTCH – výstavba nové budovy - zřízení vjezdu na staveniště napojeného na komunikaci ulice Jihlavská  
- přípojka silnoproudu VN – bude řešeno samostatnou PD provozovatele – EGD, výstavba přípojky bude prováděna 

v koordinaci s výstavbou budov GPK a CKTCH - v termínu před realizací 
staveništní příjezdové komunikace na staveniště stavby „FN Brno – výstavba 
nové budovy GPK“ 

Související investice 
Vedle výstavby nové budovy GPK  bude na západní straně nové budovy GPK probíhat i výstavba nové budovy CKTCH, 

tyto budovy budou propojeny v úrovni garáží v 1.PP a 2.PP.  

V úrovni  1.NP bude mezi budou CKTCH a GPK provedeno zastřešení ve tvaru „Elipsy“, které je součástí stavby GPK. V 
rámci CKTCH je pro „Elipsu uvažováno s uložením ocelových sloupků a napojením dešťové kanalizace z tohoto zastřešení. 

Staveniště stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ včetně návrhu umístění a dosahů ramene věžových jeřábů je 
navrženo v takovém rozsahu, aby byla umožněna souběžná výstavba nové budovy GPK s výstavbou nové budovy CKTCH, 
popř. výstavba budovy GPK před nebo po výstavbě budovy CKTCH.  

V rámci koordinace prací na stavbě budov GPK a CKTCH je třeba uvažovat i s navrhovanou stavbou lékárny a jeřáby této 
stavby, tak aby nebyly tyto stavby omezovány v provádění. 
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f) INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ 

DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

f) 1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 
f) 1.1 SITUOVÁNÍ STAVENIŠTĚ, CHARAKTERISTIKA DOTČENÝCH POZEMKŮ 

Navrhovaná stavba je umístěna v Brně, v areálu Fakultní nemocnice Brno - v jeho jižní části, na volné ploše při ulici 
Jihlavská mezi zkráceným pavilonem O a navrhovaným objektem CKTCH. 

Stavba bude realizována v prostoru následujících stavenišť: 

Hlavní staveniště ST 1 - prostor realizace  objektu GPK, přípojek sítí technické infrastruktury, areálových 
komunikací, zpevněných ploch a prostor zařízení staveniště  

Vedlejší staveniště ST 2 - krátkodobý zábor pozemků v prostoru podél severní strany hlavního staveniště ST 1 
potřebný pro realizaci provizorního chodníku zajišťujícího přístup k pavilonu O a CH. 
Vzhledem k tomu, že provizorní chodník byl vybudován v rámci výstavby stavby 
„CKTCH - výstavba nové budovy“ a v době realizace stavby „FN Brno – výstavba 
nové budovy GPK“ bude tento chodník v provozu, je staveniště ST 2 zrušeno. 

Vedlejší staveniště ST 3 – dočasný zábor pozemku parc. č. 1334/5, jedná se o volný pozemek v prostoru mezi 
ulicemi Kamenice, Netroufalky a Bítešská pro mezideponii zeminy potřebné pro zpětný 
zásyp kolem objektů a pro čisté terénní úpravy. Toto staveniště nebude z důvodu 
neuskutečnění dohody s vlastníkem pozemku využíváno. 

Vedlejší staveniště ST4 - krátkodobý zábor prostor v 1.PP objektu L pro rozšíření stávající přejezdové centrály - 
strojovny potrubní pošty 

Vedlejší staveniště ST5 - krátkodobý zábor prostor ve 2.PP objektu CH pro rozšíření stávající přejezdové centrály - 
strojovny potrubní pošty 

Vedlejší staveniště ST 6 - krátkodobý zábor v podzemní propojovací chodbě objektu O a L pro realizaci přípojky 
potrubní pošty 

Vedlejší staveniště ST 7 - krátkodobý zábor v podzemní propojovací chodbě objektu O a CH pro realizaci propojení 
centrál potrubní pošty v obj. L a CH 

Vedlejší staveniště ST 8 - krátkodobý zábor pro realizaci nového zdroje kyslíku - u objektu č. 12  

Vedlejší staveniště ST 9 - krátkodobý zábor pro realizaci úpravy stávající kompresorové stanice u  objektu č. 13  

Vedlejší staveniště ST 10 - krátkodobý zábor navazující na hlavní staveniště ST 1 potřebný pro realizaci areálového 
osvětlení 

Vedlejší staveniště ST 11 - krátkodobé zábory pozemků navazující na hlavní staveniště ST 1 potřebné pro realizaci 
areálového osvětlení - trasy v prostoru staveniště sousední stavby „CKTCH – výstavba 
nové budovy“ 

Vedlejší staveniště ST 12 - krátkodobý zábor pozemků v prostoru podél severní strany hlavního staveniště ST 1 
potřebný pro odstranění provizorního chodníku zajišťujícího přístup k pavilonu O a CH a pro 
realizaci areálového osvětlení 

Vedlejší staveniště ST 13 a ST 14 - krátkodobé zábory pozemků potřebné pro realizaci areálového osvětlení 

 

Hlavní staveniště ST 1 
Hlavní staveniště je v jižní části areálu FN při ulici Jihlavská, na volné ploše vzniklé po demolici části budovy O, část budovy 

O bránící výstavbě nové budovy GPK bude odstraněna na základě samostatné projektové dokumentace a samostatného 
rozhodnutí v termínu před zahájením realizace stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“. 

Hlavní staveniště je na západní straně vymezeno stávajícími objekty pavilonu O2 a objektem č. 16, severní stranu 
staveniště vymezuje areálová komunikace vedoucí k objektu pavilonu L. Na východní straně je staveniště vymezeno plochou 
staveniště budovy CKTCH, jižní stranu vymezuje stávající oplocení areálu FN Brno při chodníku ulice Jihlavská. 

Pozemek v prostoru staveniště je rovinatý, jedná se o volnou plochu zeleně, stávajících komunikací a plochu vzniklou po 
demolici části objektu O. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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Geotechnické poměry staveniště 
Geologické a hydrogeologické poměry v prostoru staveniště jsou podrobně popsány v podrobném inženýrsko-geologickém 

a hydrogeologickém průzkumu vypracovaném firmou BALUN geo s.r.o. v 10/2021. 

Geologické podloží předkvartérního stáří na posuzované lokalitě budují marinní sedimenty karpatské předhlubně 
neogenního stáří. Na zájmovém území tvoří tyto neogenní sedimenty dvě souvrství - hlavní jemnozrnné souvrství představují 
vápnité prachové jíly, které jsou protkány polohami či proplástky zajílovaných písků, které tvoří druhé souvrství. Konzistence 
jemnozrnných jílů byla stanovena jako tuhá až tuhá až pevná. Konzistence výplně nesoudržných písčitých sedimentů byla 
ovlivněna podzemní vodou, tudíž byla stanovena jako tuhá s pevnými až tvrdými polohami. 

Hladina podzemní vody byla zastižena při provádění vrtných prací v hloubce 6,5 m pod stávajícím terénem, kde byla 
zastižena zvodnělá písčitá poloha. Níže již žádná zvodnělá poloha nebyla zaznamenána. Z dostupných archivních dat, které 
poskytla archivní sonda S160 je možné říci, že se souvislý horizont podzemní vody nachází hlouběji pod terénem. U archivního 
vrtu S160 byla ustálená hladina podzemní vody změřena v úrovni 17,8 m pod okolním terénem. Výskyt horizontů podzemní vody 
je závislý především na přítomnosti nesoudržných lépe propustných vrstev. Je tedy možné konstatovat, že podzemní voda nebude 
mít vliv na základové konstrukce. 

Vedlejší staveniště ST 4 
Tento krátkodobý zábor je v 1.PP objektu L v prostoru stávající stanice potrubní pošty, jedná se o prostor pro rozšíření 

stávající přejezdové centrály - strojovny potrubní pošty 

Vedlejší staveniště ST 5 
Tento krátkodobý zábor je ve 2.PP objektu CH v prostoru stávající stanice potrubní pošty, jedná se o prostor pro rozšíření 

stávající přejezdové centrály - strojovny potrubní pošty. 

Vedlejší staveniště ST 6 
Jedná se o krátkodobý zábor v podzemní propojovací chodbě objektu O a L potřebný pro realizaci přípojky potrubní pošty. 

Vedlejší staveniště ST 7 
Jedná se o krátkodobý zábor v podzemní propojovací chodbě objektu O a CH potřebný pro realizaci přípojky potrubní pošty. 

Vedlejší staveniště ST 8 
Jedná se o krátkodobý zábor u severní strany stávajícího zdroje kyslíku - objektu č. 12, terén v prostoru realizace základové 

desky nového zásobníku kyslíku a prostor okolo objektu č. 12 je zpevněn živičnou vozovkou. 

Vedlejší staveniště ST 9 
Tento krátkodobý zábor je v prostoru objektu č. 13 - stávající kompresorové stanice a u východní strany tohoto objektu. 

Terén v prostoru okolo objektu č. 13 je zpevněn živičnou vozovkou 

Vedlejší staveniště ST 10 – ST 14 
Jedná se o prostory v areálu FN navazující na hlavní staveniště ST 1, pouze část staveniště ST 14 - prostor u objektu H3 

nemá přímou návaznost na ST 1. 

Rozsah stavenišť ST 1, ST 4 - ST 14 řešené stavby je zakreslen v situacích staveniště.1. - 4. fáze výstavby 

f) 1.2 ZÁBORY POZEMKŮ PRO STAVENIŠTĚ  
Navrhovaná stavba je umístěna v Brně, v areálu Fakultní nemocnice Brno - v jeho jižní části, na volné ploše při ulici 

Jihlavská mezi zkráceným pavilonem O a navrhovaným objektem CKTCH, na pozemcích katastrálního území 612006 – Bohunice 
(okres Brno - město). Dočasná staveništní příjezdová komunikace je z části umístěna na pozemcích katastrálního území 612014 
– Starý Lískovec (okres Brno – město). 

Prostor staveniště objektů řešené stavby je navržen v rozsahu umožňujícím realizaci objektů stavby. Prostory potřebné pro 
realizaci objektů řešené stavby budou zabezpečeny následujícím způsobem: 

 - trvalý zábor  - zastavěná plocha (rozsah pozemků určených pro zástavbu stavebních 
                                                  objektů řešené stavby a trvalé úpravy) 

 - dočasný zábor  - doba záboru po celou dobu stavby  
 - dočasný krátkodobý zábor - doba záboru pouze po dobu realizace stavebních prací v daném prostoru 
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Pozemky dotčené trvalým záborem stavby: 

Katastrální 
území 

č.parc. 
 Vlastník / svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce 

způsob využití druh pozemku 

612014 1681/14  Česká republika / FN Brno zeleň ostatní plocha 

612014 2901  Česká republika / FN Brno zeleň ostatní plocha 

612014 2909  Česká republika / FN Brno zeleň ostatní plocha 

612014 2914  Česká republika / FN Brno zeleň ostatní plocha 

612014 2917  Česká republika / FN Brno ostatní komunikace ostatní plocha 
 
Pozemky dotčené dočasným záborem stavby: 

Katastrální 
území 

č.parc. 
 Vlastník / svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce 

způsob využití druh pozemku 

612006 1328/2  Česká republika / CKTCH Brno jiná plocha ostatní plocha 

612014 1681/13  Česká republika / FN Brno jiná plocha ostatní plocha 

612014 2876  Česká republika / FN Brno 
budova bez č.p. - 

občanské vybavení 
zastavěná plocha a nádvoří  

612014 2877  Česká republika / FN Brno 
budova bez č.p. - jiná 

stavba 
zastavěná plocha a nádvoří  

612014 2896  Česká republika / FN Brno  zeleň ostatní plocha 

612014 2897  Česká republika / FN Brno  zeleň ostatní plocha 

612014 2898  Česká republika / FN Brno  zeleň ostatní plocha 

612014 2899  Česká republika / FN Brno  zeleň ostatní plocha 

612014 2900  Česká republika / FN Brno ostatní komunikace  ostatní plocha 

612006 3141 Česká republika / CKTCH Brno 
budova bez č.p. - jiná 

stavba 
zastavěná plocha a nádvoří  

612006 3190  Česká republika / CKTCH Brno zeleň ostatní plocha 
 
Pozemky dotčené dočasným krátkodobým záborem stavby: 

Katastrální 
území 

č.parc. 
 Vlastník / svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce 

způsob využití druh pozemku 

612006 1297 Česká republika / FN Brno 
budova bez č.p. - stavba 

občanského vybavení 
zastavěná plocha a nádvoří  

612006 1298/1  Česká republika / FN Brno  zeleň ostatní plocha 

612014 2876  Česká republika / FN Brno 
budova bez č.p. - 

občanské vybavení 
zastavěná plocha a nádvoří  

612014 2894  Česká republika / FN Brno ostatní komunikace  ostatní plocha 

612014 2896  Česká republika / FN Brno  zeleň ostatní plocha 

612014 2897  Česká republika / FN Brno  zeleň ostatní plocha 

612014 2899  Česká republika / FN Brno  zeleň ostatní plocha 

612014 2900  Česká republika / FN Brno ostatní komunikace  ostatní plocha 

612014 2909  Česká republika / FN Brno zeleň ostatní plocha 
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612006 3148  Česká republika / FN Brno 
budova bez č.p. - jiná 

stavba 
zastavěná plocha a nádvoří  

612006 3156/1  Česká republika / FN Brno ostatní komunikace  ostatní plocha 

6122006 3180/1  Česká republika / FN Brno zeleň ostatní plocha 

612006 3187  Česká republika / CKTCH Brno ostatní komunikace  ostatní plocha 
 
Adresy 
FN Brno:  Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno - Bohunice 
CKTCH Brno: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 664/53, 602 00 Brno - Staré Brno 
 

Celkový rozsah staveniště řešené stavby je zakreslen v situacích staveniště. 

f) 1.3 INFORMACE O STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH V PROSTORU STAVENIŠTĚ, OCHRANNÁ PÁSMA OBJEKTŮ 
V prostoru hlavního staveniště řešené stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ nebudou při zahájení stavby žádné 

objekty bránící výstavbě stavebních objektů řešené stavby. 

f) 1.4 PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 
V prostoru hlavního staveniště se nepředpokládá nutnost realizace úpravy staveniště, sejmutí humosních vrstev v prostoru 

hlavního staveniště bude provedeno v rámci přípravy území. 

f) 2 OCHRANA OKOLÍ STAVBY - STAVENIŠTĚ  
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou 

mez. Ta je stanovena zejména ustanoveními nařízení vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v platném znění v §11,12. 

Opatření zajišťující ochranu okolí stavby – venkovního staveniště po dobu provádění stavebních a montážních prací 
řešených touto dokumentací DPS jsou následující: 

  - Oplocení staveniště 
  - Protihluková opatření 
  - Opatření omezující prašnost 

f) 2.1 OPLOCENÍ, VYMEZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pozemek hlavního staveniště ST 1 a staveniště ST 8, ST 9 bude proti vstupu neoprávněných osob a na ochranu majetku 

zhotovitele stavby zabezpečen v místech, kde není vymezen sousedními stávajícími budovami, dočasným staveništním 
oplocením. V souladu s charakterem využití okolního prostoru (areál provozované FN Brno) bude použito systémové neprůhledné 
oplocení výšky 2,0 m na mobilních a pevných stojkách. Mobilní stojky budou použity v místech, kde bude v průběhu stavby měněna 
poloha staveništního oplocení. 

V případě použití mobilních stojek bude proti působení větru provedeno v každém poli zavětrování šikmými vzpěrami.  

Na oplocení severní strany hlavního staveniště ST 1 vedoucího podél provizorního chodníku bude osazeno osvětlení, 
které bude osvětlovat provizorní chodník.  

V místě vjezdu/výjezdu na/z hlavního staveniště budou osazeny vjezdové brány, u vjezdu VJ bude v oplocení hlavního 
staveniště osazena branka pro vstup pěších na staveniště. 

Dočasné krátkodobé zábory staveniště potřebné pro realizaci nových sítí technické infrastruktury v prostoru mimo 
oplocené hlavní staveniště budou vymezeny mobilními zábranami, zábory zasahující do veřejných chodníků, popř. komunikací 
budou vymezeny dočasným dopravním značením. 

Rozsah hlavního staveniště, tj. dočasného oplocení staveniště a rozsahy krátkodobých záborů staveniště jsou zakresleny 
v situacích staveniště. 

f) 2.2 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci 

stavby. Při bourání konstrukcí bude využita ruční práce s malou mechanizací. V prostoru venkovního dočasného záboru staveniště 
budou motory dopravních prostředků vypínány okamžitě po ukončení operace, bude maximálně omezen chod motorů naprázdno.  

Při realizaci stavby v prostoru stávajících objektů musí zhotovitel stavby informovat uživatele o provádění hlučných 
stavebních prací a prací způsobujících nadměrné vibrace a o době jejich trvání, doba provádění těchto prací bude konzultována s 
investorem. Zhotovitel stavby bude povinen min. 1 den před zahájením provádění hlučných prací a prací způsobujících nadměrné 
vibrace oznámit toto provozovateli daného objektu a projednat s ním dobu zahájení hlučných prací.  
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f) 2.3 OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ PRAŠNOST 
K omezení vzniku prachové zátěže při vlastní činnosti rozpojování a přemisťování tuhých hmot je třeba zajistit: 

 v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem, to znamená je zkrápět, předem vlhčit 
 zajistit očistu všech mechanismů při odjíždění z plochy venkovního dočasného záboru staveniště 
 omezit šíření přízemní prašnosti šířené větrem, tj. oplocení venkovního staveniště provést v neprůvětrném 

provedení 
 všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné 

seznámení pracovníků s těmito opatřeními  
 při výběru prováděcí firmy sledovat v nabídce také hledisko ohledu na vliv na životní prostředí 
 smluvně zajistit m.j. požadavek na provádění prací s ohledem na životní prostředí. Od prováděcí firmy vyžadovat 

jí vypracovaný soubor opatření k omezení vlivu stavby na ovzduší při výstavbě 
 vozidla odvážející vybourané sypké materiály musí používat k zakrytí přepravovaných hmot plachty, vybouranou 

suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 

f) 3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU, PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ, DOPRAVNÍ TRASY 
Pozemek stavby – staveniště je dopravně napojeno na stávající dopravní infrastrukturu – komunikaci ulice Jihlavská. 

f) 3.1 PŘÍJEZDY NA STAVENIŠTĚ, PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ STAVBY NA STAVENIŠTĚ 

Hlavní staveniště ST 1 
Na hlavní staveniště řešené stavby GPK jsou navrženy dva vjezdy, ze staveniště jsou navrženy tři výjezdy. V místě vjezdu 

VJ 1 a VJ 3 bude i výjezd ze staveniště. 

Poloha vjezdů/výjezdů na/ze staveniště je zakreslena v situacích staveniště.  

Vjezd/výjezd VJ1 je v jihovýchodním rohu hlavního staveniště ST 1, je napojen prostřednictvím staveništní panelové 
komunikace (DSO 84.01) na staveništní komunikaci hlavního vjezdu od ulice Jihlavská realizovanou v sousední stavbě „CKTCH - 
výstavba nové budovy“. Tento vjezd/výjezd bude využíván po celou dobu realizace stavby jako hlavní vjezd a vedlejší výjezd na/ze 
staveniště ST 1. 

Výjezd VJ2 je v jihozápadním rohu hlavního staveniště ST 1, je napojen na komunikaci ulice Jihlavská. Tento výjezd bude 
využíván jako hlavní výjezd ze staveniště ST 1 po celou dobu realizace stavby. 

Vjezd/výjezd VJ3 je umístěn v severovýchodním rohu hlavního staveniště ST 1, je napojen na areálovou komunikaci 
vedoucí podlé severní strany hlavního staveniště k objektu pavilonu L. Tento vjezd/výjezd bude využíván po celou dobu realizace 
stavby pouze jako občasný - pro jednorázové využití vždy na základě povolení provozovatele FN Brno. 

Přístup pracovníků stavby na staveniště 
Přístup pracovníků na hlavní staveniště ST 1 bude z chodníku ulice Jihlavská brankou vsazenou v oplocení staveniště u 

vjezdu/výjezdu na staveniště „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“, dále po staveništní komunikaci vedoucí k vjezdu VJ1 na 
staveniště ST1 stavby „FN Brno - výstavba nové budovy GPK“. 

Personální vrátnice bude osazena u vjezdu/výjezdu na staveniště „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“, bude 
společná pro obě stavby. 

Přístup k dočasnému objektu ZS - buňkoviště č. 1 umístěnému v severní části hlavního staveniště ST 1 bude brankou 
vsazenou v oplocení severní strany staveniště ST 1. 

Vedlejší staveniště ST 10 - ST13, ST 14  
Vzhledem k tomu, že tato staveniště přímo navazují na hlavní staveniště ST 1 a jejich zásobování bude přímo z hlavního 

staveniště, nejsou prčo tato staveniště navrženy samostatné vjezdy/výjezdy.   

Vedlejší staveniště ST 4 - ST 7 
Jedná se o prostory v podzemních podlažích stávajících objektů L a CH, přístup do prostor stavenišť bude stávajícími 

vstupy a komunikačními prostorami (chodby, schodiště). Pro zásobování stavby bude využita podzemní propojovací chodba, 
přístup do této chodby bude ze stavební jámy objektu GPK.  

 
Vedlejší staveniště ST 8, ST 9 

Přístup na tato staveniště - krátkodobé zábory je ze stávající areálové komunikace vedoucí mezi objekty H a K, vzhledem 
k charakteru těchto záborů nejsou navrženy přesné polohy vjezdů/ výjezdů na/ze staveniště. 

f) 3.2 NÁVRH DOPRAVNÍCH TRAS 
Nejbližší kapacitní komunikace jsou ulice Bítešská (silnice č. 23), vedoucí západně od staveniště, na svém jižním konci je 

napojena v EXIT190 na dálnici D1 a na severním konci je napojená na ulici Bauerovou - Žabovřevskou) a ulice Vídeňská vedoucí 
východně od staveniště napojené v EXIT 194 na dálnici D1. 
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Příjezdové trasy na staveniště 
Příjezdová trasa od jihu - od dálnice D1 (Exit 194): 

- na hlavní staveniště ST 1 - ulicemi Vídeňská, Jihlavská ke vjezdu VJ1 na hlavní staveniště stavby budovy CKTCH, dále 
po staveništní panelové komunikaci vedoucí prostorem jihovýchodního rohu staveniště 
stavby budovy CKTCH - k vjezdu VJ1 na hlavní staveniště ST 1 stavby budovy GPK 

- na vedlejší staveniště ST 8, ST 9 - ulicemi Vídeňská, Jihlavská, Kamenice k hospodářské vrátnici FN Brno, dále po 
areálové komunikaci vedoucí od hospodářské vrátnice ke staveništi ST 8, ST9 

- k občasnému vjezdu VJ3 v severní části staveniště ST 1 - ulicemi Vídeňská, Jihlavská, Kamenice k hospodářské vrátnici 
FN Brno, dále po areálové komunikaci vedoucí od hospodářské vrátnice k vjezdu VJ3 

Příjezdová trasa od severu: 

- na hlavní staveniště ST 1 - po komunikacích vedoucích do ul. Žabovřeská, dále ulicemi Žabovřeská, Bauerova, Poříčí, 
Vídeňská, Jihlavská vjezdu VJ1 na hlavní staveniště stavby budovy CKTCH - dále viz 
předchozí trasa 

- na vedlejší staveniště ST 8, ST 9 - ulicemi po komunikacích vedoucích do ul. Žabovřeská, dále ulicemi Žabovřeská, 
Bauerova, Poříčí, Vídeňská, Jihlavská, Kamenice k hospodářské vrátnici FN Brno, 
dále po areálové komunikaci vedoucí od hospodářské vrátnice ke staveništi ST 8, 
ST9 

- k občasnému vjezdu VJ3 v severní části staveniště ST 1- ulicemi po komunikacích vedoucích do ul. Žabovřeská, dále 
ulicemi Žabovřeská, Bauerova, Poříčí, Vídeňská, Jihlavská, Kamenice 
k hospodářské vrátnici FN Brno, dále po areálové komunikaci vedoucí od 
hospodářské vrátnice k vjezdu VJ3 

Odjezdové trasy ze staveniště 

Odjezdová trasa na jih, na dálnici D1 (Exit 190): 

- od výjezdu VJ 1 z hlavního staveniště ST 1 - po staveništní panelové komunikaci vedoucí prostorem jihovýchodního rohu 
staveniště stavby budovy CKTCH k výjezdu VJ1 z hlavního staveniště ST 1 
stavby budovy CKTCH napojeného na komunikaci ul. Jihlavská, dále 
ulicemi Jihlavská, Bítešská   

- od výjezdu VJ 2 z hlavního staveniště ST 1 - po staveništní výjezdové komunikaci vedoucí od výjezdu VJ 2 ke komunikaci 
ulice Jihlavská, dále ulicemi Jihlavská, Bítešská   

- od výjezdu VJ3 z hlavního staveniště ST1 - po areálové komunikaci vedoucí od vjezdu VJ3 k hospodářské vrátnici, dále 
ulicemi Kamenice, Jihlavská, Vídeňská 

- od vedlejších stavenišť ST 8 a ST 9 - po areálové komunikaci vedoucí k hospodářské vrátnici, dále ulicemi Kamenice, 
Bítešská  

Odjezdová trasa na sever, do ulice Žabovřeská: 

- od výjezdu VJ 1 z hlavního staveniště ST 1 - po staveništní komunikaci vedoucí prostorem jižní části hlavního staveniště 
stavby budovy CKTCH k výjezdu VJ1 z hlavního staveniště ST 1 stavby 
budovy CKTCH napojeného na komunikaci ul. Jihlavská, dále ulicemi 
Jihlavská, Bítešská  

- od výjezdu VJ 2 z hlavního staveniště ST 1 - po staveništní výjezdové komunikaci vedoucí od výjezdu VJ 2 ke komunikaci 
ulice Jihlavská, dále ulicemi Jihlavská, Bítešská   

- od výjezdu VJ3 z hlavního staveniště ST1 - po areálové komunikaci vedoucí od vjezdu VJ3 k hospodářské vrátnici, dále 
ulicemi Kamenice, Jihlavská, Vídeňská, Poříčí, Bauerova, Žabovřeská 

- od vedlejších stavenišť ST 8 a ST 9 - po areálové komunikaci vedoucí k hospodářské vrátnici, dále ulicemi Kamenice, 
Akademická, Bítešská  

Nákladní automobily dodavatele musí respektovat parametry a stav použitých komunikací ( tonáž, rychlost  atd. ). 

Vzhledem k tomu, že přesné lokality míst skládek vytěžené zeminy, recyklačních středisek a zdrojů, tj. betonárek, 
výroben výrobků a materiálů, ze kterých bude dodavatel betonovou směs a ostatní konstrukce a materiály odebírat, budou 
navrženy  dodavatelem stavby až výběru dodavatele, projedná v případě potřeby konkrétní trasy v úseku od ulic Vídeňská, 
Žabovřeská a od dálnice D1 k výše uvedeným lokalitám míst skládek, výroben, zdrojů materiálů a  hmot vybraný dodavatel 
stavby v rámci dodávky stavby. 
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f) 3.3 STAVENIŠTNÍ DOPRAVA V KLIDU 
Vzhledem k možné velikosti staveniště lze v prostoru staveniště ST 1 zajistit pouze odstavování v dané době používaných 

stavebních mechanismů, plochu pro parkování osobních automobilů pracovníků stavby v prostoru staveniště ST 1 zajistit nelze. 

Stavební mechanismy a vozidla stavby nesmí být odstavována v areálu FN Brno mimo prostory daného staveniště 
řešené stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“.  

Osobní automobily pracovníků stavby nesmí stát (parkovat) v areálu FN Brno. Pro parkování osobních automobilů 
pracovníků stavby budou v případě potřeby využity volné veřejné plochy pro parkování v okolí stavby – mimo areál FN Brno. 

Vjezd osobních automobilů je možný pouze z ulice Jihlavská do jižní části staveniště ST 1, v tomto prostoru není, 
vzhledem k jeho velikosti, možné parkování osobních automobilů pracovníků stavby. 

f) 3.4 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
V prostoru hlavního staveniště budou vybudovány vnitrostaveništní komunikace a manipulační plochy v rozsahu potřebném 

pro zajištění realizace stavebních objektů řešené stavby. Hlavní trasy vnitrostaveništních komunikací jsou zakresleny v situacích 
staveniště. 

Vozovka staveništní komunikace vedoucí v prostoru staveniště ST 1 od vjezdu VJ1 k výjezdu VJ2 bude ze silničních panelů, 
které budou plnit funkci oklepové plochy. U výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha vnitrostaveništní komunikace využita pro 
mechanické očištění kol nákladních automobilů vyjíždějících ze staveniště, v době realizace výkopu stavební jámy bude na 
vnitrostaveništní komunikaci před výjezdem VJ 2 umístěna pro mytí kol aut vyjíždějících ze staveniště mobilní myčka (např. MD 
Junior), jedná se o zařízení s vestavěnou nádrží na odpadní vody, ve které se usazují kaly a voda je opět používána pro ostřik kol.  

Předpokládané umístění mobilní myčky je uvedeno v situaci staveniště 1. - 3. fáze výstavby. 

g) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PROSTORU STAVENIŠTĚ 

g) 1 INFORMACE O STÁVAJÍCÍCH SÍTÍCH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V prostoru areálu FN vedou podzemní sítě technické infrastruktury různého druhu, sítě vedoucí prostorem navrhované 

stavby budovy GPK budou zrušeny nebo přeloženy před zahájením výstavby budovy GPK v rámci realizace 0. Etapy.  

Známé inženýrské sítě jsou zakresleny v situacích staveniště. Před zahájením stavebních prací stavebník předá zhotoviteli 
stavby geodetické podklady jednotlivých podzemních sítí technické infrastruktury, dodavatel provede (zajistí) vytýčení těchto sítí 
a následně předá objednateli (stavebníkovi). 

g) 2 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA MAJÍCÍ DOPAD NA STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Stávající podzemní sítě technické infrastruktury vedoucí v prostoru staveniště nebo v blízkosti staveniště mají svá ochranná 

pásma, která bude třeba při realizaci navrhované stavby respektovat. Navrhovaná stavba je částečně umístěna v těchto 
ochranných pásmech. 

Navržená stavba je mimo poddolované území, nenachází se v aktivní zóně záplavového území, ani v záplavovém území 
jako takovém. 

Nad prostorem staveniště vedou mikrovlnné paprsky správce T-Mobile a Vodafone.  

g) 3 ÚPRAVY A PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Souběh a křížení nově budovaných sítí technické infrastruktury s ostatními podzemními sítěmi technické infrastruktury bude 

řešen v souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vč. Z1, Z2, Z3, Z4 /1.10.1994/.  

Před zahájením prací v dotčeném prostoru budou vytyčeny nové již realizované sítě technické infrastruktury. Jejich vedení 
bude v případě potřeby ověřeno kopanými sondami. 

Práce v ochranných pásmech všech stávajících i nových rozvodů a inženýrských sítí budou prováděny ručně a se 
souhlasem příslušných správců, ve vzdálenosti menší než 0,5 m bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. Rovněž 
zához veškerých odhalených rozvodů a sítí bude nahlášen dotčeným správcům před provedením prací. Při souběhu nebo křížení 
inženýrských sítí budou dodrženy platné normy a technické předpisy, a to zejména ČSN 73 6005, do ochranných pásem 
inženýrských sítí nebudou bez souhlasu příslušného správce umisťovány žádné objekty zařízení staveniště. 

V rámci 0. Etapy jsou řešeny následují přeložky realizované před zahájením výstavby před zahájením výstavby budov GPK 
a CKTCH: 

- Přeložka splaškové a infekční kanalizace  
- Přeložky slaboproudých rozvodů v místě staveb  
- Přeložka VN rozvodu v místě staveb  
- Přeložka rozvodu medicinálních plynů v místě staveb  
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g) 4 OBECNÝ PŘEHLED OCHRANNÝCH PÁSEM VEDENÍ A OBJEKTŮ 
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů. 

V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů, stávajících vedení. Ochranná pásma objektů a 
stávajících vedení jsou následující: 

Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
v platném znění 

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m měřený od osy vozovky. 

silnice, místní komunikace II. a III.tř.: 15 m  
 
Elektroenergetika - zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění 

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.  

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno: 

 a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná    podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

 b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
 c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či 

majetek osob, 
 d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

Ochranná pásma elektroenergetiky jsou následující: 

podzemní vedení do 110kV včetně        1 m  
podzemní vedení nad 110kV        3 m  
podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková       1 m  
 
Plynárenství - zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od jeho půdorysu (od vnějšího okraje potrubí) . U technologických 
objektů je ochranné pásmo vymezené na všechny strany od půdorysu objektu. 

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno 
provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to 
technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, 
umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s 
předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. 

Ochranná pásma činí: 

a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a  přípojky v zastavěném území obce 1 m 
b) ostatní plynovody a plynovodní přípojky - do 40 bar  2 m 

- nad 40 bar  4 m 
c) technologické objekty      4 m 
 
Vodovody, kanalizace - zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění 

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 
v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí: 

a) vodovodní potrubí  
    do průměru 500 mm včetně     1,50 m 
    nad průměr 500 mm      2,50 m 
b) kanalizace   do DN 500 včetně přípojek     1,50 m  
    stoky nad DN 500      2,50 m 
 
Teplárenská zařízení - zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění 
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a) zařízení na výrobu či rozvod tepla  2,5 m od zařízení 
b)  výměníkové stanice   2,5 m od půdorysu 
 
Telekomunikační vedení pod zemí- zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění  

podzemní telekomunikační kabelová vedení   1,0 m od krajního vedení 
 
Radioreleové spoje – zákon č. 127/2005 Sb. . o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění 

Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem, pro každý spoj je stanoveno individuálně.  

g) 5 JMENOVITĚ URČENÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
Veškeré stávající inženýrské sítě nacházející se na staveništi je nutno před zahájením stavebních prací vytýčit. V případě 

potřeby bude jejich vedení ověřeno kopanými sondami. 

Stavební práce a činnosti, prováděné v ochranném pásmu dané inženýrské sítě, je možno provádět pouze za podmínek 
správců příslušné sítě, specifikovaných ve vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.  

Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením, zejména při pojíždění stávajících 
sítí stavebními mechanismy mimo stávající komunikace budou položeny provizorně silniční panely. 

Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani odstavována 
vozidla a staveništní mechanismy. 

Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby zachovány, ochráněny a trvale přístupné.  

Do ochranných pásem stávajících resp. navrhovaných inženýrských sítí nesmí být umísťovány objekty ZS, konstrukce, 
stavební buňky, skladové kontejnery a maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu a čerpací stanice PHM a hořlavin. 

Práce v ochranných pásmech stávajících i nových podzemních kabelových rozvodů a trubních inženýrských sítí budou 
prováděny ručně. Tento požadavek platí i pro i pro místa křížení s vedením. 

Kabelové sítě elektrizační soustavy nacházející se v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně obnaženy, 
provizorně vyvěšeny a zajištěny proti poškození (a to i třetí osobou). 

Případně odkryté vodovodní, kanalizační nebo plynovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 

Nad příslušně nezajištěnými stávajícími inženýrskými sítěmi (např. zpevněním přejezdu sítě) nebude pojížděno těžkými 
mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun. 

Zahájení prací v ochranném pásmu energetických zařízení je nutné nahlásit útvaru Dohled správy sítě. 

Při činnostech prováděných v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací je dodavatel povinen respektovat ochranná 
pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu 
k vedení. 

Před započetím zemních prací stavebník předá zhotoviteli stavby geodetické podklady jednotlivých podzemních sítí 
technické infrastruktury, dodavatel provede (zajistí) vytýčení těchto sítí a vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět 
(Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
v platném znění § 3 bod b.I., příloha č.3, kap.U.čl.1; 4 a 5. 

V případě provádění prací ve stávajícím objektu je zhotovitel povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i 
vnitřních vedení sítí elektronických komunikací na omítce i pod ní. 

Do vzdálenosti menší než 1 m od NTL plynovodů a přípojek nesmí být bez předchozího písemného souhlasu správce sítě 
umísťovány objekty zařízení staveniště, konstrukce, stavební buňky, skladové kontejnery a maringotky, skládky stavebního a 
jiného materiálu a čerpací stanice PHM a hořlavin. 

Stávající zařízení provozovaného veřejného osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při 
demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, jehož stupeň bude odpovídat funkční třídě 
komunikace. 

Organizace provádějící zemní práce musí být upozorněna na možnou polohovou odchylku uloženého vedení a zařízení od 
výkresové dokumentace. 
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h) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTRICKÉ ENERGIE, TELEFON A INTERNET, POTŘEBY A SPOTŘEBY 

ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ, 

h) 1 VODA 
h) 1.1 NAPOJENÍ STAVBY NA VODU 

Pro zajištění vody potřebné pro výstavbu objektů řešené stavby a pro provoz zařízení staveniště v prostoru hlavního 
staveniště ST 1 bude zřízena staveništní přípojka vody napojená odbočkou na stávající areálový vodovod vedoucí prostorem jižní 
části hlavního staveniště ST 1 podél jižní strany pavilonu O2.  Místo napojení (napojovací bod) staveništní přípojky je v situacích 
staveniště označeno symbolem NbV. Krátká staveništní přípojka vody bude zakončena dočasnou vodoměrnou šachtou, ve které 
bude umístěna vodoměrná sestava a uzávěr s armaturou pro napojení vnitrostaveništních rozvodů vedoucích k dočasnému 
objektu ZS – buňkoviště a k ostatním místům spotřeby vody. Navržená poloha dočasné šachty (odběrné místo) je v situacích 
staveniště 1. - 4. fáze výstavby označena symbolem V. 

V prostoru vedlejších stavenišť ST 4 - ST 7 umístěných v podzemních podlažích objektů L a CH bude voda potřebná 
stavbu zajištěna ze stávajících rozvodů v prostoru dotčeném stavbou. 

V prostoru vedlejších stavenišť ST 8 a ST 9 bude voda potřebná stavbu zajištěna dovozem z hlavního staveniště. 

h) 1.2 VÝPOČET POTŘEBY VODY 

a) Potřeba vody denní: 
Voda pro provoz sociální části ZS (šatny, hygienické zařízení), kanceláří a jídelny: 

pracovníci THP    28 prac. à 60 l/zam. /den     1 680,0 l/den 
výrobní zaměstnanci 140 zam  à 80 l/zam. /den   11 200,0 l/den 
celkem                                                                                         12 280,0 l/den 

Voda pro výstavbu: 
voda technologická                                                                       7 000,0 l/den 
Celkem Qp  =         7 000,0 l/den 

b) Potřeba vody pro období max. provozu: 
Voda pro provoz sociální části ZS (šatny, hygienické zařízení) a kanceláří: 

Průměrná potřeby vody Qp = 13 900 l/d  (13,90 m3/d) 
Maximální denní potřeba vody Qd:  

 Qd = Qp   kd = 12 280   1,25 =  16 100,00 l/den   (16,10 m3/d) 

Maximální potřeba vody Qh (l/s): 
 Qh1 = 16 100,00 x 1,5 = 0,67 l/s 

                                              10 x 3600 
Voda pro výstavbu: 

Průměrná potřeby vody Qp = 7 000 l/d  (7,00 m3/d) 
Maximální denní potřeba vody Qd:  

Qd = Qp   kd = 7 000   1,25 =  8 750,0 l/den   (8,75 m3/d) 
Maximální potřeba vody Qh (l/s): 

 Qh2 = 8 750,0 x 1,5 = 0, 36 l/s 
                                            10 x 3600 

              Qh = Qh1 + Qh2 = 0,67  + 0, 36 = 1,03 l/s 

Předpokládaná max. spotřeba vody bude 1,03 l/s, z toho max. spotřeba vody pro provoz sociální části ZS (šatny, hygienické 
zařízení), kanceláří bude cca 0,67 l/s a pro výstavbu bude 0,36 l/s. 

c) Požární potřeba Q POŽ 
Voda pro požární účely bude zajištěna odběrem z venkovních hydrantů umístěných v okolních areálových komunikacích a 

v ulici Jihlavská, popř. bude zajištěna dovozem požárními cisternami. 

h) 2 ELEKTRICKÁ ENERGIE 
h) 2.1 NAPOJENÍ STAVBY NA ELEKTRICKOU ENERGII 

Elektrická energie potřebná pro provoz zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené stavby v prostoru hlavního 
staveniště ST 1 bude zajištěna vybudováním dvou samostatných přípojek NN napojených na stávající objekt energocentra 
umístěného v blízkosti staveniště ST 1. 

První přípojka bude vyvedena ze stávajícího rozvaděče RMA z rezervního pole č.6 (transformátor TM 6), které bude 
dozbrojeno novým jištěním o velikosti 250 A.  
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Druhá přípojka bude vyvedena ze stávajícího rozvaděče RMB nyní nevyužívaného pole č.7 (transformátor TM7). Stávající 
nyní nevyužívané pole rozvaděče RMB je nyní vybavené stávajícím pojistkovým odpínačem 250A a stávajícím jističem 100A, 
který bude vyměněn za nový o velikosti 250A.   

Obě přípojky tak zajistí požadovaný příkon stavby GPK. 

Místo napojení staveništních kabelových přípojek NN (napojovací bod) je v situacích staveniště je označeno symbolem 
NbE. Staveništní přípojky NN budou vedeny po oplocení západní strany hlavního staveniště a podél objektu pavilonu O2 k nároží 
pavilonu O2, kde budou zakončeny v hlavním staveništním rozvaděči. V tomto rozvaděči bude osazen elektroměr pro měření 
spotřebované energie a hlavní vypínač elektro, na který budou napojeny vnitrostaveništní rozvody NN vedoucí k podružným 
rozvaděčům - jednotlivým místům spotřeby elektrické energie. Odběrné místo, tj. poloha hlavního staveništního rozvaděče, je 
v situacích staveniště označeno symbolem E. 

V prostoru vedlejších stavenišť ST 4 - ST 7 umístěných v podzemních podlažích objektů L a CH bude elektrická energie 
potřebná stavbu zajištěna ze stávajících rozvodů v prostoru dotčeném stavbou. 

V prostoru vedlejších stavenišť ST 8 a ST 9 bude elektrická energie potřebná stavbu zajištěna ze stávajících rozvodů 
v prostoru objektu č.13 - kompresorová stanice. 

h) 2.2 VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A PRO VÝSTAVBU 
Potřeba elektrické energie pro objekty buňkoviště a vrátnici umístěné na ploše zařízení staveniště 

DSO 81.01 – Buňkoviště č. 1 - vedení stavby  
Počet místností 

(buněk) 
kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

kanceláře 5 2,50 12,50 0,7 6,12 
zasedací místnost 3 2,20 6,60 0,7 4,62 
šatny, sklady apod. 1 2,15 2,15 0,7 1,50 
čajová kuchyňka 2 4,80 9,60 0,7 6,72 
umývárny, WC 3 4,00 12,00 0,7 8,40 
osvětlení chodby  0  1,40 0,7 0,98 
ostatní  - drobná spotřeba 0  3,60 0,7 2,52 
C e l k e m 14  72,85  30,86 

 

DSO 81.02 – Buňkoviště č. 2 - dodavatel 
Počet místností 
(buněk) 

kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

kanceláře 7 2,50 17,50 0,7 12,25 
zasedací místnost 3 2,20 6,60 0,7 4,62 
šatny, sklady apod. 25 2,15 53,75 0,7 37,62 
čajová kuchyňka 3 4,80 14,40 0,7 10,08 
umývárny, WC 10 4,00 40,00 0,7 28,00 
osvětlení pavlače a chodby 0  2,40 0,7 1,68 
ostatní  - drobná spotřeba 0  3,60 0,7 2,52 
C e l k e m 48  138,25  96,77 

 

DSO 82.01 - Vrátnice u vjezdu VJ1 
Počet 
místností  

kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

vrátnice 1 2,40 2,40 0,7 1,68 
ostatní  - drobná spotřeba   0,70 0,7 0,49 
C e l k e m 1  3,10  2,17 

 
 
Potřeba elektrické energie pro výstavbu a osvětlení staveniště: 

Druh odběru Pi (kW) soudobost PS (kW) 
věžový jeřáb - 2 ks (LIEBHERR 130 EC-B6) 70,00 0,7 49,00 
stavební výtah – 3 ks 21,00 0,7 14,70 
stavební stroje 24,00 0,8 19,20 
zimní opatření 35,00 0,8 28,00 
osvětlení staveniště 18,50 0,8 14,80 
drobná spotřeba 30,00 0,5 15,00 
Celkem 198,50  140,70 

 



FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) část: POV - Plán organizace výstavby - revize 1  

 

Ing. Oldřich Nýdrle - POV PROJEKT – Sdružení Ing.Oldřich Nýdrle a David Nýdrle  Strana 18 z(e) 49 
 

Celková potřeba elektrické energie pro stavbu „FN Brno – výstavba nové budovy GPK “ - předpokládaný soudobý příkon: 
Potřeba elektrické energie pro DSO 81.01 – Buňkoviště č. 1 :      30,86 kW 
Potřeba elektrické energie pro DSO 81.02 – Buňkoviště č. 2 :    96,77 kW 
Potřeba elektrické energie pro DSO 82.01 – Vrátnice č. 1 u vjezdu VJ1 :          2,17 kW 
Potřeba elektrické energie pro výstavbu a osvětlení staveniště:    140,70 kW 
Celkový předpokládaný soudobý příkon:    270,50 kW 

h) 3 PLYN 
 Dočasné objekty ZS – buňkoviště nebudou napojeny na plyn, pro výstavbu objektů a pro zabezpečení ostatních potřeb 

řešené stavby nebude využíván plyn. 

h) 4 TEPLO 
Pro vytápění dočasných objektů zařízení staveniště – buňkoviště nebude využíván centrální rozvod tepla, mobilní buňky 

dočasných objektů zařízení staveniště – buňkoviště   budou vytápěny lokálně elektrickými konvektory. 

h) 5 NAPOJENÍ NA TELEFON, INTERNET 
Připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť projektant nenavrhuje. Předpokládá se, že vedení stavby a pracovníci 

stavby budou užívat sítě mobilních operátorů, rovněž se předpokládá využití bezdrátového napojení dočasného objektu ZS – 
buňkoviště na internet. 

i) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

i) 1 DEŠŤOVÁ VODA, VODA ZE STAVEBNÍ JÁMY 
Odvedení srážkových vod ze staveniště a vod ze stavební jámy zajistí vybraný dodavatel stavby. 

Odvodnění povrchových nezastavěných ploch staveniště bude zajištěno vsakem do nezpevněného terénu v prostoru 
staveniště. 

Odvodnění stavební jámy 
Dešťové vody a případné podzemní průsakové vody ze stavební jámy budou vypouštěny po usazení kalů v sedimentační 

jímce do areálové kanalizace. V rámci půdorysu stavební jámy budou zřízeny sběrné záchytné jímky, kam bude sveden provizorní 
odvodňovací drenážní systém z prostoru stavební jámy. Ze sběrných záchytných jímek budou vody přečerpávány do sedimentační 
jímky umístěné na terénu u západní strany stavební jámy, jímka bude zároveň plnit funkci základní retence vody. Ze sedimentační 
jímky bude voda zbavená kalů vypouštěna dočasnou přípojkou dešťových vod do areálové jednotné kanalizace. Místo napojení 
dočasné přípojky dešťových vod na areálovou jednotnou kanalizaci je v situaci staveniště označeno symbolem NbKD. 

 Podmínky pro vypouštění vod do kanalizace - viz bod q)6 této zprávy.  

i) 2 SPLAŠKOVÁ VODA 
Dočasný objekt ZS - buňkoviště č. 1 - vedení stavby umístěný v  severozápadním rohu hlavního staveniště ST 1 bude 

napojen podzemní gravitační dočasnou přípojkou odpadních vod na přeloženou areálovou kanalizaci vedoucí prostorem 
staveniště ST 1. Místo napojení dočasné přípojky odpadních vod od objektu buňkoviště č. 1 je v situacích staveniště je označeno 
symbolem NbKS1. 

Dočasný objekt ZS – buňkoviště č. 2 - dodavatel umístěný v jihozápadním rohu hlavního staveniště ST 1 bude napojen 
podzemní gravitační dočasnou přípojkou odpadních vod na stávající areálovou kanalizaci vedoucí prostorem staveniště ST 1. 
Místo napojení dočasné přípojky odpadních vod od objektu buňkoviště č. 1 je v situacích staveniště je označeno symbolem NbKS2.  

V prostoru staveniště ST 1, ST 8 a ST 9 budou rovněž v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním docházkové 
vzdálenosti použity buňky chemického WC se zajištěním pravidelného čištění a vyvážení. Počet a polohu těchto buněk určí 
dodavatel stavby. 

j) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

j) 1 OMEZENÍ PROVOZU PĚŠÍCH 
V rámci výstavby objektů řešené stavby nedojde k zásadnímu omezení provozu pěších na veřejných a areálových trasách 

pro pěší. 

V prostoru podél severní strany hlavního staveniště ST 1 byl vrámci realizace stavby „CKTCH – výstavba nové budovy“ 
vybudován provizorní chodník zajišťující přístup k pavilonu O a CH v době výstavby stavby „FN Brno – výstavba nové budovy 
GPK“. 
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j) 2 OMEZENÍ PROVOZU NA VEŘEJNÝCH A AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍCH 
Staveništní doprava bude vedena po stávajících veřejných komunikacích, provozem stavby nedojde k  omezení provozu 

na veřejných komunikacích – dopravních trasách.  

K částečnému omezení provozu dojde v ulici Jihlavská v místě napojení vjezdu/výjezdu na/ze staveniště, před výjezdem 
ze staveniště bude osazena dopravní značka IP 22 s textem „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Před výjezdem bude na 
staveništní komunikaci na straně staveniště osazena dopravní značka P06 – STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ a značka  C3a – 
„PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY ZDE VPRAVO“. 

Areál FN Brno 
V době výstavby SO-05 – Nové zdroje mediplynů realizovaného v prostoru vedlejších stavenišť ST 8 a ST 9 dojde 

k částečnému omezení veřejného provozu na areálové komunikaci vedoucí od hospodářské vrátnice k výše uvedeným 
staveništím. V prostoru západní části staveniště ST 8 je v současné době podélné parkovací stání, toto stání bude po dobu 
záboru staveniště ST 8 zrušeno. 

K občasnému částečnému omezení provozu dojde na areálové komunikaci vedoucí od hospodářské vrátnice k občasnému 
vjezdu VJ2 umístěnému na severní straně hlavního staveniště ST 1, bude se jednat pouze o občasné využití této trasy pro 
jednorázovou staveništní dopravu vždy na základě povolení provozovatele FN Brno.  

j) 3 ÚPRAVY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Provizorní chodník vedoucí podél severní strany hlavního staveniště zajišťující přístup k pavilonu O a CH je 

v bezbariérovém provedení. 

Výstavba objektů podzemních sítí technické infrastruktury v prostoru mimo hlavní staveniště bude probíhat při zachování 
provozu pěších, přes rýhy podzemních inženýrských sítí budou v případě potřeby v trasách pěších položeny dočasné lávky pro 
pěší, lávky budou v bezbariérovém provedení. 

V rámci řešené stavby nebude nutno mimo výše uvedené zajišťovat další bezbariérové obchozí trasy na veřejných 
komunikacích. 

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu nebudou 
prováděny žádné speciální úpravy v prostoru staveniště a dočasných objektů ZS - buňkoviště. 

j) 4 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Dočasná úprava dopravního režimu v prostoru veřejných komunikací, v místě vjezdu/výjezdu na/ze staveniště, bude řešena 

samostatnou dokumentací DIO, tuto dokumentaci zajistí dodavatel stavby. 

Dopravně inženýrské rozhodnutí potřebné pro případné dopravní omezení projedná dodavatel stavby sám v rámci své 
výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. Dodavatel stavby rovněž zajistí v případě potřeby 
vypracování dokumentace dočasného značení pro vydání DIR.  

Nákladní automobily dodavatele musí respektovat parametry a stav použitých komunikací (tonáž, rychlost atd.). 

k) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

k) 1 OCHRANNÁ PÁSMA Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 
Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný 

krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické 
stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (chráněné oblasti, 
přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje do 
žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 

Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000, která vymezuje plochy evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí.  

k) 2 OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK 
Pozemky určené pro výstavbu leží v oblasti mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 

20/1987Sb. České národní rady o státní památkové péči v platném znění.  
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Na parcelách určených pro výstavbu je evidováno ochranné pásmo Památkové zóny a ochranná pásma souboru 
nemovitých kulturních památek (stará“ fakultní nemocnice s poliklinikou), městská památková rezervace Brno. Stavebními 
pracemi nebudou tyto objekty nijak ohroženy.  

Připravovaná stavba se nenalézá na území s  předpokládaným výskytem archeologických nalezišť ve smyslu ustanovení 
§22 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením výkopových prací bude v případě nutnosti umožněno provedení archeologického průzkumu příslušné 
organizaci dle Zákona č. 20/1987 Sb..  

  V průběhu veškerých  zemních prací bude umožněno v případě nutnosti provedení záchranného archeologického 
výzkumu. Započetí stavby bude předem oznámeno příslušným orgánům státní zprávy, zajištění odborného dohledu je nutno 
projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací.  

k) 3 PŘÍSTUP K PŘILEHLÝM OBJEKTŮM A PŘÍSTUP K OVLÁDACÍM ARMATURÁM PROVOZOVANÝCH SÍTÍ TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ, ZAJIŠTĚNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI KANALIZACE 

Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti, příjezd 
a přístup k přilehlým objektům, jmenovitě pro pohotovostní vozidla. 

Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám veřejné kanalizace, 
rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících sítí technického vybavení. 

Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 

Po celou dobu realizace stavby bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 

Po celou dobu realizace stavby bude zachována přístupnost k ovládacím armaturám vodovodních řadů, akceschopnost 
uličních požárních hydrantů a nedojde k jejich poškození ani zakrytí. Zohlednění se vztahuje i na stávající kanalizační stoky. 

Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod - více viz bod i)1; q)6. 

Zhotovitel stavby zajistí stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok. 

l) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

l) 1 VYUŽITÍ OBJEKTŮ DOSAVADNÍCH NEBO NOVĚ BUDOVANÝCH PRO ÚČELY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
V prostoru staveniště objektů řešené stavby nejsou stávající objekty využitelné pro potřeby stavby. 

l) 2 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A JEJICH SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
l) 2.1 PRACOVNÍCI MANAŽERA, VEDENÍ STAVBY A ODBORNÉHO DOZORU STAVBY 

Předpokládaný max. počet pracovníků manažer a vedení stavby bude následující : 

manažer stavby     6 pracovníků 
vedení stavby (investor)    3 pracovníků 

Výkon odborného dozoru nad prováděním stavby bude zajišťovat: 

technický dozor stavebníka   1 pracovníci 
autorský dozor projektanta   1 pracovníci 
koordinátor BOZP    1 pracovník 

l) 2.2 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE STAVBY 
Předpokládaný max. počet pracovníků zhotovitele stavby při dodržení občanským zákoníkem stanovené 40 hod. týdenní 

pracovní době bude následující: 

výrobní pracovníci:  140 pracovníků 
pracovníci THP:      16 pracovníků 

 

l) 2.3 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍKŮ STAVBY 
Sociální část ZS bude zajištěna vybudováním dvou dočasných objektů ZS – buňkoviště, ve kterých budou šatny pracovníků 

stavby, kanceláře manažer a vedení stavby, dodavatelů a nezbytné hygienické zařízení. V souladu s ustanovením § 7 a § 44 
nař. vl. 361/2007 Sb. budou v dočasném objektu ZS – buňkoviště v případě potřeby místnosti šaten pracovníků stavby využity 
zároveň i jako ohřívárny.  

Dočasný objekt ZS - buňkoviště č. 1 - vedení stavby je umístěn na volné ploše v severozápadním rohu hlavního 
staveniště ST 1.  

Dočasný objekt ZS -buňkoviště č. 2 - dodavatel je umístěn na volné ploše v jihozápadním rohu hlavního staveniště ST 1.  
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Oba objekty budou využívány od začátku stavby do konce stavby. 

Po demontáži dočasných objektů ZS  - buňkoviště č. 1 a č. 2 budou v závěru stavby v případě potřeby pro zajištění 
sociální části ZS, kanceláří dodavatelů a hygienického zařízení využity vhodné prostory v 1NP budovy GPK, popř. v 1PP objektu 
podzemních garáží. 

V prostoru hlavního staveniště budou rovněž v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním docházkové vzdálenosti 
použity buňky chemického WC se zajištěním pravidelného čištění a vyvážení. Počet a polohu těchto buněk určí dodavatel 
stavby. 

V prostoru staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy (jídelna), stravování pracovníků stavby 
bude zajištěno individuálně. 

Případné ubytování pracovníků na staveništi nelze zabezpečit. Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz a pod.) 
zajištěna v Fakultní nemocnici Brno, v této nemocnici je možno poskytnout běžnou zdrav péči, v případě velkých úrazů vždy přes 
155 ZZS. 

l) 3 STANOVENÍ VELIKOSTI PLOCH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V PROSTORU STAVENIŠTĚ, ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH ZS 
a) Vnitrostaveništní plochy 

Prostor staveniště je dán rozsahem řešeného území. Stavba bude realizována v prostoru jednoho hlavního staveniště a 
několika vedlejších stavenišť.  Velikost každého staveniště je navržena v rozsahu umožňujícím realizaci objektů stavby.   

Pro zařízení staveniště budou využity veškeré volné plochy v prostoru staveniště.  

b) Mimostaveništní plochy 
Zhotovitel stavby bude v případě potřeby využívat plochu svých stavebních dvorů, popř. si zajistí využití některé z volných 

ploch v blízkém okolí mimo areál FN pro zabezpečení potřeb stavby v případě větší potřeby, než umožní velikost staveniště 
(skladovací plocha, plocha pro odstavení mechanismů apod.). 

l) 3.1 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ, MANIPULAČNÍ PLOCHY, MEZIDEPONIE, KANCELÁŘE, 
VNITROSTAVENIŠTNÍ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

l) 3.1.1 STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVACÍ PLOCHY  
V prostoru hlavního staveniště budou vybudovány vnitrostaveništní komunikace a manipulační plochy v rozsahu potřebném 

pro zajištění realizace stavebních objektů řešené stavby. Hlavní trasy vnitrostaveništních komunikací jsou zakresleny v situacích 
staveniště. U výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha vnitrostaveništní komunikace využita pro mechanické očištění kol 
nákladních automobilů vyjíždějících ze staveniště. 

Vzhledem k možné velikosti staveniště lze v prostoru hlavního staveniště ST 1 zajistit pouze odstavování v dané době 
používaných stavebních mechanismů. Pro parkování osobních automobilů pracovníků stavby budou v případě potřeby využity 
volné veřejné plochy pro parkování v okolí stavby - mimo areál FN Brno. 

l) 3.1.2 ROZVODNÉ ŘADY STAVENIŠTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VČETNĚ TRANSFORMOVEN A JINÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 

Staveništní rozvod vody 
V prostoru staveniště řešené stavby budou dle potřeby zřízeny vnitrostaveništní hadicové rozvody vody vedoucí od daného 

odběrného místa k jednotlivým místům spotřeby vody, napojeny budou na staveništní přípojky vody. Podle postupu realizace 
stavby budou výše uvedené rozvody měněny.  

Staveništní rozvod elektrické energie 
Vnitrostaveništní rozvody NN vedoucí k jednotlivým místům spotřeby el. energie budou nadzemní, kabelové – budou 

napojeny na staveništní přípojku NN. 

l) 3.1.3 VNĚJŠÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Venkovní staveniště budou zabezpečena dočasným staveništním oplocením – viz bod f)2.1.  

l) 3.1.4 KANCELÁŘE, VRÁTNICE  
Kanceláře manažera a vedení stavby a kanceláře dodavatelů stavby budou zajištěny v dočasných objektech ZS – 

buňkoviště č. 1 a č. 2 umístěných v prostoru hlavního staveniště ST 1. 

Personální vrátnice bude osazena u vjezdu/výjezdu VJ1 na staveniště „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“, bude 
společná pro stavbu „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“ a pro stavbu „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“. 

V prostoru hlavního staveniště ST 1 řešené stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“  bude u vjezdu/výjezdu VJ1 
umístěn mobilní kontejner vrátnice, bude použit kontejner kancelářského typu, v objektu vrátnice se předpokládá osazení turniketu 
pro autonomní elektronickou kontrolu vstupu pracovníků stavby na staveniště. 
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U vjezdu VJ 2 na hlavní staveniště ST 1 bude rovněž umístěn mobilní kontejner vrátnice, bude použit kontejner 
kancelářského typu.   

l) 3.1.5 PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ, KRYTÉ SKLADY 
Prostor jednotlivých stavenišť je dán rozsahem řešeného území určeného pro výstavbu objektů řešené stavby, veškerá 

volná plocha bude využívána pro pohyb stavebních mechanismů a manipulaci se stavebními materiály a hmotami. V prostoru 
hlavního staveniště ST 1 není, vzhledem k možné velikosti tohoto staveniště a míře zastavění, téměř žádná plocha pro 
předzásobení stavebním materiálem, hmotami a konstrukcemi.  Veškeré stavební materiály a hmoty budou na staveniště 
operativně dováženy. 

Po dokončení nosné konstrukce 1NP nově budovaného objektu GPK se předpokládá využití některých prostor v 1NP pro 
potřeby stavby - plocha pro předzásobení materiálem pro hrubé stavební, dokončovací a kompletační práce. 

l) 3.2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ŠATNY, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Sociální část ZS (šatny pracovníků stavby, hygienické zařízení) pro pracovníky řešené stavby bude zajištěna v dočasných 

objektech ZS – Buňkoviště č. 1 a č. 2. 

V prostoru staveniště budou rovněž v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním docházkové vzdálenosti použity 
buňky chemického WC se zajištěním pravidelného čištění a vyvážení. Počet a polohu těchto buněk určí dodavatel stavby. 

l) 3.3 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Na staveništi řešené stavby nebude budováno žádné výrobní zařízení staveniště.  

l) 3.4 MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ – VERTIKÁLNÍ DOPRAVA 
Pro zabezpečení vertikální dopravy pro hrubou stavbu objektu GPK je navrženo použití dvou věžových jeřábů. Umístění 

jeřábů je zakresleno v situaci staveniště 2. a 3. fáze výstavby. V situaci staveniště jsou u věžových jeřábů zakresleny prostory, ve 
kterých je zakázána manipulace ramene jeřábu se zavěšeným břemenem. Výškové uspořádání věžových jeřábů je zkoordinováno 
s jeřába pro stavbu sousední budovy CKTCH. 

Jeřáb J1 je umístěn na rostlém terénu mimo prostor stavební jámy u severozápadního rohu objektu GPK, osazen bude na 
základovém kříži. 

Jeřáb J2 je umístěn na rostlém terénu v prostoru hlavního staveniště ST 1 mezi objektem O a objektem č. 16  na volné 
ploše mimo prostor stavební jámy u západní strany objektu GPK, osazen bude na základovém kříži. 

Umístění jeřábů je zakresleno v situacích staveniště 2. a 3. fáze výstavby. V situacích staveniště jsou u věžových jeřábů 
zakresleny prostory, ve kterých je zakázána manipulace ramene jeřábu se zavěšeným břemenem. 

Přesná poloha umístění jeřábů bude definitivně stanovena dodavatelem stavby s ohledem na jím zvoleném typu jeřábů. 
Pro návrh výšky jeřábu a stanovení potřeby elektrické energie jsou použity jeřáby typu LIEBHERR, je navrženo použití jeřábů  130 
EC-B 6. Typ, parametr použitých jeřábů a jeho přesné umístění bude záviset na dodavateli stavby a jím stanoveném nasazení 
mechanismů.  

Nad prostorem hlavního staveniště vedou ve směru západ – východ mikrovlnné paprsky správce T-Mobile, trasy MW spojů 
jsou zakresleny v situacích staveniště. 

Přehled navržených věžových jeřábů  

čí
sl

o 

Výšková 
úroveň 

(1 = 
nejnižší 
úroveň) 

Typ jeřábu 

Vy
lo

že
ní

 (m
) výška objektu, paprsků (vč. 
ochranného pásma) 

výška nad ±0,00 (m.n.m. - bpv) 
±0,00 = 280,700 m n.m. 

max. výška horní hrana / dolní 
hrana ramene jeřábu / výška 

pod hák 
výška nad ±0,00 (m.n.m. - bpv) 

±0,00 = 280,700 m n.m. 

J1 2 
LIEBHERR 
130-EC B 6 

55,00 

objekt CKTCH = +29,300  (310,000) 
jeřáb J2 stavby CKTCH: 
                +62,20 / +60,00 / +58,00 
                (342,90 / 340,70 / 338,70) 
objekt GPK =      +36,86    (317,56) 
jeřáb J2:  +57,65 / +55,40 / +53,40 
                (338,35 / 336,10 / 334,10) 

+69,45 / +67,20 / +65,20 
(350,15 / 347,90 / 345,90) 

J2 1 
LIEBHERR 
130-EC B 6 

55,00 

objekt CKTCH = +29,300  (310,000) 
jeřáb J1 stavby CKTCH: 
                +50,40 / +48,20 / +46,20 
                (331,10 / 328,90 / 326,90) 

+57,65 / +55,40 / +53,40 
(338,35 / 336,10 / 334,10) 
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objekt GPK =      +36,86    (317,56) 
jeřáb J1: +69,45 / +67,20 / +65,20 
                (350,15 / 347,90 / 345,90) 

 

Pro některé práce se rovněž předpokládá použití mobilních jeřábů vhodných parametrů, při relizaci hrubé stavby a 
vnitřních stavebních, montážních a dokončovacích prací budou použity stavební výtahy. 

m) POPIS DOČASNÝCH STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pro zabezpečení potřeb řešené stavby budou na staveništi realizovány dočasné objekty, vybudování dočasných objektů 

zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby. Tato dokumentace nenahrazuje v žádném případě dokumentaci dočasných objektů 
staveb zařízení staveniště potřebnou pro stavební povolení/ohlášení stavby objektů ZS. 

Seznam dočasných objektů zařízení staveniště 

Dočasný objekt ZS - číslo, název 
DSO 81.01 - Buňkoviště č. 1 - vedení stavby  
DSO 81.02 - Buňkoviště č. 2 - dodavatel 
DSO 82.01 - Vrátnice u vjezdu VJ1 
DSO 83.00 - Oplocení staveniště 
DSO 84.01 - Staveništní komunikace – příjezd na staveniště ST 1  
DSO 84.02 - Vnitrostaveništní páteřní komunikace v prostoru staveniště ST 1 
DSO 84.03 - Staveništní komunikace - výjezd ze staveniště ST 1 od výjezdu VJ2 
DSO 84.04 - Ostatní vnitrostaveništní komunikace a zpevněné plochy  
DSO 85.00 - Staveništní přípojka vody - odběrné místo V  
DSO 86.01 - Staveništní přípojka odpadních vod od objektu buňkoviště č. 1  
DSO 86.02 - Staveništní přípojka odpadních vod od objektu buňkoviště č. 2 
DSO 87.00 - Staveništní přípojka - vypouštění vod ze stavební jámy 
DSO 88.00 - Staveništní přípojka NN 
DSO 89.00 - Osvětlení venkovního staveniště  

 

m) 1 DSO 81.01 - BUŇKOVIŠTĚ Č. 1 - VEDENÍ STAVBY 
V dočasném objektu buňkoviště č. 1 - vedení stavby budou kanceláře managmentu a vedení stavby, dodavatelů a nezbytné 

hygienické zařízení. 

Dočasný objekt ZS – buňkoviště č. 1  - vedení stavby je umístěn na volné ploše v severozápadním rohu hlavního staveniště 
ST 1. Tento objekt bude využíván od začátku stavby do konce stavby. 

Objekt DSO 81.01 – Buňkoviště č. 1 bude sestaven z typizovaných stohovatelných kontejnerů do sestavy se středovou 
chodbou (kontejnery ve dvou řadách), je navržen jako dvoupodlažní sestava kontejnerů. Schodiště jsou umístěna na bočních 
stranách sestavy kontejnerů. V každém podlaží je navrženo použití 7 kontejnerů, celkový počet kontejnerů je 14 ks. 

U dočasného objektu ZS – buňkoviště č. 1 je navrženo použití typových mobilních kontejnerů. Základní rozměry kontejnerů 
jsou: 

rozměr kontejneru délka (m)  šířka (m)  výška (m) 
vnější   6,058  2,438  2,800 
vnitřní  5,848  2,228  2,500 

Dočasný objekt ZS – buňkoviště bude napojen na elektrickou energii, vodu a areálovou jednotnou kanalizaci. Navržené 
umístění dočasného objektu ZS – buňkoviště č. 1 je zakresleno v situacích staveniště 1. - 4. fáze výstavby.  

 

Složení sestavy objektu buňkoviště je v následující skladbě kontejnerů (buněk): 

DSO 81.01 - Buňkoviště č. 1 - vedení stavby Počet kontejnerů (buněk) 
Druh kontejneru (buňky) 1. NP 2. NP celkem 
kancelář 2 3 5 
zasedací místnost - složená ze 3 buněk  3 0 3 
sklad dokumentace, archiv 0 1 1 
čajová kuchyňka a denní místnost  1 1 2 
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WC ženy + úklid 0 1 1 
WC + umývárna - muži 0 1 1 
WC - muži, ženy 1 0 1 
celkem 7 7 14 

 
Vybavení a využití buněk, konstrukční část, rozvody instalací 

Kontejnery budou dodány jako kompletizované včetně povrchových úprav, elektropříslušenství a zařizovacích předmětů. 
Vnitřní elektrorozvody budou napojeny na objektový rozvaděč. Elektrovybavení - zářivky, otopná tělesa, zásuvky. 

Vybavení a využití kontejnerů (buněk): 
kancelář 

Bude použit běžný kancelářský kontejner buď jako samostatná kancelář nebo sestava několika kontejnerů dle 
požadované velikosti kanceláře. V každém kancelářském kontejneru bude následující vybavení: 

2x pracovní stůl a 4 židle 
1x skříň na dokumenty a výkresy 
2x uzamykatelná skříň s policemi 
1x věšák na kabáty 
1x lednice 
1x odpadkový koš 

zasedací místnost 
Budou použity běžné kancelářské kontejnery složené do sestavy 3 kontejnerů na 1 zasedací místnost, ve které bude 

následující vybavení: 

1x stůl pro min.18 osob 
22x židle 
2x věšák na kabáty 
1x malý konferenční stolek 
1x odpadkový koš 
kávovar 
lednice 
dataprojektor s plátnem 

sklad dokumentace, archiv 
Bude použit běžný kancelářský kontejner, ve kterém budou umístěny regály. 

Čajová kuchyňka a denní místnost  
V místnosti čajové kuchyňky bude umístěno následující: 

jídelní stůl pro 6 osob, 6x konferenční židle s opěrkou na ruce 
kuchyňská linka s dřezem na mytí nádobí a tekoucí teplou a studenou vodou 
kombinovaná lednice s mrazákem 
elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar 
zásobník na utěrky, odpadkový koš 

Ohřev teplé vody bude zajištěn průtokovým ohřívačem. Část volné plochy bude využita pro konzumaci donesené stravy. 

WC ženy + úklid 
V sanitárním kontejneru se nacházejí následující zařizovací předměty:  

část WC:  2 x záchodová kabinka 
1 x umyvadlo  

V tomto kontejneru je rovněž místnost pro úklidové prostředky. 

WC + umývárna – muži  
V sanitárním kontejneru se nacházejí následující zařizovací předměty:  

část WC: 2 x záchodová kabinka 
2 x pisoár 
1 x umyvadlo,  

část umývárna: 2 x sprchovací kout 
3 x umyvadlo 

předsíň:  1 x boiler 150 l 
WC muži, ženy 

V sanitárním kontejneru se nacházejí zařizovací předměty:  
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část WC muži: 1 x záchodová kabinka, 1 x pisoár, 1 x umyvadlo,  

část WC ženy: 1 x záchodová kabinka, 1 x umyvadlo 

předsíň: 1 x boiler 80 l  

Konstrukční část  
Sestava buňkoviště bude osazena na silničních panelech osazených v jedné vrstvě na upraveném terénu. Schodiště je 

ocelové jednoramenné – umístěné je u boční strany objektu.  

Ocelové konstrukce budou proti korozi opatřeny nátěry synthetickými 1x základním a 1x vrchním nátěrem, pororošty budou 
pozinkované. Prvky konstrukce budou označeny ve styku s původní plochou výstražnými pruhy dle platné ČSN. 

ZTI - voda, kanalizace  
Kanalizace: 

Splaškové odpadní vody jsou od jednotlivých zařizovacích předmětů odvedeny potrubím připojovacím k odpadnímu 
k přípojce odpadních vod. Volně vedené potrubí je nutno, pokud bude zařízení provozováno v zimním období, opatřit tepelnou 
izolací a topným kabelem a zabezpečit proti mechanickému poškození (dřevěný truhlík apod).  

Dočasný objekt ZS - buňkoviště č. 1 - vedení stavby umístěný v severozápadním rohu hlavního staveniště ST 1 bude 
napojen podzemní gravitační dočasnou přípojkou odpadních vod na přeloženou areálovou kanalizaci vedoucí prostorem 
staveniště ST 1. Místo napojení dočasné přípojky odpadních vod od objektu buňkoviště č. 1 je v situacích staveniště je označeno 
symbolem NbKS1. 

Dešťové vody ze střechy dočasného objektu ZS – buňkoviště č. 1 budou odvedeny vnějšími odpady do volného terénu, 
kde budou vsakovány. 

Vodovod: 
Voda bude k objektu buňkoviště č. 1 přivedena vnitrostaveništním rozvodem vody napojeným na staveništní vodovodní 

přípojku (odběrný bod V). Přívod vody bude napojen na vodovodní potrubí jednotlivých buněk. Rozvody vody uvnitř buněk jsou 
součástí dodávky a nejsou obsaženy v tomto projektu. Příprava teplé vody je zajištěna v el. ohřívačích, které jsou též součástí 
dodávky buněk. Propojovací potrubí mezi buňkami a potrubím vedeným v zemi bude z trub ocelových pozinkovaných. Jinak bude 
vodovodní přípojka provedena z trub PE. Propojovací potrubí (veškeré potrubí vedené vnějším prostorem) bude, pokud bude 
zařízení provozováno v zimním období, opatřeno tepelnou izolací a topným kabelem.  

Větrání: 
Mobilní kontejnery jsou větrány přirozeně okny. Odvod vzduchu ze sociálního zázemí (WC, umývárny) je řešeno stěnovými 

ventilátory umístěnými nad okny. U předsíněk WC a ostatních místností nemajících okna je zajištěno nucené větrání stěnovými 
ventilátory napojenými na odsávací potrubí s nasávacími vyústkami, potrubí je zakončeno vyústěním v obvodové stěně. Přívod 
vzduchu do sociálního zázemí je řešen přes dveřní ev. stěnové mřížky. V sociálním zázemí bude vytvořen podtlak, který zamezí 
šíření nepříjemných pachů do okolí. 

Ventilátory budou v provedení se zabudovanou zpětnou klapkou a nastavitelným časovým doběhem mezi 3 až 25 minutami. 
Nasávání vzduchu je skryté pomocí designového krytu, krytí IP X4 pro bezpečnost v koupelně, třída ochrany II. 

Použité ventilátory: 
WC, umývárny:  průtok 155 m3/hod napojení:  Ø 120 mm 
Předsíňky:  průtok  90 m3/hod napojení:  Ø 100 mm 

Elektroinstalace, hromosvod  
Elektroinstalace buněk začíná osazením rozvaděče u objektu buňkoviště. Rozvaděč bude osazen na betonovém soklu. 

Rozvody v buňkách jsou součástí dodávky buněk, rovněž propojení jednotlivých buněk. 

Ocelová konstrukce buněk, vč. střechy vyhovuje normám ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 (341390) Ochrana před bleskem, 
v rámci hromosvodu bude provedeno uzemnění buňkoviště. 

Požární ochrana 
V objektu budou v souladu s PBŘ umístěny na viditelném místě v podélné chodbě přenosné hasicí přístroje, v souladu s čl. 

9.16. ČSN 73 0802 vč. Z1, Z2 /1.6.2009/ budou označeny podle ČSN ISO 38 64-1 (01 8011) /1.1.2013/ směry úniku všude, kde 
východ na volné prostranství není přímo viditelný. Dále budou značkami označeny věcné prostředky požární ochrany (přenosné 
hasicí přístroje, vnitřní hydranty) a uzávěry jednotlivých medií (voda, elektro). Značky pro únik a evakuaci osob budou viditelné i 
při přerušení dodávky el. energie po dobu nutnou k bezpečnému opuštění objektu (§ 2, odst. 4 nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o 
vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů).  

V objektu buňkoviště č. 1 se nepředpokládá umístění vnitřních hydrantů. 
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m) 2 DSO 81.02 - BUŇKOVIŠTĚ Č. 2 - DODAVATEL  

V dočasném objektu buňkoviště č. 2 - dodavatel budou šatny pracovníků stavby, kanceláře dodavatelů a nezbytné 
hygienické zařízení. 

Dočasný objekt ZS – buňkoviště č. 2  - dodavatel je umístěn na volné ploše v jihozápadním rohu hlavního staveniště ST 1. 
Tento objekt bude využíván od začátku stavby do doby zahájení realizace čistých terénních a sadových úprav v daném prostoru. 

U dočasného objektu ZS – buňkoviště č. 2 je navrženo použití typových mobilních kontejnerů. Základní rozměry kontejnerů 
jsou: 

rozměr kontejneru délka (m)  šířka (m)  výška (m) 
vnější   6,058  2,438  2,800 
vnitřní  5,848  2,228  2,500 

Dočasný objekt ZS – buňkoviště bude napojen na elektrickou energii, vodu a areálovou jednotnou kanalizaci. Navržené 
umístění dočasného objektu ZS – buňkoviště č. 2 je zakresleno v situacích staveniště 1. - 4. fáze výstavby.  

Objekt DSO 81.02 – Buňkoviště č. 2 bude sestaven z typizovaných stohovatelných kontejnerů do sestavy se středovou 
chodbou (kontejnery ve 00dvou řadách) a podélnou pavlačí v části objektu, je navržen jako třípodlažní sestava kontejnerů. 
Schodiště jsou umístěna na bočních stranách sestavy kontejnerů. V každém podlaží je navrženo použití 16 kontejnerů, celkový 
počet kontejnerů je 48 ks. 

 

DSO 81.02 - Buňkoviště č. 2 - dodavatel  Počet kontejnerů (buněk) 
Druh kontejneru (buňky) 1. NP 2. NP 3.NP celkem 
kancelář 0 0 7 7 
zasedací místnost velká - složená ze 3 buněk 0 0 3 3 
šatna 7 7 0 14 
mytí obuvi + sušení oděvů 1 1 0 2 
sklad dokumentace, archiv 0 0 1 1 
sklad OOP 1 1 1 3 
sklad 1 1 1 3 
čajová kuchyňka + úklid + konzumace donesené stravy 1 1 1 3 
konzumace donesené stravy 1 1 0 2 
WC – muži, ženy 0 0 1 1 
WC - muži 2 2 0 4 
umývárna  - muži 2 2 0 4 
WC + umývárna - muži 0 0 1 1 
celkem 16 16 16 48 

 
Vybavení a využití buněk, konstrukční část, rozvody instalací 

Kontejnery budou dodány jako kompletizované včetně povrchových úprav, elektropříslušenství a zařizovacích předmětů. 
Vnitřní elektrorozvody budou napojeny na objektový rozvaděč. Elektrovybavení - zářivky, otopná tělesa, zásuvky. 

Vybavení a využití kontejnerů (buněk): 
kancelář 

Bude použit běžný kancelářský kontejner buď jako samostatná kancelář nebo sestava několika kontejnerů dle požadované 
velikosti kanceláře. V každém kancelářském kontejneru bude vybavení dle požadavků zhotovitele stavby. 

zasedací místnost  
Budou použity běžné kancelářské kontejnery, ve kterých budou vyjmuty vnitřní stěny kontejnerů a tím bude vytvořena 

požadovaná velikost zasedací místnosti. V zasedací místnosti bude vybavení dle požadavku zhotovitele stavby. 

šatnová buňka, ohřívárna 
V každé šatnové buňce budou 2 skříňky pro 1 pracovníka, tj. celkem 20 skříněk, a podélná lavice. Zároveň budou v každé 

šatnové buňce 2 - 3 tyče na pověšení ramínek s mokrými kabáty. Šatnové buňky budou využity i pro sušení mokrých kabátů a 
obuvi. V souladu s ustanovením § 7 a § 44 nař. vl. 361/2007 Sb. budou v dočasném objektu ZS – buňkoviště v případě potřeby 
místnosti šaten pracovníků stavby využity zároveň i jako ohřívárny. 

sušení oděvů, mytí obuvi 
V místnosti sušení oděvů budou umístěny stojany s tyčemi na pověšení ramínek s mokrými kabáty. V této buňce je rovněž 

místnost pro mytí obuvi, ve které je osazena výlevka. 
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sklad drobného nářadí, OOP, dokumentace, archiv 
Bude použit běžný kancelářský kontejner, ve kterém budou umístěny regály. 

čajová kuchyňka, úklid + konzumace donesených jídel 
V místnosti čajové kuchyňky bude umístěna skříňka kuchyňské linky s instalovaným dřezem na mytí nádobí, elektrickým 

vařičem, umyvadlo, lednice a mikrovlnná trouba na ohřev donesené stravy.  

V místnosti čajové kuchyňky budou umístěny: skříňka kuchyňské linky s instalovaným dřezem na mytí nádobí, elektrický 
vařič, lednice, mikrovlnná trouba na ohřev donesené stravy a umyvadlo. Ohřev teplé vody bude zajištěn průtokovým ohřívačem. 
Část volné plochy bude využita pro konzumaci donesené stravy. V tomto kontejneru je rovněž místnost pro úklidové prostředky. 

V případě, že vedle kontejneru čajové kuchyňky bude umístěn kontejner konzumace donesené stravy, bude vyjmuta boční 
stěna sousedící s kontejnerem konzumace donesené stravy. 

konzumace donesené stravy 
Bude použit běžný kancelářský kontejner, ve kterém bude vyjmuta boční stěna sousedící s kontejnerem čajové kuchyňky. 

WC - muži 
V sanitárním kontejneru s WC se nacházejí následující zařizovací předměty: 4 x záchodová kabinka, 4 x pisoárové stání, 

4 x umyvadlo, 1 x boiler 80 l. 

umyvárna - muži 
V sanitárním kontejneru se nacházejí následující zařizovací předměty: 4 x sprchovací kout, 5 x umyvadlo nebo 2 x žlab na 

mytí, 2 x boiler 200 l.  

WC muži, ženy 
V sanitárním kontejneru se nacházejí zařizovací předměty:  

část WC muži: 1 x záchodová kabinka, 1 x pisoár, 1 x umyvadlo,  

část WC ženy: 1 x záchodová kabinka, 1 x umyvadlo 

předsíň: 1 x boiler 80 l.  

WC + umývárna – muži  
V sanitárním kontejneru se nacházejí následující zařizovací předměty:  

část WC: 2 x záchodová kabinka 
2 x pisoár 
1 x umyvadlo,  

část umývárna: 2 x sprchovací kout 
3 x umyvadlo 

předsíň:  1 x boiler 150 l 
 
Konstrukční část  

Sestava buňkoviště č.2 bude osazena na silničních panelech osazených ve dvou vrstvách na upraveném terénu. Schodiště 
je ocelové dvouramenné – umístěno je u boční strany daného objektu.  

Ocelové konstrukce budou proti korozi opatřeny nátěry synthetickými 1x základním a 1x vrchním nátěrem, pororošty budou 
pozinkované. Prvky konstrukce budou označeny ve styku s původní plochou výstražnými pruhy dle platné ČSN. 

ZTI - voda, kanalizace  
Kanalizace: 

Splaškové odpadní vody jsou od jednotlivých zařizovacích předmětů odvedeny potrubím připojovacím k odpadnímu 
k přípojce odpadních vod. Volně vedené potrubí je nutno, pokud bude zařízení provozováno v zimním období, opatřit tepelnou 
izolací a topným kabelem a zabezpečit proti mechanickému poškození (dřevěný truhlík apod).  

Dočasný objekt ZS – buňkoviště č. 2 - dodavatel umístěný v jihozápadním rohu hlavního staveniště ST 1 bude napojen 
podzemní gravitační dočasnou přípojkou odpadních vod na stávající areálovou kanalizaci vedoucí prostorem staveniště ST 1. 
Místo napojení dočasné přípojky odpadních vod od objektu buňkoviště č. 1 je v situacích staveniště je označeno symbolem NbKS2.  

Dešťové vody ze střechy dočasných objektů ZS – buňkoviště budou odvedeny vnějšími odpady do volného terénu, kde 
budou vsakovány. 

Vodovod: 
Voda bude k objektu buňkoviště č. 2 přivedena vnitrostaveništním rozvodem vody napojeným na staveništní vodovodní 

přípojku (odběrný bod V). Přívod vody bude napojen na vodovodní potrubí jednotlivých buněk. Rozvody vody uvnitř buněk jsou 
součástí dodávky a nejsou obsaženy v tomto projektu. Příprava teplé vody je zajištěna v el. ohřívačích, které jsou též součástí 
dodávky buněk. Propojovací potrubí mezi buňkami a potrubím vedeným v zemi bude z trub ocelových pozinkovaných. Jinak bude 
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vodovodní přípojka provedena z trub PE. Propojovací potrubí (veškeré potrubí vedené vnějším prostorem) bude, pokud bude 
zařízení provozováno v zimním období, opatřeno tepelnou izolací a topným kabelem.  

Větrání: 
Mobilní kontejnery jsou větrány přirozeně okny. Odvod vzduchu ze sociálního zázemí (WC, umývárny) je řešeno stěnovými 

ventilátory umístěnými nad okny. U předsíněk WC a ostatních místností nemajících okna je zajištěno nucené větrání stěnovými 
ventilátory napojenými na odsávací potrubí s nasávacími vyústkami, potrubí je zakončeno vyústěním v obvodové stěně. Přívod 
vzduchu do sociálního zázemí je řešen přes dveřní ev. stěnové mřížky. V sociálním zázemí bude vytvořen podtlak, který zamezí 
šíření nepříjemných pachů do okolí. 

Ventilátory budou v provedení se zabudovanou zpětnou klapkou a nastavitelným časovým doběhem mezi 3 až 25 minutami. 
Nasávání vzduchu je skryté pomocí designového krytu, krytí IP X4 pro bezpečnost v koupelně, třída ochrany II. 

Použité ventilátory: 
WC, umývárny:  průtok 155 m3/hod napojení:  Ø 120 mm 
Předsíňky:  průtok  90 m3/hod napojení:  Ø 100 mm 

Elektroinstalace, hromosvod  
Elektroinstalace buněk začíná osazením rozvaděče u objektu buňkoviště. Rozvaděč bude osazen na betonovém soklu. 

Rozvody v buňkách jsou součástí dodávky buněk, rovněž propojení jednotlivých buněk. 

Ocelová konstrukce buněk, vč. střechy vyhovuje normám ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 (341390) Ochrana před bleskem, 
v rámci hromosvodu bude provedeno uzemnění buňkoviště. 

Požární ochrana 
V objektu buňkoviště č. 2 budou v souladu s PBŘ umístěny na viditelném místě v podélné chodbě přenosné hasicí přístroje, 

v souladu s čl. 9.16. ČSN 73 0802 vč. Z1, Z2 /1.6.2009/ budou označeny podle ČSN ISO 38 64-1 (01 8011) /1.1.2013/  směry 
úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Dále budou značkami označeny věcné prostředky požární 
ochrany (přenosné hasicí přístroje, vnitřní hydranty) a uzávěry jednotlivých medií (voda, elektro). Značky pro únik a evakuaci osob 
budou viditelné i při přerušení dodávky el. energie po dobu nutnou k bezpečnému opuštění objektu (§ 2, odst. 4 nařízení vlády č. 
375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů).  

V objektu buňkoviště č. 2 se nepředpokládá umístění vnitřních hydrantů. 

m) 3 DSO 82.01 - VRÁTNICE U VJEZDU VJ1 
V prostoru hlavního staveniště ST 1 bude u vjezdu VJ1 umístěn mobilní kontejner vrátnice, bude použit kontejner 

kancelářského typu. Vrátnice bude napojena na elektrickou energii, kontejner budou osazen na dřevěné roznášecí trámy.  

Umístění vrátnice je zakresleno v situacích staveniště 1. - 4. fáze výstavby. 

m) 4 DSO 83.00 - OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ  
Pozemek hlavního staveniště ST 1 a staveniště ST 8, ST 9 bude zabezpečen v místech, kde není vymezen sousedními 

stávajícími budovami, dočasným staveništním oplocením. Bude použito systémové neprůhledné oplocení výšky 2,0 m na 
mobilních a pevných stojkách. Mobilní stojky budou použity v místech, kde bude v průběhu stavby měněna poloha staveništního 
oplocení. 

V případě použití mobilních stojek bude proti působení větru provedeno v každém poli zavětrování šikmými vzpěrami.  

Na oplocení severní strany hlavního staveniště ST 1 vedoucího podél provizorního chodníku bude osazeno osvětlení, 
které bude osvětlovat provizorní chodník.  

V místě vjezdu/výjezdu na/z hlavního staveniště budou osazeny vjezdové brány, u vjezdu VJ bude v oplocení hlavního 
staveniště osazena branka pro vstup pěších na staveniště. 

Dočasné krátkodobé zábory staveniště potřebné pro realizaci nových sítí technické infrastruktury v prostoru mimo oplocené 
hlavní staveniště budou vymezeny mobilními zábranami, zábory zasahující do veřejných chodníků, popř. komunikací budou 
vymezeny dočasným dopravním značením. 

Rozsah hlavního staveniště, tj. dočasného oplocení staveniště a rozsahy krátkodobých záborů staveniště jsou zakresleny 
v situacích staveniště. 

m) 5 DSO 84.01 - STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE – PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ ST 1  
Pro zajištění příjezdu na staveniště stavby „FN Brno - nová budova GPK“ bude nutno vybudovat dočasnou staveništní 

příjezdovou komunikaci vedoucí od vjezdu VJ1 na staveniště sousední stavby „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“ 
umístěného v místě stávajícího vjezdu do areálu FN z ulice Jihlavská.  

Úprava tohoto vjezdu z ulice Jihlavská (jednostranné rozšíření) je řešena v rámci realizace stavby „FN Brno - výstavba 
nové budovy CKTCH“. V případě, že v době zahájení stavby „FN Brno - nová budova GPK“ nebude ještě zahájena realizace 
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stavby „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“, bude nutno provést úpravu stávajícího vjezdu v rámci stavby „FN Brno - nová 
budova GPK“. 

Přípravné práce 
Přípravné práce budou realizovány v rámci SO.01 - Pavilon Y - Gynekologicko-porodnická klinika. 

Situační řešení  
V km 0,00 je komunikace napojena na vnitrostaveništní komunikaci stavby „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“, 

staveništní komunikace je vedena prostorem staveniště této stavby, v jeho jižní části v prostoru mezi jižní stranou budovy CKTCH 
a oplocením staveniště stavby „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“. 

Staveništní komunikace je v km 0,092 zakončena u vjezdové/výjezdové brány na/z hlavního staveniště stavby „FN Brno - 
nová budova GPK“, délka komunikace je 92,00 m. 

Vozovka komunikace je navržena jako panelová v šířce 6,0 m. Vzhledem ke členitosti tvaru komunikace není možné 
vyskládat celou vozovku z panelů, vzniklé mezery v obloucích budou dobetonovány. Vozovka bude lemována nezpevněnou 
krajnicí šířky 0,75 m. 

Rozsah a umístění staveništní komunikace je zakresleno v situacích staveniště. 

Výškové řešení  
Výškové řešení navržené komunikace je vázáno na průběh stávajícího terénu a snahou o odvodnění zpevněných ploch do 

přilehlého terénu. V km 0,000 00 komunikace výškově navazuje na vnitrostaveništní komunikaci stavby „FN Brno - výstavba nové 
budovy CKTCH“. 

Příčný sklon vozovky je navržen 2,5% do okolního terénu. 

Konstrukce vozovky 
Na komunikaci jsou navrženy následující typy konstrukcí vozovek dle předpokládaného dopravního zatížení: 

Panelová vozovka  
silniční panel 3,00x1,00x0,215 m  215 mm 
štěrkodrť ŠD 4-8 mm     50 mm 
štěrkodrť ŠD 16-32 mm   250 mm 
celkem    515 mm 
Dobetonování vozovky 
cementový beton vozovkový CB IV 215 mm 
vyztužený sítí KARI 100x100x4 mm 
lepenka 
štěrkodrť ŠD 16-32 mm   300 mm 
celkem    515 mm 

 
Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovek musí svými parametry odpovídat požadavkům příslušných norem. 

Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,75 m. 

Dobetonování vozovky bude provedeno převážně v obloucích a v napojení na stávající vozovku. 

Odvodnění 
Povrchová voda ze zpevněných ploch bude pomocí příčných a podélných sklonů svedena do stávajícího terénu, kde se 

bude zasakovat. 

Zemní práce 
Vlastní pokládce konstrukce vozovek budou předcházet přípravné práce viz SO.01. Zemní práce navazují na úrovně po 

skrývce ornice. Zahrnují nezbytné úpravy spojené s výstavbou zpevněných ploch. 

Konstrukce vozovky bude realizována na stávající rostlý terén, v případě potřeby realizace násypu zemního tělesa bude 
toto provedeno z vhodné dovezené nenamrzavé zeminy. V případě, že budou do podkladních vrstev používány vybourané 
materiály, projektant požaduje prověřit jejich geotechnické vlastnosti. 

Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovuje ČSN 73 6133. Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 
72 1006 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni komunikace je Edef,2 = min. 45 MPa. 
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Vzorový příčný řez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní rozměry, výkaz výměr 
Panelová vozovka : 

- šířka panelové vozovky       6 m 
 - délka komunikace      92 m 
 - počet silničních panelů tl. 215 mm  176 ks 
 - štěrkodrť ŠD 4-8 mm     31 m3  
 - štěrkodrť 16-32 mm   153 m3  
Dobetonování vozovky : 

- cememntový beton vozovkový      3 m3  
 - síť KARI 100x100x 4 mm     12 m2  
 - lepenka       12 m2  
 - štěrkodrť ŠD 4-8 mm       0,6 m3  

- štěrkodrť ŠD 16-32 mm         3 m3  
 

m) 6 DSO 84.02 - VNITROSTAVENIŠTNÍ PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE V PROSTORU STAVENIŠTĚ ST 1 
Pro zajištění průjezdu vozidel stavby staveništěm ST 1 k hlavnímu výjezdu VJ 2 ze staveniště ST 1 bude v jižní části 

staveniště ST 1 vybudována dočasná staveništní komunikace.  

Přípravné práce 
Přípravné práce budou realizovány v rámci SO.01 - Pavilon Y - Gynekologicko-porodnická klinika. 

Situační řešení  
Komunikace je napojena na staveništní komunikaci – příjezd na staveniště ST 1 (DSO 84.01), staveništní komunikace je 

vedena v jižní části staveniště ST 1. Zakončena je v jihovýchodním rohu staveniště ST 1 u oplocení staveniště - u brány výjezdu 
VJ2. 

Délka komunikace je 86,00 m. 

Vozovka komunikace je navržena jako panelová v šířce 6,0 m. Vzhledem ke členitosti tvaru komunikace není možné 
vyskládat celou vozovku z panelů, vzniklé mezery v obloucích budou dobetonovány. Vozovka bude lemována nezpevněnou 
krajnicí šířky 0,75 m. 

Rozsah a umístění staveništní komunikace je zakresleno v situacích staveniště. 

Výškové řešení  
Výškové řešení navržené komunikace je vázáno na průběh stávajícího terénu a snahou o odvodnění zpevněných ploch do 

přilehlého terénu. Na začátku(u vjezdu VJ1) komunikace výškově navazuje na staveništní komunikaci – příjezd na staveniště ST 1 
k vjezdu VJ1 (DSO 84.01), na konci (u výjezdu VJ2) komunikace navazuje na staveništní komunikaci - výjezd ze staveniště ST 1 
od výjezdu VJ2 (DSO 84.03). 

Příčný sklon vozovky je navržen 2,5% do okolního terénu. 

Konstrukce vozovky 
Na komunikaci jsou navrženy následující typy konstrukcí vozovek dle předpokládaného dopravního zatížení: 
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Panelová vozovka  
silniční panel 3,00x1,00x0,215 m  215 mm 
štěrkodrť ŠD 4-8 mm     50 mm 
štěrkodrť ŠD 16-32 mm   250 mm 
celkem    515 mm 
Dobetonování vozovky 
cementový beton vozovkový CB IV 215 mm 
vyztužený sítí KARI 100x100x4 mm 
lepenka 
štěrkodrť ŠD 16-32 mm   300 mm 
celkem    515 mm 

 
Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovek musí svými parametry odpovídat požadavkům příslušných norem. 

Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,75 m. 

Dobetonování vozovky bude provedeno převážně v obloucích a v napojení na stávající vozovku. 

Odvodnění 
Povrchová voda ze zpevněných ploch bude pomocí příčných a podélných sklonů svedena do stávajícího terénu, kde se 

bude zasakovat. 

Zemní práce 
Vlastní pokládce konstrukce vozovek budou předcházet přípravné práce viz SO.01. Zemní práce navazují na úrovně po 

skrývce ornice. Zahrnují nezbytné úpravy spojené s výstavbou zpevněných ploch. 

Konstrukce vozovky bude realizována na stávající rostlý terén, v případě potřeby realizace násypu zemního tělesa bude 
toto provedeno z vhodné dovezené nenamrzavé zeminy. V případě, že budou do podkladních vrstev používány vybourané 
materiály, projektant požaduje prověřit jejich geotechnické vlastnosti. 

Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovuje ČSN 73 6133. Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 
72 1006 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni komunikace je Edef,2 = min. 45 MPa. 

Vzorový příčný řez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Základní rozměry, výkaz výměr 
Panelová vozovka : 

- šířka panelové vozovky       6 m 
 - délka komunikace      86 m 
 - plocha vozovky    633 m2 
- počet silničních panelů tl. 215 mm   184 ks 
 - štěrkodrť ŠD 4-8 mm     31,65 m3  
 - štěrkodrť 16-32 mm   158 m3  
Dobetonování vozovky : 

- cememntový beton vozovkový      1,30 m3  
 - síť KARI 100x100x 4 mm       6,00 m2  
 - lepenka         6,00 m2  
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 - štěrkodrť ŠD 16-32 mm         1,80 m3  
 

m) 7 DSO 84.03 - STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE - VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ ST 1 OD VÝJEZDU VJ 2 
Pro zajištění výjezdu ze staveniště stavby „FN Brno - nová budova GPK“ bude nutno vybudovat dočasnou staveništní 

komunikaci vedoucí od výjezdu VJ2 ze staveniště ST 1 v jihozápadním rohu staveniště ST 1 ke komunikaci ulice Jihlavská.  

Přípravné práce 
V rámci přípravných prací bude provedeno sejmutí ornice v nezpevněném prostoru. 

Situační řešení  
V místě výjezdu VJ2 ze staveniště ST 1 je komunikace napojena na vnitrostaveništní páteřní komunikaci vedoucí v prostoru 

staveniště ST 1, zakončena je napojením na vozovku ulice Jihlavská. 

Délka komunikace je 6,50 m. 

Vozovka komunikace je navržena jako panelová v šířce 6,0 m s rozšířením v místě napojení na komunikaci ulice Jihlavská. 
Vzhledem k tvaru komunikace není možné vyskládat celou vozovku z panelů, vzniklé mezery v obloucích budou dobetonovány. 
Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,75 m. 

Rozsah a umístění staveništní komunikace je zakresleno v situacích staveniště. 

Výškové řešení  
Výškové řešení navržené komunikace je vázáno na průběh stávajícího terénu (chodník při komunikaci ulice Jihlavská) a 

snahou o odvodnění komunikace na pozemek stavebníka. Na začátku (u výjezdu VJ2) komunikace výškově navazuje na 
vnitrostaveništní páteřní komunikaci vedoucí v prostoru staveniště ST 1 (DSO 84.02), na konci navazuje na vozovku komunikace 
ulice Jihlavská. 

Vozovka bude v části od stávajícího chodníku spádovaná ve směru k výjezdu VJ 2 zajišťujícím odvodnění na pozemek 
stavebníka. 

V místě křížení staveništní komunikace se stávajícím chodníkem budou realizovány nájezdové klíny umožňující 
bezbariérové užívání chodníku. 

Konstrukce vozovky 
Na komunikaci jsou navrženy následující typy konstrukcí vozovek dle předpokládaného dopravního zatížení: 

Konstrukce vozovky - v místě nezpevněného terénu 
Panelová vozovka  
silniční panel 3,00x1,00x0,215 m  215 mm 
štěrkodrť ŠD 4-8 mm     50 mm 
štěrkodrť ŠD 16-32 mm   250 mm 
celkem    515 mm 
Dobetonování vozovky 
cementový beton vozovkový CB IV 215 mm 
vyztužený sítí KARI 100x100x4 mm 
lepenka 
štěrkodrť ŠD 16-32 mm   300 mm 
celkem    515 mm 

Konstrukce vozovky - v místě stávajícího chodníku 
Panelová vozovka  
silniční panel 3,00x1,00x0,215 m  215 mm 
štěrkopísek      50 mm 
celkem    265 mm 
Dobetonování vozovky 
cementový beton vozovkový CB IV 215 mm 
vyztužený sítí KARI 100x100x4 mm 
lepenka 
štěrkopísek      50 mm 
celkem    265 mm 

 
Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky musí svými parametry odpovídat požadavkům příslušných norem. 

Silniční panely budou tvořit ochranu stávajících podzemních sítí vedoucích podél jižní strany staveniště ST 1 a 
v prostoru mezi komunikací ulice Jihlavská a oplocením staveniště ST 1. 

Vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,75 m. 
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Dobetonování vozovky bude provedeno převážně v obloucích a v napojení na stávající vozovku. 

Odvodnění 
Povrchová voda pomocí podélného sklonu svedena k výjezdu VJ2 na pozemek stavebníka. 

Zemní práce 
Vlastní pokládce konstrukce vozovek budou předcházet přípravné práce. Zemní práce navazují na úrovně po skrývce 

ornice. Zahrnují nezbytné úpravy spojené s výstavbou zpevněné plochy komunikace. 

Konstrukce vozovky bude realizována na stávající rostlý terén a na konstrukci stávajícího chodníku, v případě potřeby 
realizace násypu zemního tělesa bude toto provedeno z vhodné dovezené nenamrzavé zeminy. V případě, že budou do 
podkladních vrstev používány vybourané materiály, projektant požaduje prověřit jejich geotechnické vlastnosti. 

Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovuje ČSN 73 6133. Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 
72 1006 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni komunikace je Edef,2 = min. 45 MPa. 

Základní rozměry, výkaz výměr 
Panelová vozovka : 

- šířka panelové vozovky       6 m 
 - délka komunikace        6,50 m 
 - plocha vozovky      66,00 m2 
- počet silničních panelů tl. 215 mm     22 ks 
 - štěrkodrť ŠD 4-8 mm       3,30 m3  
 - štěrkodrť 16-32 mm     16,50 m3  
Dobetonování vozovky : 

- cememntový beton vozovkový      0,32 m3  
 - síť KARI 100x100x 4 mm       1,5 m2  
 - lepenka         1,5 m2  
 - štěrkodrť ŠD 16-32 mm         0,45 m3  

m) 8 DSO 84.04 - OSTATNÍ VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
V prostoru hlavního staveniště ST 1 budou v nezpevněných místech dle potřeby dodavatele vybudovány vnitrostaveništní 

komunikace a zpevněné plochy. Pro vozovky vnitrostaveništních komunikací a zpevněných ploch se podle způsobu využití 
předpokládá použití následujících konstrukcí: 

A : štěrková: - štěrková výsivka         
- štěrk       20 cm 
- štěrkopísek      15 cm 

                                                                           celkem  35 cm 
B : lehká panelová:- silniční panely do štěrkopískového lože    21 cm 

- podkladní štěrkopísek       15 cm 
                                                              celkem    36 cm 

O skladbě použité vozovky rozhodne podle uvažovaného využití komunikací a ploch zhotovitel stavby dané etapy výstavby.  

m) 9 DSO 85.00 - STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VODY 
Na začátku stavby bude vybudována staveništní přípojka vody, tato přípojka bude napojena odbočkou na stávající areálový 

vodovod vedoucí prostorem jižní části hlavního staveniště ST 1 podél jižní strany pavilonu O2.  Místo napojení (napojovací bod) 
staveništní přípojky je v situacích staveniště označeno symbolem NbV. Krátká staveništní přípojka vody bude zakončena 
dočasnou vodoměrnou šachtou, ve které bude umístěna vodoměrná sestava a uzávěr s armaturou pro napojení 
vnitrostaveništních rozvodů vedoucích k dočasnému objektu ZS – buňkoviště a k ostatním místům spotřeby vody. Navržená poloha 
dočasné šachty (odběrné místo) je v situacích staveniště 1. - 4. fáze výstavby označena symbolem V. 

m) 10 DSO 86.01 - STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA ODPADNÍCH VOD OD OBJEKTU BUŇKOVIŠTĚ Č. 1,  
DSO 86.02 – STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA ODPADNÍCH VOD OD OBJEKTU BUŇKOVIŠTĚ Č. 2  

Dočasný objekt ZS - buňkoviště č. 1 - vedení stavby umístěný v  severozápadním rohu hlavního staveniště ST 1 bude 
napojen podzemní gravitační dočasnou přípojkou odpadních vod na přeloženou areálovou kanalizaci vedoucí prostorem 
staveniště ST 1. Místo napojení dočasné přípojky odpadních vod od objektu buňkoviště č. 1 je v situacích staveniště je označeno 
symbolem NbKS1. 

Dočasný objekt ZS – buňkoviště č. 2 - dodavatel umístěný v jihozápadním rohu hlavního staveniště ST 1 bude napojen 
podzemní gravitační dočasnou přípojkou odpadních vod na stávající areálovou kanalizaci vedoucí prostorem staveniště ST 1. 
Místo napojení dočasné přípojky odpadních vod od objektu buňkoviště č. 1 je v situacích staveniště je označeno symbolem NbKS2.  
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Přípojky budou provedeny jako podzemní gravitační v otevřeném výkopu. Potrubí je navrženo z trub PVC, uložené do 
pískového lože a obsypáno pískem na výšku 30 cm nad potrubí. Zbývající část výkopu bude vyplněna vhodným hutnitelným 
materiálem, hutněným po vrstvách  výšky max 30 cm. 

m) 11 DSO 87.00 - STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA - VYPOUŠTĚNÍ VOD ZE STAVEBNÍ JÁMY 
Dešťové vody a případné podzemní průsakové vody ze stavební jámy budou vypouštěny po usazení kalů v sedimentační 

jímce do areálové kanalizace. V rámci půdorysu stavební jámy budou zřízeny sběrné záchytné jímky, kam bude sveden provizorní 
odvodňovací drenážní systém z prostoru stavební jámy. Ze sběrných záchytných jímek budou vody přečerpávány do sedimentační 
jímky umístěné na terénu u západní strany stavební jámy, jímka bude zároveň plnit funkci základní retence vody. Ze sedimentační 
jímky bude voda zbavená kalů vypouštěna povrchovou hadicovou dočasnou přípojkou dešťových vod do areálové jednotné 
kanalizace. Místo napojení dočasné přípojky dešťových vod na areálovou jednotnou kanalizaci je v situaci staveniště označeno 
symbolem NbKD. 

m) 12 DSO 88.00 - STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA NN 

Elektrická energie potřebná pro provoz zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené stavby v prostoru hlavního 
staveniště ST 1 bude zajištěna vybudováním dvou samostatných přípojek NN napojených na stávající objekt energocentra 
umístěného v blízkosti staveniště ST 1. 

První přípojka bude vyvedena ze stávajícího rozvaděče RMA z rezervního pole č.6 (transformátor TM 6), které bude 
dozbrojeno novým jištěním o velikosti 250 A.  

Druhá přípojka bude vyvedena ze stávajícího rozvaděče RMB nyní nevyužívaného pole č.7 (transformátor TM7). Stávající 
nyní nevyužívané pole rozvaděče RMB je nyní vybavené stávajícím pojistkovým odpínačem 250A a stávajícím jističem 100A, 
který bude vyměněn za nový o velikosti 250A.   

Obě přípojky tak zajistí požadovaný příkon stavby GPK. 

Místo napojení staveništních kabelových přípojek NN (napojovací bod) je v situacích staveniště je označeno symbolem 
NbE. Staveništní přípojky NN budou vedeny po oplocení západní strany hlavního staveniště a podél objektu pavilonu O2 k nároží 
pavilonu O2, kde budou zakončeny v hlavním staveništním rozvaděči. V tomto rozvaděči bude osazen elektroměr pro měření 
spotřebované energie a hlavní vypínač elektro, na který budou napojeny vnitrostaveništní rozvody NN vedoucí k podružným 
rozvaděčům - jednotlivým místům spotřeby elektrické energie. Odběrné místo, tj. poloha hlavního staveništního rozvaděče, je 
v situacích staveniště označeno symbolem E. 

m) 13 DSO 89.00 - OSVĚTLENÍ VENKOVNÍHO STAVENIŠTĚ  
V prostoru hlavního staveniště ST 1 bude vybudováno staveništní venkovní osvětlení. Osvětlení bude zejména po obvodu 

staveniště, u vnitrostaveništních komunikací a zpevněných manipulačních ploch. Rozvaděč venkovního osvětlení bude umístěn u 
hlavního staveništního rozvaděče. Kabelové vedení NN bude nadzemní, zavěšené na staveništním oplocení, dřevěných sloupech, 
pouze v místech vjezdů/výjezdů na/ze staveniště bude položeno v chráničkách v zemi.  

Osvětlovací tělesa budou osazena na dřevěných sloupech a na věžích věžových jeřábů. U objektů buňkoviště budou 
osvětlovací tělesa umístěna na rozích objektu buňkoviště.  

Osvětlovací tělesa budou nasměrována vždy do prostoru staveniště tak, aby osvětlovala pouze prostor staveniště. 

Po dobu zrušeného areálového VO nad severním oplocení bude na oplocení severní strany hlavního staveniště ST 1 
vedoucího podél provizorního chodníku osazeno provizorní osvětlení, které bude osvětlovat komunikaci a provizorní chodník FN 
Brno.  

n) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

V rámci řešené stavby budou realizovány následující objemy zemních prací:  

 

Zemní práce - položka m3 
Sejmutí ornice  0 
Rozprostření ornice na staveništi 756 
Ornice - nedostatek - dovoz na staveniště  756 
Výkop - vrty pro záporové pažení 381 
Výkop stavební jámy 16 963 
Výkop - piloty 300 
Výkop rýh 896 
Výkop - celkem 18 540 
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Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 4 854 
Zemina - uloženo na mezideponii 4 854 
Zemina - přebytek - odvoz na skládku 13 686 

 

n) 1 HOSPODAŘENÍ S ORNICÍ 
V prostoru staveniště se nenachází ornice. V době realizace ohumusování ploch bude potřebná ornice dovezena na 

staveniště z vhodného zdroje. 

n) 2 HOSPODAŘENÍ S OSTATNÍ ZEMINOU 
V rámci řešené stavby budou provedeny zemní práce, ve kterých bude proveden výkop stavební jámy objektu GPK. 

Veškerá vytěžená zemina bude odvezena bez mezideponování na staveništi na řízenou skládku, předpoklad vzdálenosti 
skládky od staveniště je 30 km. 

n) 3 REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ OBJEKTŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Zemina vytěžená při realizaci podzemních inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a bude použita pro zpětný zásyp rýhy. 

V místech, kde toto nebude možné, bude vytěžená zemina uložena na mezideponii zeminy umístěné v prostoru hlavního 
staveniště. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude bez mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

n) 4 ZDROJE MATERIÁLŮ, ZEMNÍKY A SKLÁDKY 
Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené zeminy, vybourané suti nevhodné 

k druhotnému využití.  

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí v případě potřeby zdroj materiálu vhodného pro zpětný 
zásyp okolo objektů. 

V případě potřeby dovozu vhodného materiálu pro zásyp rýh inženýrských sítí zajistí zdroj tohoto materiálu dodavatel 
v rámci dodávky stavby. 

Zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vybourané suti nevhodné k druhotnému využití, rovněž 
zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky 
stavby.  

o) POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

o) 1 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE 
V rámci této stavby nejsou požadavky na související asanace. 

o) 2 POŽADAVKY NA DEMOLICE 
Pozemky pro výstavbu jsou z části zastavěny budovou O. Demolice jednopodlažní části budovy O je řešena samostatnou 

akcí, dokumentací a samostatným povolením. Demolice bude provedena před výstavbou nového pavilonu Y - budovy GPK.  

V rámci výstavby pavilonu Y budou provedeny pouze nutné demolice související se začleněním nové budovy do stávajícího 
areálu nemocnice a zajištěním jeho funkčnosti. 

V rámci řešené stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ nejsou tudíž požadavky na demolice, pouze bude 
provedeno odstranění stávajících komunikací a chodníků umístěných v místě nové výstavby. 

o) 3 POŽADAVKY NA KÁCENÍ DŘEVIN 
V území určeném pro výstavbu nové budovy GPK byla provedena inventarizace stávajících dřevin a dendrologický 

průzkum.  U sledovaných dřevin byly zjišťovány:  

- Stromy - obvod kmene ve výčetní výšce, průměr koruny, výška a nasazení koruny, fyziologická vitalita a zdravotní stav, 
atraktivita umístění stromu, růstové podmínky  

- Plošné porosty dřevin - plocha a výška porostu, charakter porostu, vhodnost porostu, pěstební stav, biologická hodnota 
a atraktivita umístění  

- U stromů s obvodem kmene nad 80 cm a u zapojených porostů dřevin, tzn. u dřevin, u kterých je nutná žádost o kácení, 
byla stanovena ekologická hodnota dle Metodiky AOPK. 

Kácení stávajících dřevin bránících výstavbě stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ bude provedeno v rámci 
realizace  0. Etapy v termínu před zahájením výstavby řešené stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“. 

Náhradní výsadba bude provedena v areálu FN Brno, na pozemcích parc.č. 1681/2, 1681/22 a 1681/34.   
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Pro umožnění realizace výjezdu VJ2 ze staveniště ST 1 a dočasné výjezdové komunikace vedoucí od výjezdu VJ2 ke 
komunikaci ulice Jihlavská bude nutno na pozemku parc.č. 1681/13 v prostoru dotčeném stavbou vykácet stávající dřeviny. Na 
konci stavby bude po odstranění dočasné výjezdové komunikace v tomto prostoru provedena náhradní výsadba.  

o) 4 POŽADAVKY NA OCHRANU DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI 
V případě nutné realizace výkopové činnosti v chráněném kořenovém prostoru dřevin musí být dodržovány zásady uvedené 

v následujícím textu.   

Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je 
možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě 
nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty 
hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez 
poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich 
přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu 
odpovídajícím způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být 
provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky 
a bezodkladným zasypáním.  

Navážka na dosud nezpevněném povrchu nesmí být rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku s půdou, 
minimálně však 500 mm. Zvýšení terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu propustnými kryty 
je možné pouze do 50 % plochy chráněného kořenového prostoru.  

Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. 
V případech zvýšeného rizika poškození je nutné respektovat následující postupy:  

- Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat 
alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.  

- Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a 
ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy.  

- Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. Realizátor stavební 
činnosti zajistí funkčnost všech navržených ochranných opatření po celou dobu průběhu činností souvisejících 
se stavbou. V případě výjimečných situací je nutná konzultace s odborným dozorem. 

p) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ 

PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 
Navrhovaná stavba je umístěna v Brně, v areálu Fakultní nemocnice Brno - v jeho jižní části, na volné ploše při ulici 

Jihlavská v prostoru uzavřeného staveniště mezi stávajícím pavilonem O a navrhovanou novou budovou CKTCH. 

V rámci výstavby stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro 
provádění stavby, opatření proti účinkům vnějšího prostředí není nutno zajišťovat. 

q) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BOZP 

q) 1 OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Staveniště bude vymezeno - oploceno (druh oplocení viz bod f)2.1 - oplocení staveniště), u vjezdů na hlavní staveniště 

nebo na jiném vhodném místě bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných 
pracovníků stavebníka a zhotovitele vč. kontaktů. 

Zadavatel stavby doručí oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může 
být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 
stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.  
Uvedené údaje budou součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Na viditelném místě u vstupu popř. vjezdu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 
vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

U vstupu na staveniště bude rovněž umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných 
pracovníků stavebníka a zhotovitele vč. kontaktů 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.  
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V ulici Jihlavská v místě napojení vjezdu/výjezdu na/ze staveniště bude před výjezdem ze staveniště osazena dopravní 
značka IP 22 s textem „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Před výjezdem bude na staveništní komunikaci na straně 
staveniště osazena dopravní značka P06 – STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ a značka  C3a – „PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY ZDE 
VPRAVO“. 

Zařízení staveniště bude zřízeno v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci a to s § 41 odst. (2). 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi 
stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

q) 2 PRACOVNÍ DOBA, FOND PRACOVNÍ DOBY 
Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. 

Stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi denním pracovním týdnu v době od 07.00 do 21.00 hod a v době od 
8.00 do 19.00 hod mimo pracovní dny (sobota, neděle) s tím, že hlučné činnosti budou prováděny v pracovní dny (pondělí až 
pátek) od 08.00 hod do 17 hod a v době od 9.00 do 17.00 hodin mimo pracovní dny (sobota, neděle). Je uvažováno s polední 
přestávkou v délce 1 hod. 

q) 3 PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které 

přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí 
být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou 
provádět jen za odborného dozoru provozovatele daného elektrického zařízení. 

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé 
činnosti. 

V době zásahu do stávajících provozovaných rozvodů a technologií je nutný dohled příslušného specialisty uživatele.  

q) 4 ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP 
Před zahájením stavebních prací a v průběhu realizace stavby bude stavebníkem stavby zajištěna přítomnost a výkon 

funkce koordinátora BOZP. 

Stavebník uzavře smlouvu a zajistí na staveništi přítomnost koordinátora BOZP, který bude dohlížet na dodržování 
bezpečnostních vyhlášek a předpisů v rámci stavebních a montážních prací, jeho činnost během realizace stavby bude následující:  

Činnost koordinátora BOZP během realizace stavby 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 
staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním 
úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,  

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, 
které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat,  

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,  
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,  
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným 

fyzickým osobám,  
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými 

organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,  
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.  

Koordinátor během realizace stavby: 

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje 
jejich konání,  

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,  



FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) část: POV - Plán organizace výstavby - revize 1  

 

Ing. Oldřich Nýdrle - POV PROJEKT – Sdružení Ing.Oldřich Nýdrle a David Nýdrle  Strana 38 z(e) 49 
 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně 
upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.  

q) 5 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění budou-li na 
staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl při realizaci stavby aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, 
aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedeny základní informace o stavbě 
a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné 
provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a 
podstatným změnám stavby během její realizace. 

q) 6 PODMÍNKY PRO ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STAVENIŠTĚ 
V případě čerpání vody do kanalizace je třeba zabránit zaplavení kanalizace výkopovým materiálem. Do kanalizace může 

být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentačních jímkách umístěných v prostoru staveniště. 

V případě vypouštění dešťových vod do kanalizace musí dodavatel stavby musí s provozovatelem kanalizace uzavřít 
dohodu (smlouvu) o vypouštění vod, při vypouštění vod ze stavební jámy do kanalizace dodržovat podmínky provozovatele 
kanalizace. 

q) 7 POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY 
Před zahájením stavby bude vypracován a odsouhlasen soubor protipožárních opatření zajišťujících požární bezpečnost 

během realizace stavby.  

V průběhu realizace stavby bude zachován přístup k hydrantům a dalším uzávěrům inženýrských sítí. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických 
osob stanovených zákonem č. 133/1982 Sb. České národní rady, o požární ochraně v platném znění. 

Stavba zařízení staveniště musí být řešena v souladu s požadavky uvedenými v § 2-14 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb v platném znění. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb v platném znění, v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

q) 8 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, 

zejména pak: 

► Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
► Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění 
► Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění  
► Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti v platném znění  
► Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění 
► Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně v platném znění  
► Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167)  
► Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavběv platném znění 
► Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění 
► Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  
► Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) v platném znění 
► Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí  
► Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
► Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění 
► Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
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► Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v platném znění 

► Zákon č.500/2004  správní řád v platném znění 
► Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
► Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění 
► Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
► Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
► Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění 
► Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v 

platném znění 
► Zákon č. 262/2006 Sb.  zákoník práce v platném znění  
► Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění 

► Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích v platném znění 

► Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění 
► Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění 
► Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění 
► Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
► Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a 

o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
► Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu v platném znění 
► Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění  
► Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 

v platném znění 
► zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 

v platném znění 
► Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění 
► Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách v platném znění 
► Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů v platném znění 
► Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění  
► Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
► Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích 

napětí při jejich dodávání na trh 
► Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění 
► Nařízení vlády č. 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 
► Zákon č. 541/2020, Zákon o odpadech 
► Vyhláška č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady 

r) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ  
Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu v platném znění. Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava 
zabezpečující odvoz vybouraných konstrukcí a zásobování stavby materiálem. Ochrana životního prostředí při výstavbě tak bude 
spočívat pouze v dodržování opatření proti zamezení hluku a prašnosti a znečištění podzemních vod. Stavební práce budou 
probíhat pouze na ploše, k tomu určené, na pozemcích stavby nebude prováděna žádná údržba stavebních mechanismů ani jejich 
očista. Při jejich odstavení bude zamezeno odkapu ropných produktů do nezpevněného terénu a při realizaci stavby bude dbáno 
opatřeních, zamezujících vznik požáru nebo jiné ekologické havárie.  

Úklid staveniště a jeho nejbližší okolí, tj. např. plochy zasažené stavebními odpady, příjezdové trasy nákladních automobil, 
deponie, místnosti určené pro personál stavby atd., zajišťuje dodavatel stavby. 

r) 1 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž 

hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
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umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienický  mi předpisy, je nutno zabezpečit pasivní 
ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v nařízení vlády č.272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.  

Stavební činnost musí být prováděna dle všech platných předpisů.  

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném 
prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Stavební činnost musí být prováděna dle všech platných předpisů, je nutno dodržovat následující obecné zásady: 

- informovat uživatele o provádění hlučných stavebních prací a o době jejich trvání, doba provádění hlučných prací bude 
konzultována s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. Zhotovitel stavby bude povinen min. 1 den 
před zahájením provádění hlučných prací oznámit toto provozovateli Fakultní nemocnice a projednat s ním dobu 
zahájení hlučných prací. Podmínky pro provádění hlučných prací a prací způsobujících nadměrné vibrace budou 
podrobně stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace 

- neprovádět hlučné stavební práce v době od 7.00 do 8.00  a v době od 18.00 do 22.00 včetně noci, pokud provozovatel 
bude požadovat jiné doby, bude zahrnuto ve smlouvě  

- omezit chod hlučných stavebních strojů na rozumnou mez 
- neponechávat hlučné stroje v chodu naprázdno, týká se to nákladních automobilů při nakládce 
- používat pouze stroje v dobrém technickém stavu, správně seřízené 
- při používání hlučné mechanizace v interiéru je žádoucí mít zavřená okna v dané místnosti 
- negenerovat v rámci staveniště zbytečně nadměrný hluk 

 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací v platném znění, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních 
strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov nacházejících se v blízkosti míst, kde budou prováděny práce způsobující vibrace.  

r) 2 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A PRACHEM 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství 

odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a 
pravidelné seřizování motorů. 

Zdrojem znečištění ovzduší prachem budou v převážné míře liniové zdroje, t.j. doprava odvážející vytěženou zeminu a 
zásobující stavbu stavebními materiály a stavební stroje provádějící zemní práce. Pro převoz materiálu bude využívána nákladní 
doprava. Pro zemní práce budou používány běžné stavební stroje. 

V průběhu výstavby nebudou provozovány žádné významnější stacionární zdroje znečištění ovzduší. Z hlediska 
kategorizace zdrojů budou provozovány pouze malé zdroje.  Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních 
materiálů, mezideponie sypkých materiálů apod.) se budou vyskytovat v průběhu výstavby vzhledem k velikosti staveniště 
v minimální míře. Vliv těchto zdrojů na kvalitu ovzduší však bude s ohledem na předpokládaný rozsah prací zanedbatelný a časově 
omezený. 

Všechna opatření prováděná k omezení prašnosti způsobené stavební činností dodavatel stavby zařadí do provozních 
předpisů a zajistí prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními. 

Po dobu výstavby budou vnitrostaveništní komunikace pravidelně čištěny a v případě tvorby prachu zkrápěny. Intenzita 
čistění komunikace bude záviset na způsobu znečistění komunikace. V letním období se předpokládá četnost kropení 3 - 5x denně, 
v  ostatních obdobích bude četnost kropení záviset na klimatických podmínkách. 

Při realizaci zemních prací budou mezideponie uložené zeminy potřebné do zpětných násypů dle potřeby skrápěny tak, 
aby nedocházelo k nadměrnému zvedání prachu a tím zvyšování prašnosti v blízkém okolí stavby. 

K omezení vzniku prachové zátěže při vlastní činnosti rozpojování a přemisťování tuhých hmot je třeba zajistit: 

 v místech  rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. To znamená je  zkrápět, předem 
vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období  

 zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy 
 zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací a prostoru staveniště. Ten neřešit 

pouze splachem, nýbrž i sběrem 
 omezit šíření přízemní prašnosti šířené větrem (tj. oplocení provést v neprůvětrném provedení) 
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 všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné 
seznámení pracovníků s těmito opatřeními  

 při výběru prováděcí firmy sledovat v nabídce také hledisko  ohledu na vliv na životní prostředí 
 smluvně zajistit m.j. požadavek na provádění prací s ohledem na životní prostředí. Od prováděcí firmy 

vyžadovat jí vypracovaný  soubor opatření k omezení vlivu stavby na ovzduší při výstavbě 
 vozidla odvážející vybourané sypké materiály musí používat k zakrytí přepravovaných hmot plachty,, 

vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 

r) 3 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  areálových a veřejných 

komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění areálových a veřejných komunikací musí být 
pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v 
případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

Vozovka staveništní komunikace vedoucí od sjízdné rampy do stavební jámy k výjezdům na ulici Jihlavská bude ze 
silničních panelů, které budou plnit funkci oklepové plochy. U výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha vnitrostaveništní 
komunikace využita pro mechanické očištění kol nákladních automobilů vyjíždějících ze staveniště, v době realizace výkopu 
stavební jámy bude na vnitrostaveništní komunikaci před výjezdem VJ 2 umístěna pro mytí kol aut vyjíždějících ze staveniště 
mobilní myčka (např. MD Junior), jedná se o zařízení s vestavěnou nádrží na odpadní vody, ve které se usazují kaly a voda je 
opět používána pro ostřik kol.  

V případě využívání staveništní komunikace vedoucí od výjezdu VJ 1 ze staveniště ST 1 v prostoru mezi jižní stranou 
budovy CKTCH a oplocením staveniště stavby „FN Brno - výstavba nové budovy CKTCH“ k výjezdu ze staveniště této stavby 
napojeného na komunikaci ulice Jihlavská pro odvážení vytěžené zeminy bude na této komunikaci rovněž osazena mobilní myčka 
kol nákladních automobilů. 

Předpokládané umístění mobilních myček je uvedeno v situaci staveniště 1. a 2. fáze výstavby. 

Před výjezdem vozidel ze staveniště bude provedena kontrola čistoty pneumatik, v případě potřeby bude provedeno 
mechanické dočistění.  

Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude 
odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět zpevněné plochy v prostoru jednotlivých stavenišť. 

Vnitrostaveništní komunikace a zpevněné plochy v prostoru staveniště budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu 
zkrápěny. 

r) 4 OCHRANA  PROTI  ZNEČIŠŤOVÁNÍ  PODZEMNÍCH  A POVRCHOVÝCH VOD A KANALIZACE 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, 

aby ne  mohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z výkopů pro 
základové konstrukce, rýh pro podzemní inženýrské sítě, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace 
může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 

Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami, podmínky pro provoz 
a odstavování mechanismů v prostoru staveniště – viz bod r)6. 

r) 5 OCHRANA OSLŇOVÁNÍ A ZASTÍNĚNÍ OKOLÍ STAVBY 
Dodavatel je povinen instalovat na staveništi takové osvětlení staveniště, které nebude oslňovat okolí staveniště, zejména 

okolní domy. Jedná se zejména o vhodné nasměrování svítidel umístěných na věži věžových jeřábů tak, aby osvětlovaly pouze 
prostor staveniště. 

Na staveništi nebudou používány mechanismy, které by svými rozměry způsobovaly zastínění okolních staveb. 

V případě použití mobilního jeřábu se bude vždy jednat o krátkodobé použití. 

r) 6 PODMÍNKY PRO PROVOZ A ODSTAVOVÁNÍ STAVEBNÍCH MECHANISMŮ V PROSTORU STAVENIŠTĚ 
Stavební mechanismy budou v případě potřeby odstavovány v prostoru staveniště na k tomu určené náležitě zpevněné 

ploše. 

Vzhledem k možné velikosti staveniště lze v prostoru staveniště ST 1 zajistit pouze odstavování stavebních mechanismů a 
plochu pro parkování osobních automobilů pracovníků stavby v prostoru budoucí nové areálové komunikace u dočasného objektu 
ZS – buňkoviště č. 1.  
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Stavební mechanismy a vozidla stavby nesmí být odstavována v areálu FN Brno mimo prostory daného staveniště řešené 
stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“. Osobní automobily pracovníků stavby nesmí stát (parkovat) na místech FN Brno 
mimo vyhrazené staveniště. 

Pro parkování osobních automobilů pracovníků stavby budou v případě potřeby využity volné veřejné plochy pro parkování 
v okolí stavby – mimo areál FN Brno. 

Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů budou na staveništi doplňovány 
z autocisterny. 

Zhotovitel stavby je zodpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné 
emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a ropných látek do terénu. 

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod 
cizorodými látkami. 

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. stacionární havarijní sadou 
PROPACK 280 (PROBOX). 

Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

r) 7 HAVARIJNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ VÝSTAVBY - ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ A VYPRACOVÁNÍ 
Dodavatel stavby zajistí před zahájením stavby v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) v platném znění a  vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárii, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
v platném znění vypracování havarijního plánu pro případ úniku ropných produktů, nebezpečných odpadů nebezpečných 
chemických látek a přípravků nebo látek škodlivých vodám na staveništi.  

Havarijní plán bude obsahovat zejména následující (následující text je pouze vzor pro vypracování havarijního 
plánu): 

Údaje o stavbě, dodavateli stavby, zpracovateli havarijního plánu 
Definice závadných látek a havárie 

Závadné látky podle §39 zákona č. 150/2010 Sb. jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou 
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Havárií podle §40 zákona č. 150/2010 Sb. je mimořádné závažné zhoršení 
nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného 
zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 
popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo 
podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii 
považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v 
předchozí větě, pokud takovému vniknutí předcházejí. O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je 
vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových a podzemních vod. 

Základní údaje o stavbě, charakteristika území, podmínky stavby 
Právní stav stavby 

Rozhodnutí vodoprávního úřadu  

Stavební povolení  

Stručný popis stavby, předpoklad používání závadných látek, odvodnění stavby 
Na stavbě se předpokládá používání stavebních strojů a zařízení s pohonnými hmotami a mazivy, které mohou být zdrojem 

eventuálního úniku do půdy. 

Technické zabezpečení stavby (popis zařízení staveniště, ukládání závadných látek, předpoklad použití dopravních prostředků a 
mechanizace) 
Předepsané omezení používání závadných látek 

Na stavbě se předpokládá používání ropy a ropných látek, jejichž používání lze částečně nahradit používáním ekologických 
výrobků. Dále budou použity barvy pro nátěry a ve velmi omezeném množství sanační hmoty. Na stavbě smí být použity pouze 
certifikované výrobky s uvedením klasifikace podle zákona č. 356/2003 Sb. a způsobu manipulace a likvidace těchto látek. 

Zabezpečení území výstavby (úprava zařízení staveniště, úpravy odvodnění stavby) 
Pokyny pro manipulace se závadnými látkami 

Manipulace s pohonnými hmotami a mazivy ve stavebních strojích bude probíhat výhradně na místech k tomu určených, 
tj. na ploše pro odstavení stavebních mechanismů. Sanační a nátěrové materiály budou uskladněny na suchém místě způsobem, 
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znemožňujícím jejich únik do povrchových vod nebo půdy. Práce s těmito materiály smí provádět pouze způsobilí pracovníci. Pro 
manipulaci s ostatními závadnými látkami platí ustanovení na obalu. 

Pokyny pro provoz dopravních prostředků a mechanizace 
Stavební mechanismy parkující na staveništi budou zajištěny proti úkapům záchytnými vaničkami. 

Možnosti vzniku havárie, možné následky, ohrožená a nebezpečná místa 
Havarijní plán vychází ze skutečnosti, že v místě staveniště nebudou volně uloženy ani uskladněny žádné látky, které by 

mohly ohrozit jakost vod, a to jak v případě přívalových srážek, tak průsakem do spodních vod.  

Jedinými zdroji znečištění jsou používané stavební stroje a mechanismy (automobily, nakladače, bagry, jeřáby, kompresory 
apod.). U těchto mechanismů může dojít k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek, zejména při jejich poškození v důsledku 
nehody, špatným technickým stavem nebo v důsledku špatné činnosti, případně funkčnosti řízení. Je žádoucí, aby u těchto 
mechanismů byla tlaková hydraulická souprava plněna pouze ekologickým olejem, který neohrožuje nezávadnost vod. V těchto 
případech se jedná o omezené množství škodlivých látek, které je přesně definované obsahem nádrže nebo rozvodů. 

Bezprostřední opatření po vzniku havárie  
Původce havárie, nebo ten kdo havárii zjistí, je povinen realizovat bezprostřední (okamžitá) opatření k jejich zneškodnění:  

- okamžité odstranění jejich příčin (okamžitě zamezit úniku všemi dostupnými prostředky a zachytit unikající látky, 
utěsnit poškozené spoje a části, stáčet do nádob apod. a odstranit zdroj znečištění na bezpečné místo),  

- okamžité nahlášení havárie příslušnému vodohospodářskému orgánu,  

- eliminaci, resp. minimalizování škodlivých následků havárie (zamezit odtoku uniklých látek do volného terénu, popř. 
do kanalizace, případně zachytit zasaženou vodu posypem VAPEX). 

Následná opatření a preventivní opatření  
Následná opatření, to je opatření k odstranění škodlivých následků havárie, spočívají v:  

- odstranění nebo zneškodnění uniklých látek (odstranit znečištěnou vodu nebo zeminu a převézt ji na bezpečné místo 
nebo k likvidaci; bezpečné místo bude určeno před zahájením stavby a odsouhlaseno OHS),  

- dalším sledováni jakosti ohrožené vody, monitoring kvality vod,  

- uvedení místa havárie do původního stavu. 
Likvidace a sanační prostředky (prostředky k zneškodnění havárie „havarijní souprava“)  
Likvidace havarijního úniku škodlivých látek na volném prostranství a do půdy 

Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik látek škodlivých vodám, provede ihned opatření k odstranění příčiny úniku 
přivoláním potřebného počtu pracovníků. Je nutno zejména provést tato opatření:  

- Zabránit dalšímu vytékání škodlivých látek, zachycení vytékajících látek do nádob, zamezení úniku do toku nebo 
okolního terénu.  

- Provést posyp škodlivých látek absorbčními materiály.  

- O havárii uvědomit svého vedoucího, ten uvědomí ihned ostatní odpovědné osoby včetně ředitele firmy a osoby, 
které jsou uvedeny v plánu vyrozumění.  

- Volné škodlivé látky sesbírat do nádob a odevzdat do výkupu či zlikvidovat společně dle následujícího bodu. - Po 
vsáknutí škodlivých látek do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením ve spalovnách zajišťujících 
minimální teplotu 1200°C a min. zdržení v souladu se zákonem o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. včetně 
souvisejících norem a předpisů.  

- Stanovit rozsah kontaminované zeminy. Rozsah kontaminace je nutno posoudit dle souboru normativních hodnot 
přípustné kontaminace zeminy vydaného MŽP jako příl.č.2 Metodického pokynu ministerstva pro správu národního 
majetku a jeho privatizaci a MŽP ČR ze dne 18.5.1992 k zabezpečení dle §6a zákona č.92/1992 Sb., kterým se mění 
a doplňuje zákon č.92/1991 Sb.  

- Provést asanaci zeminy - biodegradací nebo soldifikací  

- Provést posouzení kvality vody z hlediska ropných látek.  

- Provést úpravy terénu v souladu s ČSN 733050 Zemní práce. 
Sanační prostředky  

Minimální výbavu likvidačními a sanačními prostředky tvoří základní havarijní souprava. Havarijní soupravu nelze použít k 
jinému účelu než k likvidaci havarijních stavů, stanoví se osobní zodpovědnost za úplnost, dostupnost a způsob uložení soupravy.  

Základní zásady pro uložení havarijní soupravy:  
- uzavřený prostor chráněný před deštěm, v případě potřeby snadno dostupný  

 



FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) část: POV - Plán organizace výstavby - revize 1  

 

Ing. Oldřich Nýdrle - POV PROJEKT – Sdružení Ing.Oldřich Nýdrle a David Nýdrle  Strana 44 z(e) 49 
 

Doporučený obsah havarijní soupravy:  
- olejové sorbety k zachycení ropných látek – práškové (Vapex) nebo vlákenné (Fibroil)  
- univerzální sorbety (suché těžené kamenivo apod.)  
- nádoby a obaly na sběr uniklých látek a použitých sorbetů  
- nářadí pro práci se dřevem a ruční nářadí na zemní práce  
- prkna a trámky  
- plastové fólie a pytle  
- osobní ochranné prostředky  
- náhradní zdroj osvětlení 

Ohlašovací povinnost a plán vyrozumění  
Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo 

jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.  

Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o 
jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí. Řízení prací při zneškodňování havárií 
přísluší vodoprávnímu úřadu.  

V případě havárie je stavbyvedoucí povinen vše ihned oznámit na:  

Před zahájením výstavby budou doplněna jména odpovědných osob včetně funkcí: 

s) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
Původcem odpadů ze stavební a případné demoliční činnosti jsou stavební firmy provádějící bourací práce a firmy 

provádějící stavební a montážní práce. 

s) 1 KATEGORIZACE ODPADNÍCH MATERIÁLŮ 
Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu s vyhl. č. 8/2021 Sb. zařazeny ve skupině 

17 – stavební odpady jako beton,  katalog č. 17 01 01.  Kusy rozlámané živičné plochy jsou zařazeny rovněž ve skupině 17 jako 
asfaltové směsi neobsahující dehet katalog. č.  17 03 02. 

Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 8/2021 Sb. do skupiny 20 s katalog. čís. 20 03 99. 

Obecný přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 

Název odpadů 
Katalogové 
číslo (nový 
Katalog) 

Kategorie Způsob nakládání s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   
Beton 17 01 01 O Recyklace nebo skládka 
Cihly 17 01 02  O Recyklace nebo skládka 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O Recyklace nebo skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N Skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O Recyklace nebo skládka 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 02 01 O 
Materiálové využití, nebo 
spalovna, resp. skládka 

Sklo 17 02 02 O Recyklace 
Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N Spalovna NO nebo skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Spalovna NO nebo skládka NO 
Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 17 03 02 N Spalovna N nebo skládka NO 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – zpevněné plochy 
(kryt vozovky z asfaltového betonu dle provedených sond) 

17 03 02 O Recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N Spalovna NO nebo skládka NO 
Kovy (včetně jejich slitin) 17 04   
Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O Materiálové využití 
Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O Materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O Materiálové využití 
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Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 
Cín 17 04 06 O Materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N Spalovna NO nebo skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 17 04 10  N 
Spalovna NO nebo skládka 
NO/ materiálové využití 

Kabely neuvedené po 17 04 10 17 04 11 O 
Spalovna NO nebo skládka 
NO/ materiálové využití 

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 
a vytěžená hlušina 

17 05   

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 17 05 03 N Skládka NO 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 O Recyklace nebo skládka 
Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 17 05 04 01 O Skládka 
Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky 17 05 05 N Skládka NO 
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 17 05 06 O Skládka 
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 17 05 07 N Skládka NO 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 17 05 08 O Recyklace nebo skládka 
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 17 06   
Izolační materiál s obsahem azbestu 17 06 01 N Skládka NO 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 17 06 03 N Spalovna NO nebo skládka NO 
Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky 17 06 03 01 N Spalovna NO nebo skládka NO 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O Recyklace nebo skládka 
Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující 
specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs 

17 06 04 01 N Spalovna NO nebo skládka NO 

Izolační materiály na bázi polystyrenu 17 06 04 02 O 
Recyklace/spalovna nebo 
skládka 

Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N Skládka NO 
Stavební materiály na bázi sádry 17 08   
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 17 08 01 N Skládka NO 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 17 08 02 O Recyklace nebo skládka 
Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   
Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 17 09 01 N Skládka NO 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující 
PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory 
obsahující PCB) 

17 09 02 N Spalovna NO nebo skládka NO 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N Spalovna NO nebo skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02a 17 09 03 

17 09 04 O Recyklace nebo skládka 

 

s) 2 PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ ODPADU PRACOVNÍKŮ STAVBY 

komunální odpad produkovaný pracovníky: cca 20 kg/den, což je cca 0,2 m3/den 
 

Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti nebude nahromaděno každý den. 

s) 3 ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
Likvidaci odpadů ze stavební činnosti, provozu zařízení staveniště a z bouracích prací bude provádět firma, nebo více firem, 

mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění, bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící 
stavbu. 

Odpadový materiál vzniklý v rámci běžné stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, který s účinností od 1. 1. 2021 nahradil zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a k němu schválených prováděcích 
předpisů. 

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností, 
stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

Zeminy a části staveb budou před odtěžením analyzovány na obsah škodlivin. Bez provedení takovéto analýzy bude 
s odpadem nakládáno jako s nebezpečným. Podle dostupných informací se v podloží stavby ve vrstvách zasažených uvažovanou 
zástavbou nenachází kontaminované půdy. 
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V případě zjištění nebudou kontaminované odpady v prostoru stavby ukládány ani skladovány s výjimkou doby nezbytně 
nutné pro nakládku a odvoz. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše 
staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními 
metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů 
vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

Materiál vybouraný při realizaci stavby (mimo nebezpečný odpad) je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného 
v různých oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 
citovaného zákona, tj. přednostní využívání odpadů.  

Při výstavbě budovy CKTCH bude nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi 
připraveno na opětovné použití, recyklaci a k jinému druhu materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou materiály 
nahrazeny odpadem. 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Přednostně 
budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle 
zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  

Se stavebním odpadem vzniklým při výstavbě záměru bude nakládáno následovně: 

• Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 93/2016 (katalog odpadů) tříděn a shromažďován odděleně podle 
kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů. 

• Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením na příslušných 
skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou předány oprávněným firmám k bezpečnému 
odstranění. 

• Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení na úpravu 
stavebního odpadu, kovový odpad firmám zajišťujícím sběr a výkup kovového odpadu, ostatní druhy jiným 
zpracovatelům, spalitelný odpad nejbližší spalovně komunálního odpadu. 

• Vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány přímo na přepravní prostředky a 
vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde budou využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy 
na příslušné skládky. 

• Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo stavební firmy. Vytříděný 
nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných jeho odběratelem. 

• Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné 
manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí. 

• Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo k nepříznivému 
estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí.  

 

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů.  

Dodavatel stavby zpracuje „Zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace min. 70 % stavebních a demoličních 
odpadů“.  

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci „Doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení certifikované formy“, 
která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu. 

Dodavatel stavby rovněž ke kolaudaci doloží doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze 
stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.  

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. 

s) 4 ZPŮSOB PŘEPRAVY ODPADŮ A JEJICH ULOŽENÍ NEBO DALŠÍHO VYUŽITÍ ANEBO LIKVIDACE 
Odpad ze stavební činnosti a vybourané materiály budou odváženy nákladními automobily, vozidla dopravující   sypké 

materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

 Po vytřídění budou vybourané materiály a odpad ze stavební činnosti ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných v prostoru staveniště pro následný odvoz.  
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Vybourané materiály budou odváženy nákladními automobily, vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí 
hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. Zajištění skládek - viz bod n)4.  

t) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

t) 1 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY, PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH TERMÍNŮ A LHŮT 
Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního povolení a ukončení výběru zhotovitele stavby vč. 

odsouhlasení harmonogramu postupu výstavby.  

Po uzavření kontraktu zpracuje dodavatel neprodleně podrobný projekt organizace výstavby včetně detailního 
harmonogramu postupu stavebních prací vyplývající zejména z aktuálního času zahájení stavby, zahrnujícího též předpoklady 
termínů dočasného záboru a termíny projednání a zajištění případných souvisejících dodavatelských DIO a DIR.  

Konkrétní datum zahájení stavby závisí na reálném průběhu veřejnoprávního projednání a souvisejících schvalovacích 
procesů, po získání pravomocného SP a ukončení výběru zhotovitele stavby bude investorem stavby rozhodnuto o dalším postupu.  

Předpokládané lhůty a termíny výstavby  
Zahájení realizace sousední stavby „CKTCH – výstavba nové budovy“ je 05/2024, dokončení stavby je navrženo v 02/2026. 

 

 Stavba / etapa stavby 
Předpokládaná lhůta 

výstavby 
 (měs. / týden / den) 

Předpokládaný 
začátek stavby 

Předpokládaný 
konec stavby 

    FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky 28 / 121,42 / 850 01. 02. 1. rok 31. 05. 3. rok 

   z toho :    
   1. Fáze výstavby  4 / 17 / 119 01.02. 1. rok 31.05. 1. rok 
   2. Fáze výstavby  3 / 13 / 91 01. 06. 1. rok 31. 08. 1. rok 
   3. Fáze výstavby  13 / 53 / 371 01. 09. 1. rok 30. 09. 2. rok 
   4. Fáze výstavby 14 / 61 / 427 01. 04. 2. rok 31. 05. 3. rok 
 

Uzlové body stavby – orientační termíny 
 

Uzlový bod stavby Termín - počet 
kalendářních 
tnů od dne 

zahájení stavby 

číslo popis 

1 Dokončení zajištění stavební jámy objektu GPK 74 

2 Dokončení výkopu stavební jámy objektu GPK - mezi osami B-K 89 

3 Dokončení zvláštního zakládání objektu GPK– velkoprůměrové piloty - mezi osami B-K  120 

4 Dokončení plošných základových konstrukcí objektu GPK - mezi osami B-K 150 

5 Dokončení plošných základových konstrukcí objektu GPK - mezi osami K-N 242 

6 Dokončení nosné konstrukce objektu GPK 485 

7 Dokončení střešního pláště objektu GPK 546 

8 Dokončení obvodového pláště objektu GPK 607 

9 Dokončení stavebních a montážních prací v objektu GPK 819 

10 Dokončení kompletačních prací a komplexních zkoušek v objektu GPK 850 

11 Dokončení venkovních stavebních objektů 850 

 

t) 2 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním úřadem v rozhodujících 

fázích výstavby, předpokládají se následující kontrolní prohlídky stavby: 

- Prohlídka po provedení základových konstrukcí objektu GPK 
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- Prohlídka po dokončení nosné konstrukce objektu GPK 
- Prohlídka po dokončení obvodového a střešního pláště objektu GPK 
- Závěrečná prohlídka stavby 

 

Přesný návrh termínů kontrolních prohlídek stavby bude proveden na základě harmonogramu výstavby stanoveného při 
výběrovém řízení na zhotovitele stavby.  

Další požadované termíny mohou být stanoveny v podmínkách stavebního povolení. Mimo ně vybraný zhotovitel stanoví 
pravidelné kontrolní dny stavby, které oznámí před zahájením stavebních prací místně příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud se 
tyto nebudou konat pravidelně, oznámí termín vždy s dostatečným předstihem. 

t) 3 POSTUP VÝSTAVBY ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ  
Realizaci stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ bude předcházet tzv. 0. etapa, ve které bude provedena demolice 

části budovy O, tato demolice je řešena samostatnou dokumentací a samostatným povolením. 

Dále bude provedena demolice stávající budovy M a 14, demolice těchto budov je také řešena samostatnou dokumentací 
a povolením. Tyto objekty budou demolovány v předstihu, uvolněný prostor bude následně využit pro stavební vjezd za účelem 
dalších demolic a přeložek inženýrských sítí, které budou prováděny v rámci přípravy území pro výstavbu sousedního objektu 
CKTCH. 

Vzhledem k umístění řešené stavby „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ v areálu Fakultní nemocnice Brno je postup 
výstavby navržen tak, aby byl minimalizován dopad do stávajících areálových komunikací v úsecích dotčených stavbou. Realizace 
výstavby stavebních a inženýrských objektů řešené stavby je navržena ve čtyřech základních fázích: 

1. Fáze výstavby: 
- dočasné objekty zařízení staveniště (oplocení staveniště, buňkoviště, staveništní přípojky vody, elektro, kanalizace, , 

staveništní komunikace apod.) 
- SO-01 Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika: 

- přípravné práce v prostoru hlavního staveniště (sejmutí humosních vrstev, odstranění ponechaných zpevněných 
ploch apod.) 

- zajištění stavební jámy objektu GPK  
- zemní práce – výkop severní a střední části stavební jámy objektu GPK (mezi osami B-K), kotvení záporového 

pažení stavební jámy 
- zvláštní zakládání severní a střední části objektu (mezi osami B-K) – velkoprůměrové piloty 
- základový blok pro věžový jeřáb J1 

- SO-08-04 Nakládání s dešťovými vodami 
 

2. Fáze výstavby: 
SO-01 Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika: 

- montáž věžového jeřábu J1 
- plošné základové konstrukce objektu GPK - mezi osami B-K  
- zemní práce – výkop jižní části stavební jámy objektu GPK (mezi osami K-N), kotvení záporového pažení 

stavební jámy 
- zvláštní zakládání jižní části objektu (mezi osami K-N) – velkoprůměrové piloty 
- základový blok pro věžový jeřáb J2 
- montáž věžového jeřábu J2 

- SO-04 Nová přejezdová stanice potrubní pošty - stavební úpravy ve 2.PP objektu CH a 1.PP objektu L 
- SO-08-13 Areálová přípojka potrubní pošty (část od přejezdové stanice v obj. L k pavilonu Y) 
 

3. Fáze výstavby: 
- SO-01 Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika: 

- plošné základové konstrukce objektu GPK - mezi osami K-N  
- nosná konstrukce podzemních a nadzemních podlaží objektu GPK  
- střešní plášť objektu GPK 
- obvodový plášť objektu GPK  
- demontáž věžových jeřábů J1 a J2 

- SO-08-01 Areálová vodovodní přípojka 
- SO-08-02 Areálová kanalizační přípojka 
- SO-08-11 Areálové osvětlení (v prostoru staveniště sousední stavby CKTCH) 
 

4. Fáze výstavby: 
- SO-01 Pavilon Y – Gynekologicko-porodnická klinika: 

- vnitřní stavební, montážní, dokončovací a kompletační práce v objektu GPK  
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- montáž provozních souborů 
- areálové komunikace, zpevněné plochy a chodníky  
- ostatní venkovní stavební a inženýrské objekty  
- venkovní terénní a sadové úpravy v prostoru hlavního staveniště 
- postupná likvidace dočasných objektů zařízení staveniště 

- SO-05 – Nové zdroje mediplynů  
- SO-06 Landscape  
- SO-07 Zpevněné plochy  
- SO-08-05 Areálová přípojka slaboproudu 
- SO-08-06 Areálová přípojka vysokého napětí 
- SO-08-08 Technologie trafostanice 
- SO-08-09 Technologie dieselagregátů 
- SO-08-11 Areálové osvětlení (v prostoru u severní strany staveniště ST 1) 
- SO-08-12 Areálová přípojka mediplynů 
- SO-08-13 Areálová přípojka potrubní pošty (část v pavilonu Y) 
- SO-08-21 Areálová přípojka páry 
- SO-08-22 Areálová přípojka teplovodu 
- SO-08-23 Areálová přípojka EPS 
 

Po dokončení stavebních a montážních prací včetně čistých terénních a sadovnických úprav budou dokončené objekty 
předány investorovi a následně podle kolaudačního souhlasu předány do provozu a užívání. 

t) 4 PODMÍNKY PRO UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
t) 4.1 URČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ, POPŘÍPADĚ JEJICH ČÁSTÍ, KTERÉ JE NUTNO PŘEDBĚŽNĚ UVÉST DO PROVOZU NEBO 

UŽÍVÁNÍ  
Do předčasného provozu nebo užívání budou v termínu před dokončením realizace stavby předány bezprostředně po svém 

dokončení úpravy potrubní pošty realizované v podzemních podlažích objektu O a CH. 

t) 4.2 PODMÍNKY UVEDENÍ STAVBY DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, POŽADAVKY NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A KOLAUDACI STAVBY 
Ve stavbě je navržena technologická část stavby vyžadující komplexní vyzkoušení. Podmínky pro provedení komplexního 

vyzkoušení technologického zařízení budou stanoveny v realizační dokumentaci příslušných zařízení.  

Před kolaudací musí proběhnout komplexní vyzkoušení k průkazu běžného užívání stavby. Jednotlivé zařízení 
technologické části budou předávány na základě předávacích protokolů, revizních zpráv, schvalovacích protokolů vč. podrobných 
návodů k obsluze na dodaná zařízení.  

Ke kolaudaci daného objektu budou doloženy veškeré revizní zprávy a protokoly o zkouškách vyhrazených zařízení a 
systémů dle požadavků státní správy. Dále budou doloženy protokoly o shodě pro veškeré na stavbě použité materiály, doloženy 
budou rovněž doklady o uložení a likvidaci odpadů a další dokumenty dle požadované ke kolaudačnímu řízení aktuální platnou 
legislativou.  

Povaha budoucího využití stavby nevyžaduje zkušební provoz, předpokládá se, že po vydání kolaudačního rozhodnutí 
dané etapy bude stavba užívána. 

Stavba „FN Brno – výstavba nové budovy GPK“ bude na závěr stavby podle kolaudačního souhlasu předána do provozu a 
užívání. 

t) 5 ČASOVÝ POSTUP A PODMÍNKY LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště vybudované v prostoru daného staveniště bude v průběhu výstavby redukováno a na konci prací v 

daném prostoru - staveništi zlikvidováno za dodržení platných předpisů.  

 
 
 
V Praze  04. 06. 2024, úprava 28. 06. 2024, 07. 08. 2024 a 07. 11. 2024  
               revize 1:  25. 11. 2024 - úprava 20. 02. 2025 
Vypracoval: Ing. Oldřich Nýdrle – POV Projekt 


