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POZNÁMKY:
- Výkres zahrnuje 6. etapu stavby.

- Do prostoru chodby 0.172 před původní repase chladírnu bude postavena provizorní stavební SDK příčka s jednostranným opláštěním,
včetně osazení provizorních dvoukřídlých dveří 1 200 x 1 970 mm. Zachovat dostatečně široký průchozí pás v chodbě! 

- Budou vybourány příčky a opláštění sloupu v řešeném prostoru, odstraněn PUR box repase chladírny (stropní a stěnové panely),
demontovány dveře do skladu obalů 0.207.
Po vybourání příček zajistit nápojné body původního odpadního potrubí kondenzátu pro možnost následného napojení nových odpadních
rozvodů pro odvod kondenzátu (dle dílčího projektu chlazení). 

- Bude vybourán a stavebně zapraven otvor o rozměrech 1 460 x 2 200 mm pro osazení a otevírání chladírenských dveří do chladírny 0.170,
spodní hrana otvoru v úrovni podlahy (stávající niveleta místností).

- Bude přesunuto zařízení a prodlouženy rozvody vzduchotechniky do prostoru budoucí strojovny chlazení 0.176, přesné umístění
zvolit s ohledem na budoucí zařízení strojovny (v koordinaci s dodávkou chladicí technologie). 
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zvolit s ohledem na budoucí zařízení strojovny (v koordinaci s dodávkou chladicí technologie). 

LEGENDA

původní technologie chlazení, včetně vestavěných chladicích a mrazicích komor

orientační poloha stávajícího zařízení vzduchotechniky

předpokládaná trasa rozvodů vzduchotechniky, vedených v podhledu 

dočasná technologie chlazení (kondenzační jednotka)

poloha kontejneru na odpad a stavební suť 

dočasně demontované podhledy

dočasné propojovací potrubí chladící techniky 

demontážní a bourací práce

bourací práce

přesun zařízení a prodloužení rozvodů vzduchotechniky

nápojné body původního odpadního potrubí kondenzátu

stávající konstrukce

provizorní SDK příčka - vymezení pracovního prostoru,
výška příčky po spodní líc stropní konstrukce

Z1
kovová montážní zárubeň do SDK příčky, 1200 x 1970 mm, rozebíratelná, 
jednostranná, pro dveře dvoukřídlé otočné

P1
lehká sádrokartonová příčka s jednostranným opláštěním, krycí a pohledová
vrstva ze strany provozu:
- sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- nosná konstrukce z ocelových CW + UW profilů šířky 100 mm (v místě

otvorů vyztuženo vodorovnými UA profily nebo vloženými CW s výdřevou)
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Půdorys 1. PP - řešená část - 6. etapa stavby

Řez 1-1 chladírnou a mrazírnou


