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POZNÁMKY:
- Výkres zahrnuje 11. etapu stavby.

- Po spuštění a odzkoušení chladicí technologie bude skladovaný materiál z chladírny 0.165 dočasně  
přestěhován do chladírny 0.170. 
Následně bude odpojen a demontován původní výparník z chladírny 0.165, včetně původních rozvodů. Demontovat rovněž dočasnou 
venkovní kondenzační jednotku. Po demontáži dočasné kondenzační jednotky utěsnit a stavebně zapravit prostup v obvodovém plášti.

- Do chladírny 0.165 osadit nové výparníky a napojit na veškeré nové instalace (nové okruhy), včetně zajištění napojení odvodu kondenzátu na původní 
odpadní potrubí. Novou technologii postupně spustit a odzkoušet.
Po zapojení a odzkoušení nové chladicí technologie v chladírně 0.165 možno nastěhovat potřebný skladovaný materiál. 
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LEGENDA

původní technologie chlazení, včetně vestavěných chladicích a mrazicích komor

orientační poloha stávajícího zařízení vzduchotechniky

předpokládaná trasa rozvodů vzduchotechniky, vedených v podhledu 

nová chladící a mrazící technologie + nová elektrorozvodna

poloha kontejneru na odpad a stavební suť 

dočasně demontované podhledy

přesun zařízení a prodloužení rozvodů vzduchotechniky

nové svislé konstrukce

demontážní práce

sendvičové panely nových chladíren a mrazírny

stávající konstrukce

nové rozvody chladící a mrazící techniky 

zaslepení prostupu v obvodové konstrukci

nápojný bod původního odpadního potrubí kondenzátu
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