

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

### **EKONA COR s.r.o.**

se sídlem: Hranická 225, 753 61 Hranice IV – Drahotuše

Provozovna a korespondenční adresa: Na Mlynářce 103, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 04387601

DIČ: CZ04387601

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63449

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 4132715399/0800

zastoupena Miroslavem Navrátillem, jednatelem

jako prodávající, dále jen „**Prodávající**“, na straně jedné

a

### **Fakultní nemocnice Brno**

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno,

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

*FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna,*

jako kupující, dále jen „**Kupující**“, na straně druhé,

v následujícím znění:

---

## I. Předmět smlouvy

- I.1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího dodat a instalovat Kupujícímu řádně a včas dále specifikovaný předmět plnění, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětu plnění a dále sjednání závazku Kupujícího řádně a včas dodaný předmět plnění převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

## II. Předmět plnění

- II.1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat Kupujícímu **Komunikační zařízení pro RHO odd. A,B,C - FN Brno, PMDV**, jehož přesná technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**Předmět plnění**“).
- II.2. Prodávající se zavazuje zároveň provést stavební úpravy pro montáž Předmětu plnění a to bez vad a nedodělků dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1.
- II.3. **Součástí předmětu plnění dále je:**
- a. zajištění dopravy do místa určení, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti;
  - b. předávací protokol včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní evidence zadavatele, a to v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů;
  - c. bezplatné zaškolení obsluhy včetně protokolu o jeho provedení;
  - d. provedení kalibrace, validace, zkušebního provozu nebo jiného vstupního měření pokud to přístroj nebo jeho část vyžaduje včetně protokolů o jejich provedení;
  - e. dodání návodu na obsluhu a údržbu včetně informací k preventivním prohlídkám – četnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměny dílů, včetně potřebné kalibrace, požadovaných ověření a proměření parametrů přístroje)
  - f. dodání prohlášení o vlastnostech, CE certifikátu a příslušné dokumentace dle platných právních předpisů
  - g. provedení všech nezbytných činností pro dodání, nainstalování a odzkoušení dodávaného zařízení
  - h. předmětem smlouvy je i provádění bezplatného záručního servisu po celou dobu sjednané 24 měsíční záruční doby. Pod pojmem záruční servis se rozumí veškeré úkony, kontroly, kalibrace, provozní údržba apod., včetně vystavení protokolů, které jsou předepsány výrobcem dodávaných zařízení pro zabezpečení řádné funkce dodaného zařízení
  - i. po celou dobu záruční lhůty na dodané zařízení je Prodávající povinen zajišťovat pravidelné technickobezpečnostní kontroly. Důsledky vyplývající z případného neprovedení této technickobezpečnostní kontroly jdou k tíži Prodávajícího.
  - j. Provádění pravidelných servisních prohlídek a oprav po dobu záruky
-

- k. zhotovení dokumentace skutečného provedení ve 3 vyhotoveních tištěných a 1 vyhotovení v elektronické verzi (na CD) ve formátech \*.dwg a \*.pdf a její předání zadavateli současně s předáním a převzetím dokončené zakázky.
- l. provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních.
- m. vyhotovení a předání zadavateli všech stavebním úřadem požadovaných dokumentů potřebných k udělení kolaudačního souhlasu. Těmito doklady se rozumí např. i potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech (chemické a hygienické rozборы pitné vody atd.) a instalacích dotčených montáží, kompletní zprávy o výchozích revizích elektrických zařízení a odborné a závazné stanovisko Technické inspekce České republiky, doklad o likvidaci odpadů a dalších dokladů vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS)
- n. zajištění návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla a předvedení funkčnosti zařízení obsluhujícím personálu vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních.
- o. zpracování kusovníků zařízení po jednotlivých místnostech, a to vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních.

**II.4.** Prodávající prohlašuje, že v době dodání Předmětu plnění bude oprávněn jako výlučný vlastník volně disponovat s Předmětem plnění, zejména je zcizovat, a zavazuje se, že v době dodání Předmětu plnění převede na Kupujícího své vlastnické právo k Předmětu plnění.

**II.5.** Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Předmětem plnění i veškeré doklady, které se ke Předmětu plnění vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Předmětu plnění, doklady o provedení zkoušek, atestů a revizí.

### **III. Dodání a montáž Předmětu plnění**

**III.1.** Prodávající se zavazuje dodat a namontovat Předmět plnění podle Harmonogramu, předloženého v rámci nabídky, který je přílohou č. 5 této smlouvy.

**III.2.** Doba plnění je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv.

**III.3.** Místem dodání a montáže Předmětu plnění je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, objekt F, 1. a 2.NP, oddělení A, B, C.

**III.4.** Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín zahájení stavebních úprav a termín dodání a montáže Předmětu plnění dva pracovní dny před plánovaným termínem na tel. 532 232 067 a písemně na e-mail: Nevoral.Jan@fnbrno.cz. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen umožnit Prodávajícímu přístup na místo montáže nebo Předmět plnění převzít.

**III.5.** Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepiší a podepíší po dokončení montáže Předmětu plnění předávací protokol. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv

- (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Předmětu plnění v průběhu záruční doby.
- III.6.** Okamžikem předání a převzetí Předmětu plnění na základě předávacího protokolu nabývá Kupující vlastnické právo k Předmětu plnění a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Předmětu plnění.
- III.7.** Prodávající se zavazuje namontovat Předmět plnění v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době montáže; při montáži dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Prodávající je odpovědný za to, že osoby vykonávající montáž jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
- III.8.** Prodávající je povinen na své náklady průběžně odstraňovat z místa montáže, jakož i ze všech komunikací a povrchů dotčených montáží odpady a znečištění vzniklé při montáži Předmětu plnění.
- III.9.** Kupující se zavazuje zajistit pro Prodávajícího možnosti odběru elektrické energie a vody s tím, že náklady na spotřebu těchto komodit po dobu montáže Předmětu plnění nese Kupující.
- III.10.** Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy vč. aktualizace příp. firmware, validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky (kalibrací, validací), a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

#### **IV. Pracoviště**

- IV.1.** Pracovištěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací. Kupující se zavazuje předat Prodávajícímu pracoviště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání pracoviště bude Prodávajícím vyhotoven zápis, ve kterém bude Prodávajícím potvrzeno převzetí pracoviště.
- IV.2.** Zápis o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat zejména tyto údaje:
- a. vymezení prostoru pracoviště, včetně určení přístupových cest a vstupů na pracoviště,
  - b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných při provádění montážních prací,
  - c. informaci o poučení Prodávajícího Kupujícím o požárních a bezpečnostních opatřeních pro provádění prací na pracoviště.
- IV.3.** Součástí předání pracoviště je i prohlášení Kupujícího o tom, že předávaný prostor pracoviště je prost práv třetích osob. Vytyčení a ochranu podzemních sítí technického vybavení zajistí Prodávající podle potřeb montáže. Prodávající podává též žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro montáž a povolení uzavírky komunikace podle potřeb montáže. Prodávající je v rámci sjednané ceny předmětu plnění plně zodpovědný za přesné vytyčení předmětu díla, správnost umístění všech částí předmětu plnění a zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- IV.4.** Prodávající zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení pracoviště (dále též „ZP“), nezbytné pro provedení předmětu plnění. Materiál zbylý po demontáži ZP je majetkem Prodávajícího.
-

- IV.5.** Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že Prodávající si předem prohlédl a prověřil pracoviště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl Kupující za podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Prodávající potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení předmětu plnění.
- IV.6.** Prodávající odpovídá v průběhu provedení předmětu plnění za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením předmětu plnění a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem Prodávajícího. Prodávající je odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Prodávajícího dopravou a zařízením pracoviště provedeny. Po provedení prací je Prodávající povinen odstranit/vyklidit z pracoviště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení.
- IV.7.** Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce Kupujícího.
- IV.8.** Prodávající je povinen po celou dobu montáže řádně zabezpečit pracoviště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
- IV.9.** Prodávající se zavazuje řádně označit pracoviště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

#### **V. Kupní cena a platební podmínky**

- V.1.** Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

**V.2.**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Celková cena plnění bez DPH : 359 470,- Kč</b>       |
| <b>Sazba DPH 21% : 75 489,- Kč</b>                      |
| <b>Celková cena plnění<br/>včetně DPH : 434 959,-Kč</b> |

- V.3.** Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě Předmětu plnění, zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo a montáž, tj. veškeré stavební práce, likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, uvedení všech povrchů dotčených montáží do původního stavu, provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění montáže a předání Předmětu plnění. Dále také preventivní bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky vč. aktualizace příp. firmware, validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.
- V.4.** Do ceny plnění není zahrnuta cena za zaškolení obsluhujícího personálu Kupujícího. Tato služba bude provedena Prodávajícím bezúplatně.
- V.5.** Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené Kupujícímu. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Prodávajícího uhradí Kupující kupní cenu pro Kupujícího výhodnější.
-

- V.6.** Změna kupní ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy.
- V.7.** Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury – daňového dokladu, vystavené po splnění zakázky a předání předmětu plnění předávacím protokolem. Prodávající není oprávněn vystavit fakturu před podpisem předávacího protokolu Kupujícímu. Úhrada faktury bude rozložena do 4 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení faktury, úhrada každé další splátky 30 dnů od splatnosti splátky předchozí. Součástí faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí předmětu plnění, t.j. datem podpisu předávacího protokolu.
- V.8.** Faktura bude vystavena v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22, vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- V.9.** Na každé faktuře musí být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.
- V.10.** V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcem, případně budou naplněny další podmínky § 109 zákona č. 235/2004 Sb., má Kupující právo uhradit za Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Prodávající uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty.
- V.11.** Pokud Kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu Kupujícího.
- V.12.** Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- V.13.** Prodávající není oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Kupujícího. Postoupení peněžité pohledávky je bez takového souhlasu vůči Kupujícímu neúčinné. Prodávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

## **VI. Kvalita Předmětu plnění a odpovědnost za vady**

- VI.1.** Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Předmět plnění zcela nový, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k Předmětu plnění.
- VI.2.** Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva k Předmětu plnění nebudou na Předmětu plnění váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.
-

- VI.3.** Záruční doba na stavební a montážní úpravy činí **60 měsíců** ode dne předání a převzetí dokončeného Předmětu plnění mezi Kupujícím a prodávajícím. V této době zodpovídá Prodávající za to, že Předmět plnění má, a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené Projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- VI.4.** Prodávající se zavazuje, že dodaný Předmět plnění (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu **24 měsíců** ode dne dodání způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Předmětu plnění v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu **24 měsíců** ode dne dodání Předmětu plnění. Po dobu záruky budou prováděny pravidelné servisní prohlídky dle přílohy 6
- VI.5.** Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Předmětu plnění v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Předmět plnění opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
- VI.6.** Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Předmětu plnění uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Předmětu plnění (např. nárok na náhradu škody).

## **VII. Technický dozor**

- VII.1.** Kupující může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu Kupujícím nevyplývá, že musí takový krok s Kupujícím předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že Kupující technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
- VII.2.** Technický dozor provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou montáže Předmětu plnění v rozsahu stanoveném zadáním a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Prodávající je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

## **VIII. Kontrola provádění montáže**

- VIII.1.** Kupující je oprávněn kontrolovat provádění souvisejících stavebních prací a montáže předmětu plnění zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Kupující je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
-

- VIII.2.** O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen Kupující. K zápisu z kontrolního dne bude jako nedílná součást přiložena prezenční listina zúčastněných osob zástupců obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
- VIII.3.** Prodávající se zavazuje u části plnění, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas Kupujícího písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak Prodávající neučiní, je povinen umožnit Kupujícímu provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- VIII.4.** V případě, že se Kupující přes výzvu Prodávajícího nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí plnění, tyto části budou zakryty a Prodávající může pokračovat v provedení plnění. Kupující je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí plnění za účelem dodatečné kontroly, je však povinen Prodávajícímu nahradit náklady odkrytím způsobené.
- VIII.5.** O kontrole zakrývaných částí plnění se učiní záznam v montážním deníku, který musí obsahovat souhlas Kupujícího se zakrytím předmětných částí plnění. V případě, že se Kupující přes výzvu Prodávajícího nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve montážním deníku místo souhlasu Kupujícího.

## **IX. Montážní deník**

- IX.1.** Prodávající se zavazuje vést montážní deník ode dne zahájení montáže předmětu plnění až do jejího ukončení a předání předmětu plnění dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí Prodávající každý den zaznamenávat údaje popisující probíhající práce a údaje související s prováděním montáže. Do montážního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací. Montážní deník bude uložen v kanceláři osoby odpovědné za montáž a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Kupujícího.
- IX.2.** Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- IX.3.** Originál montážního deníku i jeho kopii je Prodávající povinen předat Kupujícímu po protokolárním předání Předmětu plnění a odstranění veškerých vad a nedodělků na předmětu plnění.

## **X. Sankce a odstoupení od smlouvy**

- X.1.** Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Předmětu plnění řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
- X.2.** Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Předmětu plnění nebo v případě prodlení s uvedením vadného Předmětu plnění opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
-



- X.3.** Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- X.4.** Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- X.5.** Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Předmět plnění řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Předmětu plnění nebo povinnosti Prodávajícího uvést vadný Předmět plnění opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy.

## **XI. Závěrečná ujednání**

- XI.1.** Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
- XI.2.** Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Kupující. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.
- XI.3.** Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
- XI.4.** Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- XI.5.** Prodávající souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.
- XI.6.** Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
-

- XI.7.** Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- XI.8.** Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, po jednom pro každou ze smluvních stran.
- XI.9.** Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Prodávajícímu přímo Registr smluv do datové schránky Prodávajícího, zašle toto potvrzení Prodávajícímu Kupující bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv.
- XI.10.** Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
- XI.11.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou
- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) - položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Technologické a desinfekční postupy FN
  - Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán
  - Příloha č. 4 – Harmonogram dodávek a prací
  - Příloha č. 5 – Seznam servisních prohlídek po dobu záruky

**PRODÁVAJÍCÍ:**

Ve Val.Meziříčí dne 15.3.2018

**EKONA COR s.r.o.**  
Hranická 225, 753 61 Hranice IV-Droholuše  
IČ: 04387601 DIČ: CZ04387601  
Provozovna:  
Na Mlýnářce 103, 757 01 Valašské Meziříčí

**EKONA COR s.r.o.**

Miroslav Navrátil  
jednatel

**KUPUJÍCÍ:**

V Brně dne 21.3.2018

**Fakultní nemocnice Brno**  
Jihlavská 20, 602 00 Brno

**Fakultní nemocnice Brno**  
MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel

## CENOVÁ KALKULACE

**ks popis**

- 41 komunikační tlačítko na dlouhé šňůře (počet lůžek celkem)  
9 náhradní komunikační tlačítko na dlouhé šňůře nad rámec lůžek  
14 pevné komunikační tlačítko (1x vyšetřovna, 5x tělocvična, 6x WC na chodbě, 1x kuchyňka, 1x pobytová místnost)  
5 pevné komunikační tlačítko s táhlem do sprch (5x sprcha na chodbě)  
2 hlavní ústředna (sesterna)  
2 přenosný telefon  
29 světelná signalizace nad dveře

*pozn. přesný počet ks udá účastník dle svých zvyklostí*

|                 | Oddělení A B                                                                                                                                                                                                                                                          | počet | mj | dodávka za mj | dodávka celkem | montáž za mj | montáž celkem |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1               | komunikační tlačítko na dlouhé šňůře (počet lůžek celkem)                                                                                                                                                                                                             | 41    | ks | 1 200 Kč      | 49 200 Kč      | 400 Kč       | 16 400 Kč     |
| 2               | náhradní komunikační tlačítko na dlouhé šňůře nad rámec lůžeknáhradní komunikační tlačítko na dlouhé šňůře nad rámec lůžek                                                                                                                                            | 9     | ks | 560 Kč        | 5 040 Kč       | 0 Kč         | 0 Kč          |
| 3               | pevné komunikační tlačítko (1x vyšetřovna, 5x tělocvična, 6x WC na chodbě, 1x kuchyňka, 1x pobytová místnost)                                                                                                                                                         | 14    | ks | 1 200 Kč      | 16 800 Kč      | 400 Kč       | 5 600 Kč      |
| 4               | pevné komunikační tlačítko s táhlem do sprch (5x sprcha na chodbě)                                                                                                                                                                                                    | 5     | ks | 1 200 Kč      | 6 000 Kč       | 400 Kč       | 2 000 Kč      |
| 5               | hlavní ústředna (sesterna)                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | ks | 37 000 Kč     | 74 000 Kč      | 2 500 Kč     | 5 000 Kč      |
| 6               | přenosný telefon                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | ks | 2 450 Kč      | 4 900 Kč       | 880 Kč       | 1 760 Kč      |
| 7               | světelná signalizace nad dveře                                                                                                                                                                                                                                        | 29    | ks | 780 Kč        | 22 620 Kč      | 200 Kč       | 5 800 Kč      |
|                 | Veškerá kabeláž bude dodána v LSOH provedení                                                                                                                                                                                                                          |       |    |               |                |              |               |
|                 | Rekonstrukce dorozumivacího zařízení bude probíhat za provozu oddělení. Práce budou probíhat tak, aby narušení provozu bylo minimální. Dodavatel zahrne tuto skutečnost do svých nákladů. Dodavatel zahrne veškeré výchozí revize, zaškolení obsluhy, zkušební provoz |       |    |               |                |              |               |
| CELEKTM BEZ DPH |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |               | 178 560 Kč     |              | 36 560 Kč     |

SOUČET

215 120 Kč

## CENOVÁ KALKULACE

|                 | oddělení C                                                                                                                                                                                                                                                          | počet | mj | dodávka za mj | dodávka celkem | montáž za mj | montáž celkem                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1               | komunikační tlačítko na dlouhé šňůře (počet lůžek celkem)                                                                                                                                                                                                           | 22    | ks | 1 200 Kč      | 26 400 Kč      | 400 Kč       | 8 800 Kč                       |
| 2               | náhradní komunikační tlačítko na dlouhé šňůře nad rámec lůžeknáhradní komunikační tlačítko na dlouhé šňůře nad rámec lůžek                                                                                                                                          | 5     | ks | 560 Kč        | 2 800 Kč       | 0 Kč         | 0 Kč                           |
| 3               | pevné komunikační tlačítko (1x vyšetřovna, 5x tělocvična, 6x WC na chodbě, 1x kuchyňka, 1x pobytová místnost)                                                                                                                                                       | 15    | ks | 1 200 Kč      | 18 000 Kč      | 400 Kč       | 6 000 Kč                       |
| 4               | pevné komunikační tlačítko s táhlem do sprch (5x sprcha na chodbě)                                                                                                                                                                                                  | 10    | ks | 1 200 Kč      | 12 000 Kč      | 400 Kč       | 4 000 Kč                       |
| 5               | hlavní ústředna (sesterna)                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | ks | 37 000 Kč     | 37 000 Kč      | 2 500 Kč     | 2 500 Kč                       |
| 6               | přenosný telefon                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | ks | 2 450 Kč      | 2 450 Kč       | 880 Kč       | 880 Kč                         |
| 7               | světelná signalizace nad dveře                                                                                                                                                                                                                                      | 24    | ks | 780 Kč        | 18 720 Kč      | 200 Kč       | 4 800 Kč                       |
|                 | Veškerá kabeláž bude dodána v LSOH provedení                                                                                                                                                                                                                        |       |    |               |                |              |                                |
|                 | Rekonstrukce dorozumivacího zařízení bude probíhat za provozu oddělení. Práce budou probíhat tak, aby narušení provozu bylo minimální. Dodavatel zahne tuto skutečnost do svých nákladů. Dodavatel zahne veškeré výchozí revize, zaškolení obsluhy, zkušební provoz |       |    |               |                |              |                                |
| CELEKEM BEZ DPH |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |               | 117 370 Kč     |              | 26 980 Kč                      |
| SOUČET          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |               |                | C            | 144 350 Kč                     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |               |                | AB           | 215 120 Kč                     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |               |                |              | <b>359 470 Kč</b>              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |               |                |              | DPH 21%                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |               |                |              | 75 489 Kč                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |               |                |              | <b>CENA vč. DPH 434 959 Kč</b> |



# EKONA


## SYSTÉM DOROZUMÍVACÍHO ZAŘÍZENÍ EKONA

### Popis systému:


Dorozumívací zařízení je určené pro lůžkové jednotky nemocnic a obdobných zařízení s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou - personálem. Podstatou dorozumívacího zařízení je systém duplexního hovorového spojení, který je doplněn akusticko-optickou signalizací. Toto zařízení slouží pro zajištění hovorové komunikace klientů z lůžkových pokojů oddělení prostřednictvím lůžkových hovorových jednotek, k akustické signalizaci u hlavního terminálu, v místech přítomnosti personálu a k optické signalizaci prostřednictvím pokojových svítidel na chodbě nad pokoji. Dále zařízení slouží k přenosu nouzového volání prostřednictvím táhel a tlačítek nouzového volání z WC a sprchových koutů pokojů, samostatných WC a koupelen. Zařízení disponuje rovněž jednosměrným hlasitým hovorem od hlavního terminálu na lůžkové pokoje a možností přepojení telefonního hovoru k lůžku klienta.

### Technický popis:


- IP komunikační systém sestra-pacient využívá moderní způsob IP komunikace mezi jednotlivými prvky systému (LAN síť)
- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím intuitivního dotykového rozhraní
- oboustranný duplexní hovor mezi službou a klientem prostřednictvím hlavního terminálu a hovorové jednotky
- uvědomění personálu o volání z dalších prostor, pokud je právě přítomen na některém z pokojů nebo ve vytypovaných místnostech
- uvědomění personálu o nouzovém signalizačním volání klienta z WC nebo koupelny
- oběžníkový přenos centrálního hovorového hlášení do lůžkových pokojů
- poslech zábavního programu s individuální volbou hlasitosti
- v případě nepřítomnosti personálu u hlavního terminálu přenos volání a hovoru klienta na přenosný telefonní přístroj nebo pager
- režim DEN/NOC
- budoucí rozšiřování zařízení o další pokoje a volací místa




Ústředna - NBN 30/60/90/120 pozic




Dveřní jednotka - B10




Světlo nad dveře - ME



Pacientská jednotka - B1



Pacientská jednotka - AB



Pacientská jednotka na  
WC/Sprchy - AN

NEŘÍZENÝ  
VÝTIŠKDEZINFEKČNÍ PLÁN  
pro pracoviště FN Brno - PMDV, PDM a PRM

neplatí pro KICH, KDIN, KNPT a stravovací provoz Bohunice



| Přípravek                                      | Konc.                                   | Příprava             | Doba působení | Účinná látka                                    | Účinnost              | Doba nasazení                                                              | Oblast použití                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incidin rapid                                  | 0,25%                                   | 20 ml / 8 l vody     | 60 min.       | KAS, aldehyd                                    | A, (B), V, MRSA       | 1 měsíc                                                                    | Podlahy, parapety, odpadní koše, dveře, kliky, nábytek a ostatní zařizovací předměty, ker. obklady, dotykové plochy, olejové nátery, radiátory, WC sedátko, splachovadlo |
| ProCura ALFA                                   | 0,25%                                   | 20 ml / 8 l vody     | 4 hodiny      | KAS, biquanid                                   | A, (B), V, MRSA       | 1 měsíc                                                                    | Podlahy                                                                                                                                                                  |
|                                                | 0,50%                                   | 40 ml / 8 l vody     | 60 min.       | KAS, biquanid                                   | A, (B), T, M, V, MRSA |                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| Pro Cura Klorsept                              | 1/4 tbl do vody v nádobce s WC kartáčem |                      | 24 h          | chlór                                           | A, B, T, M, V, MRSA,  | denně                                                                      | nádobka s WC kartáčem                                                                                                                                                    |
| Běžné mycí prostředky bez dezinfekčního účinku |                                         |                      | CLEANER       | neutrální čistící prostředek na všechny povrchy |                       | denně                                                                      | Administrativní úseky (kanceláře, chodby, schodiště, koridory, společné prostory, posluchárny)                                                                           |
|                                                |                                         |                      | LAVO          |                                                 |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|                                                |                                         |                      | ALSAN         | kyselý sanitární čistící                        |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|                                                |                                         |                      | PRONTO        | prostředek na nábytek                           |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| ProCura PE                                     | 0,30%                                   | 24 ml / 8 litrů vody | 30 min.       | kys. peroctová, peroxid vodíku                  | A, B, C, T, M, V, CLD | Speciální dezinfekce zvýšené riziko epidemie, sanitární dny, po úmrtí, aj. | Podlahy, omývatelné stěny a stropy při sanitárních dnech, infekčním onemocnění - Clostridium difficile, virové průjmy ...                                                |
|                                                |                                         |                      |               |                                                 |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                          |

Dne: 7.5. 2014

Schválil: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Oddělení hygieny a epidemiologie

①

FN Brno

Účinnost od 1.6.2014

OLMAN spol. s r.o.

| Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                   |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení                              | Postup čištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dezinfekční mytí                                                                                    | Používané čističí prostředky                      | Pomocné prostředky                                                                | Použitá mechanizace                                                          | Upozornění na zvláštnosti                                                                                                                                                         |
| Odpadkové koše                                                        | Vypřázdni obsah koše, obsah ulož do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš očiť zevnitř utěrkou navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do koše vlož čistou sáček.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1x denně očiť povrch odpad. koše bílou utěrkou a určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí. | CLEANER LAVO                                      | Bílá utěrka, vnitř. koše, modrá utěrka zvenku koše, mikroten sáčky.               | kbelík 5 l (modrý, hnědý)                                                    | Dezinfekční prostředek naředit do modrého (hnědého) 5 l kbelíku, 1x měsíčně dezinfekce celého koše                                                                                |
| Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné omyvatelné podlahové povrchy     | Škrabkou odstranit zbytky, nálepky, seřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po seřetí celé plochy větší smítka seřít smetáčkem na lopatku a vyspat do určeného pytle s odpadem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dle dezinfekčního programu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí                   | dezinfekci nekombinovat s mycím prostředkem       | Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice                                 | Úklidový vozík, plochý mop nebo mycí stroj                                   | POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.                                                                                     |
| Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné omyvatelné podlahové povrchy     | Škrabkou odstranit zbytky, nálepky, seřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po seřetí celé plochy větší smítka seřít smetáčkem na lopatku a vyspat do určeného pytle s odpadem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | CLEANER LAVO - ruční mytí, strojové mytí          | Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice                                 | Úklidový vozík, plochý mop nebo mycí stroj                                   | POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.                                                                                     |
| Podlahové plochy - důkladné čištění                                   | Jednokotoučovým drhacím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | TOVAL                                             | Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice                             | RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop          | POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.                                                                                     |
| Podlahové plochy opatřené koberci, čalouněný nábytek                  | Důkladně vysát celou plochu vysavačem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                   | naklepávací vzduchová hlavice                                                     | vysavač                                                                      | Ve vysavačích kontrolovat průchodnost hadic a neporušenost káblů a sáčků. Včas provádět výměnu sáčků. Nikdy nepoužívat poškozený vysavač.                                         |
| Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy | Seřít prach utěrkou mírně navlhčenou v čističím roztoku, odstranit otisky prstů a viditelné znečištění, popř. použít houbičku s padem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | CLEANER LAVO, PRONTO - tekuté                     | Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice                                   | , kbelík 5 l (modrý, hnědý)                                                  | U parapetů pozor na poškození květin.                                                                                                                                             |
| Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy | Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku důkladně umýt, popř. použít houbičku s padem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dle hamonogramu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí                              |                                                   | modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice                                   | , kbelík 5 l (modrý, hnědý)                                                  | U parapetů pozor na poškození květin.                                                                                                                                             |
| Kliky a okolí klik, madla, zábradlí, vypínače, telefony               | Odstranit otisky prstů a viditelné znečištění, popř. použít modrou utěrku případně houbičku s padem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dle hamonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí                        |                                                   | modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice                                   | , kbelík 5 l (modrý, hnědý)                                                  | Četnost dle schváleného hamonogramu jednotlivého pracoviště                                                                                                                       |
| Skleněné přepážky, prosklené stěny a skleněné dveře                   | Rozprašovačem nastříkat lokálně okenní čistě, přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručnickem. Na větší plochy použít roznívač a gum. stěrku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | Okenní čistě v rozprašovači, nebo v okenní nádobě | Roznívák na tyči, okenní stěrka, švédská utěrka, gumové rukavice                  | , kbelík 5 l (modrý, hnědý)                                                  | Denně odstraňovat otisky prstů.                                                                                                                                                   |
| Radiátory a topná tělesa, trubky od topení                            | Seřít vlnou utěrkou, houbičkou s padem, nebo kartáčem na radiátory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dle hamonogramu odd. určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí                              |                                                   | Houbička s padem, gumové rukavice, kartáč na radiátory.                           | Úklidový vozík, kbelík modrý.                                                | POZOR!! Na pořezání se o ostré hrany!!                                                                                                                                            |
| Nádoby-PRM, PDM                                                       | dle hamonogramu práce mytí houbičkou s padem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | JAR                                               | Houbička s padem, drátěnka                                                        |                                                                              | Obléct PVC zástěnu!! Houbičku na nádoby uchovávat v dezinfekčním roztoku (SAVO)                                                                                                   |
| Nádoby na převoz jídla, termosy PRM, PDM                              | Vypíchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, houbičkou s padem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | JAR                                               | Houbička s padem, drátěnka                                                        |                                                                              | Obléct PVC zástěnu!! Houbičku na nádoby uchovávat v dezinfekčním roztoku (SAVO)                                                                                                   |
| SPECIÁLNÍ DEZINFEKCE                                                  | Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstříkuje nařazený dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy (stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, radiátory, podlahy příslušným tlakovým strojem ze vzdálenosti 1 - 1,50m. K rozstříkávání dezinfekce se používá nejvyšší možný tlak stroje (přibližně 10 barů). Po provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem oře pracovník zbytky dezinfekčního roztoku ze stropu roznívačem na teleskopické tyči, vydrhne podlahu (pravidelně sanitální drh) a odsaje přebytečnou vodu z podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým vysavačem. | Dezinfekční prostředky dle schváleného dezinfekčního plánu do zaschnutí                             | Reál- tekutý pšek, TOVAL                          | Roznívač na tyči, čistič podlahový stroj s odsáváním, případně průmyslový vysavač | PMDV - tlakový stroj Kránzle, PDM- ruční tlakový stroj, PRM - generátor páry | Součástí speciální dezinfekce není mytí a dezinfekce klimatického zařízení vybavení (okenní stě), lůžek, nočních stolů, vnitřku skříní, lednic, přístrojů a elektrických zařízení |

**Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)**

| Čištěná<br>dezinfikovaná<br>plocha či zařízení              | Postup čištění                                                                                                                                                                                                                                    | Dezinfekční mytí                                                                                              | Používané čisticí<br>prostředky                                  | Pomocné<br>prostředky                                              | Použitá mechanizace                                                 | Upozornění na<br>zvláštnosti                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keramická dlažba                                            | Škrabkou odstranit živýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.                                       | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.                                  |                                                                  | Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice                  | Úklidový vozík, drhací stroj                                        |                                                                                                                                     |
| Keramická dlažba<br>důkladné čištění                        | Jednokotoučovým drhacím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a neprístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)                                                                               |                                                                                                               | TOVAL                                                            | Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice              | RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop | POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.                                       |
| Umyvadla,<br>sprchové vaničky                               | Na utěrku nameseme čisticí prostředek, po umytí celé plochy opláchneme vodou a následně ořeme celou plochu umyvadla žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku                                                                               | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.                                  | REAL-tekutý písek<br>Reál - gel Chlorax.,<br>ALSAN               | Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice, kartáč zkumavkový | , kbelík 5 l (modrý, hnědý)                                         | 2x týdně oříť přívodní trubky pod umyvadlem.                                                                                        |
| Vodovodní<br>baterie                                        | Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s padem. Opláchnout vodou, oříť žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstráníme tak, že na plochu nanese sanitární čistič, necháme působit a opláchneme vodou.            | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.                                  | REAL-tekutý písek<br>Reál - gel Chlorax.,<br>ALSAN,<br>PULIRAPID | Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice                    | , kbelík 5 l (modrý, hnědý)                                         | Keramický obklad okolí baterie se oříhá denně dezinfekčním roztokem                                                                 |
| Keramický obklad                                            | Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s padem, setřít vlhkou utěrkou. Můžeme použít roznývák.                                                                                                                                                      | kolem baterií a umývadla denně, ostatní dle harmonogramu urč. dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí. | REAL-tekutý písek<br>Reál - gel Chlorax.,<br>ALSAN,<br>PULIRAPID | Žlutá utěrka, houbička s padem, roznývák, gumové rukavice          | Úklidový vozík, kbelík modrý.                                       | Pro dezinfekci ploch keramického obkladu ve výšce je možno použít roznývák na tyči.                                                 |
| Zrcadla                                                     | Rozprašovačem nastříkat lokálně prostředek na čištění zrcadel, přeštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem.                                                                                                                                   |                                                                                                               | Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru            | Švédská utěrka, papírový ručník, gumové rukavice                   |                                                                     | Zrcadla umýváme 1x denně nebo dle potřeby.                                                                                          |
| WC - misky,<br>pisoáry, výlevky                             | Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny misky nanese gélový přípravek a necháme působit. Vnější plochy misky + příkrenko, úchyty navhko omyjeme červenou utěrkou. WC mísu spláchnout. | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.                                  | ALSAN,<br>PULIRAPID                                              | Červená utěrka, houbička s padem, kartáč na WC, gumové rukavice    | kbelík 5 L červený.                                                 | Sanitární keramiku umýváme každý den zespodu, z boku, vnějších stran, WC příkrenko a úchyty po omytí setřít pap. ručníkem do sucha. |
| Zásobníky na toal.<br>papír, ručníky,<br>zásobníky na mýdlo | Setřít vlhkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s padem vydrhnout.                                                                                                                                                                         | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.                                  | REAL-tekutý písek,                                               | utěrka modrá, houbička s padem.                                    | , kbelík 5 l (modrý, hnědý)                                         | Provádět doplňování toaletního papíru, ručníků, tekutého mýdla.                                                                     |



## Základní struktura systému řízení jakosti

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vypracování kontrolního a zkušební plánu stavby, plánu jakosti stavby zhotovitelem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stručný popis činnosti: | Kontrolní a zkušební plán stavby je součástí smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem a taktéž je součástí SOD uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. Stanovuje výčet a vykonávání kontrol zakrývaných prací a uzlových bodů stavby. Stavební technik zhotovitele zodpovídá, že tuto činnost provádí též i subdodavatelé.<br>Plán jakosti stavby je dokument, který obsahuje v míře přiměřené rozsahu a složitosti činností obvykle: <ul style="list-style-type: none"> <li>– výčet technologií předepsaných pro danou stavbu,</li> <li>– vysvětlení dodavatelských a subdodavatelských vztahů – přehledně a stručně se zaměřením na odpovědnosti za provedení a kontrolu a odkazy na příslušné smlouvy,</li> <li>– kontroly a zkoušení předepsané v kontrolním a zkušebním plánu stavby</li> <li>– stanovení konkrétní odpovědnosti za provádění stavby, popř. jeho částí</li> </ul> Jednotliví subdodavatelé respektují plán jakosti vypracovaný zhotovitelem |
| Řešení neshody:         | V případě, že subdodavatel v návrhu SOD plán jakosti, nebo kontrolní a zkušební plán neuplatní a jeví se jako nutné je vyhotovit, nebude subdodavatel vybrán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Záznamový dokument:     | Plán jakosti, kontrolní a zkušební plán (plán kontrol zakrývaných prací, plán kontrol uzlových bodů stavby).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vystavuje:              | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vytyčení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stručný popis činnosti: | Provádí výhradně odpovědný geodet zhotovitele na objednávku zhotovitele na základě vytyčovacího výkresu projektové dokumentace (dále jen „PD“) s určením výškových a směrových bodů. Geodet předává jím vypracovaný protokol o vytýčení s trvalým označením záměrných bodů v terénu. Činnost provádí při předávání a převzetí staveniště. Po vytýčení staveniště pořídí stavební technik zhotovitele fotodokumentaci staveniště. |
| Řešení neshody:         | Neshoda může vzniknout nesouladem situace zakreslené ve vytyčovacím výkresu PD a skutečnou situací v terénu zjištěnou odpovědným geodetem. Odpovědný geodet ve svém protokolu neshodu zaznamená. Stavební technik zhotovitele kontroluje, zda projektant přepracoval na základě zjištěné neshody vytyčovací výkres PD.                                                                                                           |
| Záznamový dokument:     | Protokol o vytýčení jako příloha zápisu o předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Seznámení pracovníků zhotovitele a subdodavatelů se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti s možnými místy ohrožení.                                                              |
| Stručný popis činnosti: | Proškolení a provedení zápisu o proškolení pracovníků z bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZ“). Zápis o provedené kontrole do stavebního deníku zhotovitele a subdodavatelů.        |
| Řešení neshody:         | V případě, že zhotovitel doklad o školení BOZ nepředloží, zastaví TDI práce do odstranění neshody. Práci zastaví zápisem do stavebního (montážního) deníku příslušného přímého dodavatele. |
| Záznamový dokument:     | Zápis o provedení školení BOZ                                                                                                                                                              |
| Vystavuje:              | Dle textu                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění vstupních a mezioperačních kontrol dodané PD. Evidence doplňování dokumentace pro provedení stavby, sledování projekčních změn a víceprací včetně jejich finančního ocenění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | Kontrola autorizace PD projektantem. Evidence přejatého paré PD od nositele dokumentace pro provedení stavby (zhotovitel - projektant). Provedení vstupní kontroly stavebním technikem zhotovitele přejatých výkresů PD. Provedení záznamu o kontrole firemním razítkem došlá pošta s uvedením data přijetí a podpisu stavebního technika zhotovitele.<br>V případě změny výkresů PD označení neplatných výkresů razítkem „neplatné“ okamžitě po dodání změny PD, označení nových výkresů razítkem „Změna“ s příslušným číslem změny okamžitě po dodání PD. Založení neplatných výkresů. Kontrola nového výkazu výměru vystaveného projektantem na základě změn PD. Vznesení požadavku na ocenění této změny u s TDI v souladu s postupem stanoveným v SOD.<br>Zhotovitel vede evidenci o vícepracích (méněpracích) ve stavebním deníku nebo v deníku víceprací, nebo v samostatných protokolech. (Deník víceprací musí být v tom případě nedílnou součástí stavebního deníku jako závazná příloha stavebního deníku). |
| Řešení neshody:         | Jednání s TDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Záznamový dokument:     | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Vystavuje:     | dle textu                    |
| TDI předkládá: | stavební technik zhotovitele |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění vstupní kontroly materiálu. Skladování materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stručný popis činnosti: | <p>Zhotovitelé a subdodavatelé zhotovitele provádějí vstupní kontrolu. Rozsah a obsah vstupní kontroly je předem písemně určen. Zhotovitelé a subdodavatelé zhotovitele provádějí vstupní kontrolu v následujícím rozsahu:</p> <p>Kvantitativní vstupní kontrola dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– identifikace dodávky podle dodacího listu (druh materiálů, množství),</li> <li>– prověření úplnosti dodávky,</li> <li>– prověření stavu obalů (neporušenost) dodávky a čistoty dodávky,</li> <li>– převzetí průvodní dokumentace k dodanému materiálu (prohlášení o shodě, návod k manipulaci a skladování, technologický postup zabudovávání materiálu dodaného výrobcem,</li> </ul> <p>Kvalitativní vstupní kontrola dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– porovnání dodaného materiálu s požadavky stanovenými v dokumentaci pro provedení stavby,</li> <li>– kontrola fyzického poškození dodávky,</li> </ul> <p>Dokumentování vstupní kontroly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v dodacím listu, zápisem ve stavebním deníku,</li> <li>– vyznačením na dodávce, v případě, že může dojít k záměně.</li> </ul> <p>Poškozená nebo vadná část dodávky je viditelně označena, a skladována tak, aby bylo zamezeno zabudování vadných materiálů. Zhotovitel zahájí reklamační řízení k dodání bezvadné dodávky.</p> <p>V případě, že dodaný bezvadný materiál není ihned zabudován, stavební technik zhotovitele zkontroluje, zda je skladován v souladu s průvodní technickou dokumentací nebo jinými pokyny výrobce.</p> |
| Řešení neshody          | žádost o výměnu materiálů, zastavení prací, odmítnutí materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Záznamový dokument:     | Dle textu, Záznam do stavebního deníku zhotovitele, prohlášení o shodě, atesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vystavuje:              | Stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TDI předkládá:          | kopie zápisu ze stavebního deníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Prohlášení o shodě a atesty materiálů dodávaných na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stručný popis činnosti: | Před zabudováním zhotovitel prokazuje, že zabudovávané materiály mají prohlášení o shodě a předepsané atesty. Atesty a prohlášení o shodě předkládá TDI měsíčně jako součást soupisu provedených prací.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Řešení neshody:         | V případě pochyb o náležitém vyplnění prohlášení o shodě zjistit, jakému režimu podléhá výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochyb si zhotovitel vyžádá od výrobce (dovozce) podrobnější doklady, na základě kterých prohlášení o shodě vydal, popř. si vyžádá stanovisko od autorizované osoby, která podklady vedoucí k prohlášení o shodě vystavovala nebo kontrolovala. |
| Záznamový dokument:     | Kopie atestu, prohlášení o shodě. Založení dodaných dokladů. Žádost o poskytnutí informace na příslušnou autorizovanou osobu. Stanovisko autorizované osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vystavuje               | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Mezioperační kontroly všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stručný popis činnosti: | <p>Jedná se o následující práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– klasifikace zemin při zemních pracích</li> <li>– prověrka základové spáry</li> <li>– uložení výztuže každého monolitického železobetonového prvku</li> <li>– izolace proti spodní vodě, protiradonová izolace a další projektem předepsané</li> <li>– stavební připravenost pro nosnou konstrukci nad základy (OK, TM, kotevní prvky)</li> <li>– základové konstrukce – povrchové i hlubinné</li> <li>– dokončená nosná konstrukce (OK, těžká montáž apod.)</li> <li>– osazení zabudovaných výrobků (okenní rámy, vrata, výkladce apod.)</li> <li>– rozvody vody plynu, (technická prohlídka a zkouška apod.)</li> <li>– vnitřní kanalizace (technická prohlídka a zkouška)</li> <li>– ÚT (těsnost, topná, dilatační a technická prohlídka)</li> <li>– VZT (rozvody, strojovna, funkční odzkoušení)</li> <li>– elektro, slaboproud, (rozvody) EPS</li> <li>– hydroizolace v mokřích provozech,</li> <li>– tepelné, zvukové izolace (podlah, zdí, apod.),</li> <li>– provedení parozábrany (stropů, střechy),</li> <li>– tepelné izolace střeš, teras apod.</li> <li>– provedení jednotlivých vrstev hydroizolačního pláště střechy,</li> <li>– provedení ochranných nátěrů trvale zabudovaných dřevěných konstrukcí (krov, stropy, příčky apod.)</li> <li>– provedení PÚ ocelových konstrukcí a zámečnických prvků (obvodový plášť, podhledy, příčky apod.)</li> </ul> |

Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– provedení protipožárních nástřiků a nátěrů</li> <li>– provedení PÚ rozvodů (ÚT, VZT apod.).</li> </ul> <p>Zhotovitel vyzývá TDI smluvně dohodnutým způsobem (zápisem do stavebního deníku). Fyzickou kontrolu zakrývaných prací provádí stavební technik zhotovitele. O výsledku kontroly provede záznam do SD bez ohledu, zda TDI se kontroly zúčastní. V případě, že uzná za vhodnou přítomnost dalšího odborníka, zajistí ho.</p> |
| Řešení neshody:     | V případě, že stavební technik zhotovitele TDI ke kontrole zakrývaných prací nevyzve, TDI bude požadovat dodatečně odkrytí provedených prací na náklady zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Záznamový dokument: | Zápis do stavebního deníku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Zaměření stávajících inženýrských sítí odkrytých při výstavbě i nově prováděných                      |
| Stručný popis činnosti: | Provedení geodetické zaměření sítí odpovědným geodetem.                                               |
| Řešení neshody:         | Oznámení neshody TDI. Provedení jednání s projektantem a TDI, opravy v PD                             |
| Záznamový dokument:     | Zápis do geodetického deníku zhotovitele nebo protokol o zaměření sítí vystavený odpovědným geodetem. |
| Vystavuje:              | odpovědný geodet zhotovitele                                                                          |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě, nebo u nichž si to vyžádá objednatel                                      |
| Stručný popis činnosti: | Fotodokumentace neshody. Podrobné dokumentování nastalého stavu zápisy ve stavebním deníku. Žádost na TDI o provedení výběru autorizované osoby k provedení posudku, pokud není rozhodčí instituce stanovena v SOD. |
| Řešení neshody:         | Nový posudek                                                                                                                                                                                                        |
| Záznamový dokument:     | Zápisy ve stavebním deníku stavby, Objednávka posudku, posudek.                                                                                                                                                     |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                           |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění mezioperačních kontrol uzlových bodů, sledování provádění předepsaných zkoušek, účast na těchto zkouškách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | Stavební technik zhotovitele provádí mezioperační kontroly uzlových bodů a předepsané zkoušky a provádí o nich zápisy ve SD, nebo ve SD odkazuje na protokoly o provedení předepsaných zkoušek.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Řešení neshody:         | V případě, že zhotovitel předepsanou mezioperační kontrolu neprovede, nebo ji provede nedostatečně, dá TDI příkaz k dodatečnému provedení s následným záznamem do stavebního deníku. přímého dodavatele a s následným postihem smluvního dodavatele.                                                                                                                                                                                                        |
| Záznamový dokument:     | Záznam ve stavebním deníku příslušného přímého dodavatele o provedené kontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dílčí činnost:          | Zabezpečení vzorků materiálů od zhotovitele a jejich předložení k výběru architektovi a investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení), zabezpečení zabudování vybraných materiálů do stavby                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stručný popis činnosti: | Kontrola atestů vzorků materiálů a prohlášení o shodě, souladu nabízených materiálů s realizační PD, předložení nabídky, která je v souladu se záměrem architekta. Přinesení vzorků na kontrolní den, Provedení záznamu o odsouhlasení vybraného vzorku investorem v zápisu z kontrolního dne. Následná vizuální kontrola a kontrola dodacích listů, zda jsou přímým dodavatelem dodávané materiály na stavbu v souladu se vzorky, které schválil investor. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku s požadavkem na záměnu materiálu, zastavení prací do sjednání nápravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Záznamový dokument:     | Atesty a prohlášení o shodě nabízených vzorků, zápis z kontrolního dne, kopie dokumentu identifikující přesně vybraný vzorek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Koordinace prací a dodávek mezi jednotlivými zhotoviteli a subdodavateli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stručný popis činnosti: | <p>V případě, že je zhotovitel pověřen v SOD koordinací prací mezi ostatními dodavateli stavby, provádí stavební technik zhotovitele následující činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v součinnosti s TDI organizuje kontrolní dny stavby a zajišťuje účast jednotlivých zhotovitelů a subdodavatelů, upřesňuje a koordinuje jejich činnost, z porad pořizuje zápisy,</li> <li>– organizuje operativní výrobní porady s jednotlivými zhotoviteli (subdodavateli) podle svého uvážení, upřesňuje a koordinuje jejich činnost, z porad pořizuje dle vlastního uvážení zápisy,</li> <li>– kontroluje realizační PD jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> </ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– zajišťuje předávání staveniště jednotlivým zhotovitelům (subdodavatelům) protokolem o předání a převzetí, nebo zápisem do stavebního deníku,</li> <li>– zajišťuje předávání pracovišť mezi jednotlivými zhotoviteli (subdodavateli) protokolem o předání a převzetí,</li> <li>– porovnává, upřesňuje a kontroluje dodržování harmonogramů jednotlivých účastníků výstavby,</li> <li>– kontroluje zápisy ve stavebních (montážních) denících jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> <li>– provádí zápisy do stavebních (montážních) deníků jednotlivých subdodavatelů,</li> <li>– zajišťuje harmonogram výstupních kontrol a předávání a přebírání díla od jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> <li>– zajišťuje provádění výstupních kontrol a předávání a přebírání díla od jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů)</li> </ul> |
| Řešení neshody:     | Opakovaným jednáním se zápisy z výrobních porad a kontrolních dnů. Uplatněním sankčních postihů za neplnění uzavřených SOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Záznamový dokument: | Harmonogramy, zápisy z kontrolních dnů, zápisy z výrobních porad, protokoly o předání a převzetí staveniště a pracovišť, zápisy ve stavebních a montážních denících zhotovitelů (subdodavatelů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Udržování čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stručný popis činnosti: | Provádění úklidu staveniště a odstraňování odpadků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Využívání a bezpečné zneškodňování odpadů, vyřizování odpadů podle této vyhlášky. Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu u přímých dodavatelů. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku provedený TDI. TDI oznámí odboru životního prostředí nedodržování platných právních předpisů zhotovitelem.                                                                                                                                                                                      |
| Záznamový dokument:     | Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu. Zápis do stavebního deníku zhotovitele. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                                                               |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění archeologického výzkumu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | Zhotovitel vyzve organizaci k provedení archeologického výzkumu v případě, že nastane situace, kdy je zahájení archeologického průzkumu dle vymezení ve stavebním povolení požadováno. Zhotovitel zastaví prováděné práce v případě, že jejich pokračování znemožní činnost archeologů nebo zničí archeologické památky. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne, výzva archeologům                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Záznamový dokument:     | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění opatření na ochranu zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stručný popis činnosti: | Opatření je buď součástí stavebního povolení anebo vyplývá z požadavku investora. Cílem činnosti je zajistit stromy proti poškození větví, kůry, kmene, kořenů v průběhu výstavby jejich ohrazením, obedněním, šetrným prováděním výkopových prací.                                           |
| Řešení neshody:         | Dojde-li k poškození stromů, zhotovitel zajistí ošetření stromu odbornou firmou na svůj náklad. Při úhynu stromu žádost na odbornou firmu o vyčíslení škody, nahlášení stavu odboru životního prostředí magistrátu města, postup podle direktiv odboru životního prostředí na vlastní náklad. |
| Záznamový dokument:     | Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Sledování vlivu stavby na okolní objekty na základě zpracované evidence výchozího stavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stručný popis činnosti: | Vizuální sledování stavu okolních objektů z hlediska statického, poškození fasády, obkladů, zamokřování, a jiných vlivů, které by mohly způsobit poškození okolních objektů. Současně zabránit tomu, aby majitelé okolních objektů nevyužili stavební činnosti k tomu, aby po zákazníkovi vymáhali neoprávněně nápravu škod, které nebyly způsobeny stavební činností. Stavební technik zhotovitele provádí fotodokumentaci výchozího stavu okolních objektů, popř. nainstaluje na okolních objektech se svolením majitele měřidla, pomocí nichž sleduje průběžně vlivy stavební činnosti. |
| Řešení neshody:         | Záznam do stavebního deníku, provedení fotodokumentace, instalace terčů s datem a jejich sledování a zaznamenávání výsledků do stavebního deníku stavby (záznamy si nechat potvrdit nezávislými osobami), při podezření o narušení statiky nebo na základě upozornění poškozeného, součinnost při činnosti stavebního úřadu, který provádí na základě stížnosti poškozeného místní šetření, součinnost se soudním znalcem, provádění opatření k nápravě.                                                                                                                                   |

Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Záznamový dokument: | dle textu                    |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stručný popis činnosti: | Časový plán stavby (harmonogram) je součástí SOD mezi objednatelem a zhotovitelem. Stavební technik zhotovitele vyhodnocuje plnění časového plánu stavby měsíčně při provádění kontroly soupisu provedených prací vystavených přímým dodavatelem na zákazníka porovnáním reálně provedených prací s časovým plánem. |
| Řešení neshody:         | V případě zpoždování stavby oproti časovému plánu provede záznam do stavebních deníků. O stavu dále informuje zákazníka na kontrolním dnu s následným zápisem.                                                                                                                                                      |
| Záznamový dokument:     | Průběžně vedené záznamy do časového plánu stavby, ostatní záznamy dle textu.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Sledování stavební připravenosti pro subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stručný popis činnosti: | Stavební technik zhotovitele dozírá na plnění stavebních připraveností pro nástup řemesel a montáž technologie a na plynulé předávání staveníšť a pracovišť v souladu s časovým plánem stavby. V závislosti na smluvním vztahu vystavuje zápisy o předání a převzetí stavební připravenosti a pracovišti mezi jednotlivými subdodavateli |
| Řešení neshody:         | záznam do stavebního deníku příslušného subdodavatele, sankční postihy subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Záznamový dokument:     | časový plán stavby s průběžně vedenými záznamy o skutečnosti, dále dle textu                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Geodetická kontrola stavby včetně povolených tolerancí.                                                                                                                                                                                                                          |
| Stručný popis činnosti: | Činnost zajišťuje odpovědný geodet zhotovitele na základě písemné žádosti stavebního technika zhotovitele. Jedná se o prověření skutečného provádění stavby s projektovanými parametry. Geodet vyhotoví o zaměření protokol.                                                     |
| Řešení neshody:         | O stavu uvědomí TDI zápisem do stavebního deníku. Neodstranitelné vady neohrožující dílo jsou řešeny slevou s ceny, v případě výskytu neodstranitelné vady ohrožující dílo nařídí stavební technik zhotovitele zastavení stavby a provedení opravy na náklad přímého dodavatele. |
| Záznamový dokument:     | Protokol o geodetickém zaměření, zápis ve stavebním deníku                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Zpracování harmonogramu předání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stručný popis činnosti: | Harmonogram zpracovává stavební technik zhotovitele.<br>Harmonogram řeší následující okruhy činnosti:<br>1. Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její části.<br>2. provedení výstupní kontroly před předáním a převzetím stavby nebo jejích částí s vytipováním vad a nedodělků včetně termínů odstranění, dozor nad odstraňováním vad tak, aby k předání díla byly tyto odstraněny<br>3. provedení kontroly úplnosti chybějících dokladů vyspecifikovaných v zápise z výstupní kontroly.<br>4. zajištění dokladů, které musí zajistit ke kolaudaci investor, (např. provozní řád, doklad o uložení ornice na předepsanou deponii atd.) |
| Řešení neshody:         | Zjištěné neshody zaznamenává stavební technik zhotovitele do stavebního deníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Záznamový dokument:     | Harmonogramy, záznamy z kontrolních dnů, záznamy do stavebních (montážních) deníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | Činnost prováděna v případě předávání stavby po částech. Získání dokumentace skutečného provedení a její kontrola porovnáním výkresů se skutečným provedením díla. Provedení kontroly předávaných dokladů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Záznam do protokolu o předání a převzetí díla. |
| Řešení neshody:         | Oprava dokumentace skutečného provedení, doplnění dokladů. Záznam vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů jejich odstranění.                                                                                                                                                                                            |
| Záznamový dokument:     | dokumentace skutečného provedení, další podklady, protokol o předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Vystavuje:     | stavební technik zhotovitele |
| TDI předkládá: | stavební technik zhotovitele |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její částí k termínu výstupní kontroly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | <p>Výstupní kontrolu a zkoušení připravuje stavební technik zhotovitele. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující doklady:</p> <p>V přípravě výstupní kontroly a zkoušení je nezbytné připravit následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektovou dokumentaci skutečného provedení</li> <li>- stavební a montážní deníky</li> <li>- seznamy strojů a zařízení zabudovaných ve stavbě, návody k jejich obsluze a údržbě</li> <li>- certifikáty, schvalovací protokoly nebo protokoly o zkouškách zabudovaných materiálů</li> <li>- zápisy o předání a převzetí technologických montáží, OK</li> <li>- protokoly o provozních zkouškách smontovaných zařízení</li> <li>- revizní zprávy elektro, slaboproud, silnoproud</li> <li>- zpráva o těsnostní, dilatační a topné zkoušce vodoinstalace, plynu, rozvodu vzduchu apod.</li> <li>- potvrzení o kontrole komínů</li> <li>- zpráva o těsnostní zkoušce kanalizace</li> <li>- zápisy o napojení objektu na přívod tepla, vody, el. energie, plynu a o napojení kanalizace</li> <li>- vyhodnocení mezioperačních kontrol</li> <li>- další doklady vyplývající z PD, stavebního řízení, kontroly radonu a podobně</li> <li>- zásobování</li> <li>- návody k obsluze,</li> <li>- zaškolení obsluh</li> </ul> |
| Řešení neshody:         | Chybějící doklady jsou zhotovitelem dodány nejpozději k termínu zahájení předávání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Záznamový dokument:     | Seznam dokumentů nutných k předání a převzetí díla, záznamy do stavebního (montážního) deníku příslušného subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provedení výstupní kontroly před převzetím stavby nebo její části.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | <p>Výstupní kontrola prověřuje dokončenost, bezporuchovost a kvalitu díla nebo jeho části před zahájením jeho předávání objednateli. Protokol sepsaný stavebním technikem zhotovitele slouží jako podklad k výzvě objednateli k převzetí díla. Výstupní kontrolu provádí stavební technik zhotovitele před předáním díla nebo jeho části v termínu, který dává dostatečný prostor k odstranění případných neshod.</p> <p>Cílem výstupní kontroly je posouzení shody s PD, technickými normami, požadavky smlouvy, požadavky stavebního povolení a požadavky technologických předpisů a předpisů o provozu zabudovaných zařízení.</p> <p>Zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokončenosti stavebního díla nebo jeho části</li> <li>- funkčnosti a provozuschopnosti stav. díla nebo jeho části</li> <li>- funkčnosti a bezporuchovosti zabudovaných zařízení, ÚT, ZTI, VZT, slaboproud, signál. spojení s rozvodem ÚT, trafo, výtahy apod.</li> <li>- úplnost a správnost dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace o zkouškách</li> <li>- vyhodnocení kvality stavebního díla nebo jeho části</li> <li>- úplnosti protokolů o zkouškách a provozu zabudovaných zařízení</li> <li>- dalších požadavků vyplývajících ze smlouvy, realizační projektové dokumentace a dalších požadavků zadavatele, technických norem apod.</li> </ul> <p>Stavební technik zhotovitele pořizuje o výstupní kontrole zápis, kde uvede seznam vad a nedodělků s termínem odstranění a následně provádí průběžnou kontrolu jejich odstranění. Již v průběhu odstraňování vad a nedodělků může organizovat a provádět předání a převzetí stavby objednateli pokud se nevyskytnou při výstupní kontrole následující vady díla:</p> <p>Jedná se o následující neshody:</p> <p>a) stavebních konstrukcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pronikání spodní vody do suterénních prostorů pro nekvalitně provedenou izolaci nebo nedostatečné odvodnění staveniště</li> <li>- nedokončené podlahy v místnostech a na podestách</li> <li>- nedokončené omítky v místnostech a povalových prostorách, včetně komínového zdiva, jako i opadávání omítek</li> <li>- nedokončená fasáda (když nebylo s objednatelem dohodnuto, že by z technicko-stavebního hlediska nebylo vhodné ji vykonat v zimním období)</li> <li>- zkrřížené a zkroucené dveře a okna, tak, že se nedají otvírat</li> <li>- nedokončené osazení dveří, prahů a oken, včetně utěsnění a vestavěného nábytku</li> <li>- nedodržení požárně-bezpečnostních vzdáleností hořlavých konstrukcí od komínového zdiva a neosazené komínové dveře na čištění komínů</li> </ul> <p>b) zdravotnických, vzduchotechnických, elektro, topení, inženýrských sítí, výtahů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedokončené tepelné izolace rozvodu ústředního topení</li> </ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- neosazené radiátory ústředního topení</li> <li>- neprovedená přípojka dálkového nebo ústředního topení</li> <li>- nedokončené instalace v koupelnách a WC</li> <li>- nedokončená přípojka vody, kanalizace, případně septiku</li> <li>- nedokončená elektroinstalace a obnažené vedení vč. VRZ</li> <li>- nedokončená přípojka elektroinstalace</li> <li>- nedokončené osazení rozvaděčů elektroinstalace a jejich připojení</li> <li>- nedokončená přípojka plynu</li> <li>- nevyzděné šachty pro hlavní uzavěr plynu</li> <li>- neosazené odpady namáčecích kádí</li> <li>- nezapojené veškeré strojové zařízení</li> <li>- nevyzkoušená plynotěsnost sporáků</li> <li>- nedokončené výtahy, osíťování výtahové šachty</li> <li>- nedokončená montáž hromosvodů, včetně VRZ</li> </ul> <p>c) dokončovacích prací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedokončená drobná kompletace všech řemeslných prací</li> <li>- nedokončené oplechování parapetů oken, říms, střechy, vč. nátěrů</li> <li>- nedokončená izolace rovné střechy a provrhování stropní konstrukce</li> <li>- nedokončené malby a nátěry dveří, oken, zárubní, zábradlí</li> <li>- nedokončené definitivní konstrukce izolace střechy</li> <li>- když jsou zjištěny chyby na krovu a promoklá krytina</li> </ul> <p>d) venkovních úprav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nevybudovaný bezpečný přístup do objektu</li> </ul> <p>Při neshodách uvedených pod písmeny a - d je zakázáno předávat dílo nebo část díla objednateli. Prohlídkou díla nebo části díla zhodnotí stavební technik zhotovitele vizuálně kvalitu provedených prací, rozsah uvedených vad a nedodělků, funkčnost zabudovaných zařízení, přístupnost k objektu v napojení na inženýrské sítě.</p> <p>Na závěr pořídí "Protokol o výstupní kontrole" nebo zápis do stavebního (montážního) deníku zhotovitele v následujícím minimálním rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- název a číslo díla nebo části díla</li> <li>- datum a místo provádění výstupní kontroly</li> <li>- identifikace zadavatele</li> <li>- identifikace stavbyvedoucích</li> <li>- termín předpokládaného předání</li> <li>- soupis vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění</li> <li>- soupis dokladů připravených k výstupní kontrole</li> <li>- soupis chybějících dokladů k převjímacímu řízení</li> </ul> <p>Protokol o výstupní kontrole obdrží objednatel, TDI. Výpisy ze soupisu vad a nedodělků obdrží příslušní stavbyvedoucí zhotovitele a příslušní subdodavatelé.</p> <p>Příslušní stavbyvedoucí zhotovitele a subdodavatelé hlásí odstraňování vad a nedodělků zápisy ve svých stavebních denících. Stavební technik zhotovitele odstranění vad a nedodělků fyzicky sleduje a potvrzuje ve stavebním deníku. K předání a převzetí díla musí být veškeré neshody odstraněny.</p> |
| Záznamový dokument: | Protokol o výstupní kontrole, zápisy stavbyvedoucích zhotovitele a zápisy subdodavatelů a stavebního technika zhotovitele do stavebních deníků, či jiným smluvně dohodnutým způsobem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Řešení neshody:     | viz popis činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavuje:          | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Převzetí díla nebo části díla vyhotovených zhotovitelem a subdodavateli. Předání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stručný popis činnosti: | <p>Stavební technik zhotovitele přejímá dílo za přítomnosti příslušného stavbyvedoucího zhotovitele a zástupce subdodavatele, TDI a objednatele.</p> <p>O předání a převzetí díla vystavuje stavební technik zhotovitele protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu je i záznam o neshodách a chybějících dokumentech. Součástí předání a převzetí díla objednateli jsou zejména (nikoliv však pouze):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fyzická kontrola díla za účasti oprávněného zástupce objednatele a TDI sledující zejména zápisy o odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny výstupní kontrolou,</li> <li>- veškeré dokumenty, které převzal objednatel v rámci převjímacího řízení,</li> <li>- návody k provozu a údržbě strojů a zařízení,</li> <li>- návody k provozu a údržbě stavební části a technologické části díla včetně zařízení a vybavení,</li> <li>- protokoly o zaškolení obsluhy strojů a zařízení a vybavení</li> </ul> |
| Řešení neshody:         | Uvedeno v popisu činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Záznamový dokument:     | Záznam do stavebního deníku, protokol o předání a převzetí díla (části díla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| TDI předkládá: | stavební technik zhotovitele |
|----------------|------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vyhotovení protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, kdy objednatel zahájil přejímání díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stručný popis činnosti: | <p>Samostatný protokol o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Protokol obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozsah vady (nedodělků),</li> <li>– přesnou identifikaci přímého dodavatele, který měl dle SOD provést práci bezchybně,</li> <li>– termín odstranění vady (nedodělků) totožný s termínem vyhotovení protokolu,</li> <li>– specifikace výrobků se stanovením doby, o kterou se prodlužuje na ně záruka,</li> <li>– jména a podpisy zmocněných zástupců přímého dodavatele, oprávněné osoby objednatele, TDI a stavebního technika</li> </ul> <p>Protokol vystavuje stavební technik zhotovitele. Dokument současně slouží jako součást dokumentů podmiňujících zahájení kolaudačního řízení.</p> |
| Řešení neshody:         | Neshoda vzniká, když stavební technik zhotovitele zjistí, že je ohrožen termín odstranění vad a nedodělků bránících předání a převzetí díla. V tom případě, na skutečnost upozorní záznamem do stavebního deníku subdodavatele, který je v prodlení a o situaci informuje TDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záznamový dokument:     | Protokol o odstranění vad a nedodělků, záznam do stavebního (montážního) deníku zhotovitele (subdodavatele).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vyklizení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stručný popis činnosti: | Vyklizení staveniště a uvedení do původního stavu nebo do konečného stavu. Kontrola čistoty. Odstranění odpadků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kontrola potvrzení specializované firmy o odběru odpadu u subdodavatelů. |
| Řešení neshody:         | Sankce dle SOD se zhotovitelem. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Záznamový dokument:     | Protokol o vyklizení staveniště, soupis dalších činností, které musí ještě zhotovitel (subdodavatel) provést. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                         |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Předání dokumentace objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stručný popis činnosti: | <p>Po ukončení činnosti předává stavební technik zhotovitele TDI veškeré záznamové dokumenty vyjmenované v předchozích činnostech spolu se seznamem všech předávaných záznamových dokumentů, jehož kopii si nechá potvrdit TDI.</p> <p>Záznamy na počítači vážící se k výše uvedeným okruhům písemností přepokopíruje na disketu, a záznamy zajistí proti možnosti provádění dodatečných změn. Spis společně s disketou předá TDI a objednateli.</p> |
| Záznamový dokument:     | souhrn písemností vytvářející spis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## **Příloha č. 4**

### **Harmonogram dodávek a montážních prací**

Termín dodávky a dokončení montáže **30** kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

---

EKONA COR s.r.o.

**Záruční a pozáruční servisní podmínky (pro všechny části nabídky):**

|                            |                                                                                                        |                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Záruční doba</b>        | Počet měsíců (min. 24)                                                                                 | 24                                                              |
| <b>Záruční servis</b>      | Nástup na opravu od nahlášení -<br>v pracovních dnech                                                  | do 48 hod.                                                      |
| <b>Pravidelné BTK</b>      | Četnost po dobu záruky – bezplatně                                                                     | 1/rok                                                           |
|                            | Četnost po uplynutí záruky a<br>jednotková cena bez DPH                                                | 1/rok, 800 Kč                                                   |
| <b>Pozáruční servis</b>    | Nástup na opravu od nahlášení -<br>v pracovních dnech                                                  | do 48 hod.                                                      |
|                            | Cena servisu (Kč bez DPH / hod.)                                                                       | 650 Kč/hod.                                                     |
|                            | Cestovné (Kč bez DPH / km)<br>Poštovné a balné                                                         | 11 Kč/km<br>100 Kč                                              |
|                            | Platební podmínky:<br>a) fakturace po provedení<br>servisní činnosti<br>b) splatnost faktury 30/60 dnů |                                                                 |
| <b>Servisní organizace</b> | Název a sídlo                                                                                          | EKONA COR s.r.o.<br>Hranická 225<br>753 61 Hranice IV-Drahotuše |
|                            | Provozovna:                                                                                            | EKONA COR s.r.o.<br>Na Mlynářce 103<br>757 01 Valašské Meziříčí |
| <b>Servisní technik</b>    | Ing. Petr Dvořák                                                                                       | 571 613 100, 603 240 724                                        |

Čestně prohlašujeme, že pozáruční servis včetně náhradních dílů je garantován po dobu 8 let od instalace.

Ve Val.Meziříčí dne 15.1.2018

Miroslav Navrátil, jednatel