

Zn.: 2021/199734/FNBrno– 14.7 Sch/Chud

V Brně dne 10. 12. 2021

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
FN BRNO – NBP – Přesun Ústavu lékařské genetiky a genomiky –
výběr zhotovitele projektové dokumentace
1. ZMĚNA

Vážení,

na základě žádosti o vysvětlení dokumentace podané 9. 12. 2021 prostřednictvím portálu EZAK, ve znění:

„Dle Vzorové SOD je předmětem smlouvy několik fází projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a doba provedení díla je stanovena jedinou hodnotou 70 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Tento termín považujeme za nereálný a doporučujeme zadavateli nahradit jej dílčími termíny pro jednotlivé fáze díla např. takto:

- Návrh dispozičního řešení 30 dnů od účinnosti smlouvy*
- Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (podání na DOSS) 70 dnů od odsouhlasení návrhu dispozičního řešení*
- Inženýrská činnost dle správních lhůt*
- Dokumentace pro provedení stavby 30 dnů od vydání stavebního povolení*

Zároveň doporučujeme rozdělení celkové ceny díla do jednotlivých fází a fakturačních uzlů.“

Zadavatel upravuje návrh smlouvy o dílo. Stávající návrh SOD s názvem „PŘÍLOHA č. 1_Vzorová SOD“ ruší. **Nově nahrazuje dokumentem s názvem „PŘÍLOHA č. 1_Vzorová SOD UPRAVENO 21-12-10“.**

Změny jsou v příloze podbarveny zeleně.