

Naše zn.: 2025/33992/FNBrno – 14.7. Bas/Kub

V Brně dne 23. 4. 2025

Odpověď na dotaz o vysvětlení dokumentace

Vážení,

Zasíláme Vám odpověď na Váš dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem:

„Vypracování projektové dokumentace na výměnu parního kotle K7 v objektu K1“ (dále jen „veřejná zakázka“).**Dotaz ze dne: 22. 4. 2025**

„Dobrý den.

Chtěl bych požádat o prodloužení termínu zpracování RPD, který je definován v čl. III vzoru smlouvy. Původních 12 týdnů se nám jeví jako nedostatečných vzhledem k povaze projektu, nejasnosti, zda se bude muset řešit výměna komínové vložky a také předpokladu, že vlastní zpracování PD s největší pravděpodobností spadne na období prázdnin, kdy je obecně nedostatek projekčních kapacit. Navíc je v odst. III. 1 a) uvedeno, že se má hotová dokumentace předložit k odsouhlasení 3 týdny před daným termínem, což danou lhůtu prakticky ještě o měsíc zkracuje. Lhůtu zpracování RPD dle odstavce III navrhujeme ve smlouvě prodloužit na 5 měsíců.

Děkuji“

Odpověď:

Termín na zpracování RPD, který je definován v čl. III vzoru smlouvy, se prodlužuje na 20 týdnů. Doplnujeme přílohu č. 2 Vzor smlouvy.

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje z důvodu doplnění zadávací dokumentace do 13. 5. 2025, 10:00 hod. Tento termín bude uveden na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

Ing. Radoslav Basel, MBA
Investiční náměstek Fakultní nemocnice Brno