



ESELÝ
činnost s. r. o.

tel.: 543 428 411
premyslvesely.cz

FN Brno
smlouva č. DP/1650/2015/MI

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13. 7. 2015

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

IČO: 25342100

DIČ: CZ25342100

Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27069

zastoupená: Přemyslem Veselým, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo bankovního účtu: 1014035372/5500

číslo smlouvy zhotovitele: 15032

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:

Dílo: Stavební úpravy objektu X pro novou angioliinku

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění a rozšiřuje shora uvedená smlouva o dílo takto:

I.
Předmět smlouvy

Z důvodu dodávky a montáže zdravotnické techniky vítězem výběrového řízení se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla dle této smlouvy.

II.
Doba plnění

Z důvodu dodávky a montáže zdravotnické techniky, která bude zrealizována v termínu od 23.11.2015 do 13.12.2015, budou stavební práce zhotovitele dle této smlouvy přerušeny. Dále se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení díla.

Článek 1.2. smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel je povinen dokončit a předat práce na díle dle této smlouvy do 18.12.2015.


XVIII.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne **27-10-2015**

V Brně dne **03-11-2015**

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 61, 6019 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100



za zhotovitele
**PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o.**
Přemysl Veselý
jednatel společnosti

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

③

za objednatele
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel