

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO-GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA

Poř. č.	Předmět prohlídky	Popis prohlídky	Termín navržený	Termín provedení	Prohlídku provedl
1	SO 01	Přeložky inženýrských sítí	březen 2024		
2	SO 02	Bourací práce	březen 2024		
3	SO 01 až 08, mimo SO 06	Postupné provádění prací dle harmonogramu	Listopad 2025		
3	SO 01-08	Dokončovací práce na všech objektech	listopad 2026		

Brno, květen 2023

Ing. Eduard Fukač