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V Brně dne 23. 11. 2021 

Veřejná zakázka FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace a 
autorský dozor 
 
Vážení, 
 
zadavatel obdržel dne 22. 11. 2021 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému 
sděluje následující: 
 
Dotaz: 
 
V bodě IV. Zadávací dokumentace jsou uvedeny termíny plnění tak, že termín zahájení plnění veřejné 
zakázky je předpokládán bezprostředně po ukončení zadávacího řízení (není tedy známo, kdy by 
plnění mělo být zahájeno, protože nelze předvídat, zda bude zadávací řízení ukončeno ještě letos či 
až příští rok), termíny dokončení plnění jsou však stanoveny pevnými daty (31. 3. 2022, resp. 15. 5. 
2022). Pokud dopředu nelze stanovit pevný termín zahájení prací, nemůže zadavatel požadovat 
dokončení plnění ke konkrétnímu datu. Je jistě zásadním rozdílem, zda bude mít vybraný dodavatel na 
plnění zakázky např. tři, čtyři, pět nebo šest měsíců. Doba plnění stanovená zadavatelem rozhoduje o 
samotném zájmu dodavatele účastnit se zadávacího řízení i o případné výši nabídkové ceny. Pokud 
tedy potenciální zájemce o zakázku bude odhadovat, že se smlouva na plnění zakázky podepíše např. 
až koncem ledna 2022 a bude mít tedy na plnění DURaSP např. pouze 2 měsíce, nabídku nepodá 
vůbec, případně s výrazně vyšší cenou než jiný (optimističtější) zájemce, který může doufat, že se 
smlouva na plnění zakázky podepíše například ještě do konce roku 2021 a bude tak mít k dispozici 
téměř dvojnásobek času. Takto oceněné nabídky jsou pak v rámci jejich hodnocení vzájemně 
neporovnatelné, protože každý dodavatel na základě nepřesně a netransparentně stanovené doby 
plnění bude kalkulovat s jinými údaji a tyto rozdílné představy promítne do své nabídkové ceny. 
Termín dokončení plnění proto v případech, kdy není možno pevně stanovit termín jeho zahájení, musí 
být stanoven nikoli pevným datem, ale v počtech dní, týdnů, či měsíců (nejčastěji ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy). 
 
Prosíme tedy o úpravu zadávacích podmínek v tomto smyslu. Současně prosíme zadavatele, aby u 
termínu dokončení plnění zohlednil také lhůty, ve kterých dotčené orgány státní správy reálně 
poskytují svá stanoviska (a které velmi často neodpovídají lhůtám zákonným). Požadavky uvedené ve 
stanoviscích dotčených orgánů státní správy mají zásadní vliv na dobu plnění zakázky, neboť je nutno 
je do projektové dokumentace promítnout, bez nich tedy není možno plnění řádně dokončit a 
odevzdat. Na dodržení zákonných lhůt pro jejich poskytnutí ze strany dotčených orgánů státní správy 
však zadavatel ani vybraný dodavatel nebude mít vliv. 
 
Odpověď:  
 
Zadavatel předně podotýká, že pevné termíny dokončení vycházejí z dotačních podmínek 
poskytovatele dotace. Termíny jsou tedy transparentně určeny a jsou stejné pro každého dodavatele. 
 
Dle názoru zadavatele o tom, zda případný účastník podá nabídku nebo ne, rozhoduje spíše rozsah 
požadovaných prací. To, jak dlouho budou projekční práce dodavateli trvat, záleží pak spíše na jeho 
schopnostech a možnostech. Každý dodavatel ze svých zkušeností ví, jakou dobu potřebuje 
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k vyprojektování díla požadovaného rozsahu a podle toho se rozhodne buď nabídku podat nebo ne. 
Zadavatel se současně nedomnívá, že by takto podané nabídky, tj. (možná) s různou dobou plnění, 
byly vzájemně neporovnatelné. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 
ředitel FN Brno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz 
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