
 
Odpověď na dotazy dodavatele 
 

Dotaz: 

Jako zájemce o podání nabídky požadujeme dodatečné informace k jejímu vytvoření. 
V návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace) čl. III.1 je uveden termín 
dodání 4 týdny. Současně v čl. VII.5 je uveden nárok na odstoupení od smlouvy v případě 
překročení lhůty o více než 30 dnů. Domníváme se, že lhůta pro dodání je nesplnitelnou 
podmínkou. Navrhujeme prodloužit termín dodání na 12 týdnů + 1 týden na montáž, uvedení 
do provozu a zaškolení obsluhy. Předkládám pádné důvody pro změnu termínu dodání: 

1. Celá technologie je atypická, vyráběná na míru a nelze ji v požadovaném termínu 
dodat. Samotná výroba bude trvat 4-5 týdnů. 

2. Technologie se vyrábí podle projektové dokumentace, odhadem technologická 
příprava zabere 2-3 týdny. 

3. Lhůta pro dodání komponentů potřebných pro výrobu (hlubokotažené prolisy, kola, 
nárazníky apod.) je běžně 4 týdny. 

4. Doprava z výroby na místo určení 1 týden, montáž 1 týden. 
 

Odpověď: 
Zadavatel trvá na termínu splnění dodávky vzhledem k termínu ukončení projektu, který je 
spolufinancován z IOP. 
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