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Zadání od objednatele
Předmětem této dokumentace je vypracování studie proveditelnos� k akci „FN Brno – oprava přípravny jídla

a rozšíření jídelny“.

Studie proveditelnos� má za úkol řešit stavební úpravy ve stávajících prostorách přípravny a výdeje jídla
umístěných ve 2. nadzemním podlaží objektu O v areálu FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO BOHUNICE a to včetně výtahů
pro dopravu jídla a odpadů. Součás� bude rozšíření prostoru jídelny novou nástavbou v prostoru stávající terasy,
která se funkčně přičlení ke stávající jídelně a navýší kapacitu stolování pro celoroční provoz stravovacího zařízení.
Dále se bude studie zabývat možnos� provedení nástavby terasy v 3. nadzemním podlaží z technického a provozního
hlediska.

Obsahem studie bude:

� Stavebně konstrukční řešení
� Provozně dispoziční řešení
� TZB a provozní soubory
� Bilance a nároky na inženýrské sítě, přeložky stávajících sí�
� Požárně bezpečnostní řešení
� Projednání s DOSS (stavební úřad, krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor)
� Odhad inves�čních nákladů včetně vybavení
� Harmonogram přípravy a realizace projektu se zohledněním faktu, že realizace bude probíhat za provozu
� Vizualizace (fasáda nové nástavby v prostoru stávající terasy, interiér – pohled na rozšířenou část jídelny o

prostor stávající terasy)

Cíle studie:

� Základním cílem studie proveditelnos� je prověřit, zda-li nové zadání od objednatele, který požaduje
navýšit počet vydaných jídel a počet stolů a židlí v jídelně, je možné ve stávajícím objektu O v 2NP
z pohledu prostorových nároků realizovat.
o ASŘ: prověřit možnos� stávající dispozice a její případné stavební rekonstrukce
o SKŘ: prověřit stávající nosný systém budovy, možnost doplnění nových nosných prvků na stávající

skelet, možnos� provedení bouracích prací a zhotovení nových otvorů ve stěnách a stropech
o PBŘ: prověřit vliv navýšení kapacity stravovacího provozu na stávající řešení únikových cest, nároky

na evakuační výtah a systému požární ochrany (EPS, Sprinklery, ZOTK, požární uzávěry atd.)
o TZB: prověřit možnos� stávající zdrojů médií (VZT, Chlad, Teplo, ESI, ESL atd.) pro připojení nových

zařízení, které bude generovat potřeba vzniklá navýšením kapacity provozu stravovacího zařízení
� Pokud studie proveditelnos� prokáže, že stávající budova po provedení stavebních úprav dokáže nově

požadované kapacity z pohledu stravovacího provozu naplnit, tak sekundárním cílem bude prověřit
možnos� etapizace výstavby tak, aby byl zachován provoz Varny a výdeje jídla v zatavených krabičkách

Cíle studie není:

� Detailně prověřit, zda-li předané podklady v podobě digitálních výkresů (AutoCad), nebo historické
papírové dokumentace plně odpovídají skutečnému provedení na stavbě

� Provádět stavebně technický průzkum, průzkum nebezpečných látek (např. azbest)

� Provádět sondy, laboratorní testy materiálů
� Ověřovat reálné kapacity technologických zařízení (vliv stáří na instalovaná zařízení)
� Prověřovat funkčnost stávajících TZB systémů
� Navrhovat nový stav s ohledem na požadavky hlukové studie, studie osvětlení a proslunění, PENB,

radonový průzkum atd.
� Vypracovat dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich příloh
� Zajis�t závazná stanoviska dotčených orgánů
� Navrhovat nový stav s ohledem na ostatní stavební projekty, které v areálu FN Brno Bohunice se již

realizují, nebo se budou realizovat

Vstupní podklady:

� Základním vstupním podkladem, které objednatel zhotoviteli poskytnul, je digitální zákres stavebních
konstrukcí (výkresy ASŘ budovy O: 1PP, 1NP, 2NP, 3NP, výkresy ASŘ budovy L: 1NP, 2NP, 3NP, 4NP).

� Archivní dokumentace v �štěné podobě: STAVOPROJEKT – KP10 z let 1970 až 1986
� Vyznačená zájmová oblast daná smlouvou o dílo (příloha č. 1)
� Požadavky vedoucího stravovacího provozu na přípravnu jídla, výdej jídla a my� nádobí (2NP budova O)
� Požadavky uvedené v zápisech z kontrolních dní
� Fotodokumentace stávajícího stavu
� Prohlídka budovy O
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Popis stávajícího stavu objektu O
Architektonicko-stavební řešení (ASŘ):

Jedná se stávající budovu převážně obdélníkového půdorysu, která
má jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. V suterénu se nachází
technické zázemí budovy, v 1NP jsou umístěny trafostanice, centrální
rozvodna NN, Technické místnos� a prostor Varny (v současné době
v rekonstrukci). V 2NP je umístěna jídelna, výdej jídla, přípravna, kinosál,
kanceláře. V 3NP je kancelářský provoz (právnické oddělení, ředitelství
nemocnice).

Budova je konstruována jako prefabrikovaný železobetonový skelet,
který je založen na železobetonových patkách, obvodovém a ztužujících
pasech. Prefabrikované sloupy mají atypický tvar s upravenými typovými
detaily. Stropní konstrukce je v objektu tvořená převážně stropními panely
– desky PZD.

Nosné stěny jsou tvořeny kombinací stěnových železobetonových
panelů tl. 300 mm a keramického zdiva.

Příčky jsou v objektu řešeny z plných a dutých cihel P150 a CpD2.
Stávající příčky jsou z důvodu rozdílného sedání lůžkového traktu (navazující
objekt L) a řešeného objektu vyztuženy ocelovými profily zakotvenými do
podlahy a do stropu. K železobetonovým sloupům jsou příčky kotveny
vloženou pásovinou do vodorovné spáry, která je přistřelena do nosného
železobetonu.

Obklady sloupů jsou tvořeny bílým mramorem tl. 30 mm, který je
připevněn ocelovými kotvami. Stěny jsou obloženy keramickou
maloformátovou dlažbou a dřevěným obkladem.

Nášlapnou vrstvu podlah v 2NP tvoří bílé mramorové desky.

Podhledy v 2NP jsou kovové na zavěšeném rastru.

Stavebně-konstrukční řešení (SKŘ):

Základové poměry:

Základové poměry budou ověřeny v dalších stupních projektové
dokumentace.

Založení objektu:

Založení objektu je stávající. Základové pasy jsou provedeny
z prostého betonu do výkopu, pod sloupy jsou provedeny kalichové
železobetonové patky, které byly betonovány do bednění.

Nosný systém:

Nosný systém je tvořen tyčovým prefabrikovaným skeletem UMS
1972/1977.

Využi� univerzálního montovaného skeletu UMS je pro objekty s
velkým užitným za�žením.

Kromě průmyslových budov se tento systém využíval pro obchodní
domy a jiné občanské stavby. Nosná konstrukce se skládá ze sloupů o
průřezu 390/590 mm, příčlí o šířce 390 a výškách 560, 830 a 1200 mm.
Stropní panely jsou železobetonové o průřezu tvaru TT (výšky 460, 590 a780
mm) nebo z předpjatého betonu (výška 610 mm). Osová vzdálenost rámu i
ve směru příčle je 6; 7,2; 9; 12 m, konstrukční výšky jsou 3,6; 4,2; 4,8 a 5,4
m.

Zde byl proveden dílčí projekt skeletu s upravenými typovými
detaily.

Svislé nosné konstrukce:

Kromě sloupů skeletu jsou navrženy obvodové a vnitřní nosné
stěny. Dělící příčky nejsou nosné, k nosným sloupům jsou připojeny
páskovou ocelí.

Obvodové stěny:

Obvodové stěny podzemního podlaží jsou provedeny z atypických
prefabrikovaných železobetonových panelů tl. 300 mm s ohledem na
za�žení zemním tlakem.

Obvodové zdivo je provedeno z cihelných prvků OD- Iva v tloušťce
440 a 365 mm.

Gastro technologie:

Současný provoz je vybaven pro vydání jídel (obědů) pro 2000
zaměstnanců denně. Jídla jsou dovážena výtahy z kuchyně v 1.NP. Nabízena
jsou jídla v 5-� druzích.

V 2NP je nyní umístěn provoz přípravny jídla – studená kuchyně, kde
se převážně provádí příprava studených salátů, výdeje jídla, který je řešen
elektricky ohřívanými nerezovými vozíky, 1x konvektomat. V zázemí jsou
nyní nainstalovány 2 ks pásových myček nádobí a táců, které již na současný
provoz jsou kapacitně nedostatečné. Tácy se špinavým nádobím jsou
vkládány do nerezových vozíků a z prostoru jídelny jsou ručně odváženy
k myčkám. Tato operace je z pohledu provozu nekomfortní a bude
nahrazena za modernější systém dopravy táců přímo k myčkám nádobí.

Současná gastro technologie je již značně opotřebovaná a pro nové
za�žení provozu nevyhovující.

Vzduchotechnika (VZT):

Uvnitř jídelny, přípravny a výdeje jídla v současné době je
nainstalována vzduchotechnika v prostoru my� nádobí, která má za úkol
odtahovat vlhký vzduch z pásových myček. Dle informace od provozovatele
stravovacího zařízení systém VZT již není plně funkční, tudíž je současný stav
nedostatečný. Větrání zbylých prostor je řešen přirozeně okny ve fasádě.

Chlazení:

Uvnitř jídelny, přípravny a výdeje jídla v současné době není
nainstalována technologie chlazení vnitřních prostor.

Vytápění:

Centrálním zdrojem tepla je výměníková stanice umístěná
v objektu. Prostor jídelny a přilehlé prostory jsou vytápěny pomocí
li�nových článkových otopných těles. Těles pod okny s parapetem je celkem
12 ks, mají 58 cm na výšku, 16 cm na hloubku a každé z nich má 18 článků.
Těles u francouzských oken je celkem 8 ks, mají 43 cm na výšku, 16 cm na
hloubku a každé z nich má 27 článků. Celkový výkon těchto těles 27 684 kW.
Potrubí k tělesům je vedeno přiznané u podlahy. Ver�kální potrubí, na která
jsou napojena tělesa, jsou vedena u sloupů.

Elektroinstalace:

Stávající elektroinstalace svým stavem odpovídá svému stáří.
V elektroinstalaci je provedena celá řada „doplňků“, provedení neodpovídá
současným platným ČSN, přístroje i rozvaděče jsou zastaralé, nelze je dále
vzhledem k uvažovaným úpravám dále nějakým způsobem využít. Stávající
elektroinstalace v dotčených prostorech bude nahrazena za novou v celém
rozsahu.
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Původní stav - půdorys 2.NP (+4,500)
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Popis nového stavu
objektu O

Architektonicko-stavební řešení (ASŘ):

Bourací práce:

V řešeném prostoru 2NP (viz. výkresová část
studie) bude provedena demontáž stávajícího Gastro
vybavení, demontáž stávajících stolů a židliček,
demontáž stávající pohledů včetně sví�del a ostatních
prvků TZB, odstranění stávající obkladů stěn a sloupů,
odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy, demontáž
čás� stávající prosklené fasády, demontáž stávajících
rozvodů TZB. V prostoru stávající terasy bude
odstraněna skladba střechy. Budou zrušeny stávající
vpus� dešťové kanalizace. V prostoru jídelny bude
demontována keramická plas�ka a následně bude
znovu namontována v nové poloze uvnitř jídelny. Dále
budou provedeny nové prostupy ve stropech a stěnách
pro nově uvažované rozvody TZB. Část stávající příček
bude vybourána. Všechny dveře budou vybourány a
nahrazeny novými dveřmi.

Stávající 3 výtahy budou demontovány a
nahrazeny dvěma novými nákladními výtahy s větší
nosnos� a rozměrnější kabinou. Nově je uvažováno
s kabinou o rozměru 1500x1950x2100 mm, dveřmi
1100x2000 mm, nosnost 1350 kg (18 osob).

Navržené řešení:

V prostoru stávající terasy bude vybudována
nová ocelová konstrukce, která bude tvořit nosnou
konstrukci navržené přístavby v 2NP (rozšířený prostor
jídelny) a v 3NP (rozšířený prostor kancelářského
provozu). Nová stropní konstrukce a nová střešní
konstrukce je uvažována v kombinaci trapézového
plechu a nadbetonávky.

Nově vzniklá konstrukce nástavby v prostoru
terasy bude opatřena novou fasádní konstrukcí
z hliníkových profilů, termoizolačních skel a plných
panelů.

Uvnitř dispozice budou vybudovány nové SDK
akus�cké příčky, které vytvoří požadovanou úpravu
dispozičního řešení.

Studie uvažuje s novou nášlapnou vrstvou
podlahy, novým zavěšeným podhledem, keramickým
obkladem stěn a sloupů.

V prostoru přípravy a výdejny jídla bude
osazena do podhledu nová vzduchotechnika. Zbytek
prostoru jídelny bude větrán přirozeně okny ve fasádě.

V prostoru jídelny budou nově doplněny
chladící jednotky typu FANCOIL.

Uvažujeme s novými LED sví�dly, které budou
navrženy na základě požadavků plynoucí ze stude
osvětlení a oslunění.

V prostoru 3NP bude řešena pouze část
v prostoru nástavby nad stávající terasou. Vnitřní
členění kanceláří bude zajištěno novými akus�ckými
příčkami ze sádrokartonu, budou vybudovány nové
podlahy a akus�cké podhledy. V prostoru kanceláří se
uvažuje s novou elektroinstalací, systémem chlazení
v podobě nových jednotek FANCOIL, větrání je
uvažováno přirozeně okenními otvory. Uvnitř nových
kanceláří bude doplněn systém pevných linek a rozvodů
internetu. Studie předpokládá doplnění nových sví�del
v rekonstruovaných prostorech.

Nápojné body technologií TZB:

Pro vzduchotechniku a systém chlazení bude
vybudován nový prostup mezi podlažím 2NP a 1NP
v nově vzniklé místnos� My� nádobí, kde budou
ukončeny trubní rozvody vzduchotechniky požární
klapkou a trubní rozvody chladící vody uzavírací
armaturou. Napojení na jednotku VZT a zdroj chladu
bude provedeno v rámci 1NP (blíže bude řešeno
v projektu DUR, DSP). Kapacitní požadavky jsou dány
v bilanční tabulce.

Nově uvažovaná otopná tělesa budou napojeny
ze stávající výměníkové stanice umístěné v suterénním
podlaží. Pro nová otopná tělesa v 2NP a 3NP bude
vybudována nová přívod topné vody napojený na
stávající rozdělovač-sběrač uvnitř výměníkové stanice.
Detailní trasa bude stanovena v následujících stupních
projektu (DUR, DSP).

Nově uvažované rozvodné skříně nízkého
napě� pro řešené místnos� v 2NP budou napojeny ze
stávající rozvodné skříně umístěné v budově O, 2NP,
m.č. 204. Nový přívodní kabel bude umístěn v prostoru

nad stávajícím podhledem v novém kabelovém žlabu.
Trasa je schema�cky naznačena v půdorysu nového
stavu pro podlaží 2NP.

Zdravotně technické instalace budou napojeny
na stávající rozvody kanalizačního potrubí a rozvod
pitné vody. Přesné polohy budou určeny na základě
provedení stavebně technického průzkumu, který
provede lokální demontáže stávajícího podhledu v 1NP
a bude prověřen technický stav trubních rozvodů.

Nově uvažované střešní vpus� v prostoru
nástavby terasy budou napojeny na stávající ver�kální
kanalizační potrubí v prostoru pod stropem v 1NP.

Stavebně-konstrukční řešení (SKŘ):

Úpravy stávajících konstrukcí:
Na základě níže popsaných průzkumů bude rozhodnuto
o případných úpravách (sanaci)ú stávajících konstrukcí.

Nové nosné konstrukce:
Přístavba 2.NP je navržena jako ocelová rámová
konstrukce z válcovaných profilů (předběžně dimenze
HEB200 až HEB240), která bude kopírovat rastr
stávajících sloupů.

Mezi hlavní nosnou konstrukci budou navrženy vaznice
z profilů IPE200 – 240 v rozteči cca 1250 mm, které
ponesou trapézový plech (předběžně profil 55/250 tl.
1,0 mm) s nadbetonávkou tl. 50 mm nad vlnu z betonu
C25/30 XC1, výztuž KARI sítě, kry� 20 mm.

Specifikace kotvení ocelového skeletu ke stávající
konstrukci, určení způsobu montáže (šroubové/
svařované) spoje a další podrobnos� budou řešeny
v dalších stupních projektové dokumentace.

Za�žení a sta�cký výpočet:
Za�žení

Za�žení je určeno dle zásad ČSN EN 1991 a jejich čás�.

Za�žení vlastní �hou
ZS1 Vlastní �ha, gf = 1,35

Za�žení stálé
ZS2 Stálé gf = 1,35

Za�žení užitné
Nahodilé za�žení předepsané normou ČSN EN
1991-1-1 uvádí pro zatěžovací plochy kategorie C, která
zahrnuje plochy se stoly (např. plochy ve školách,
kavárnách, restauracích, jídelnách, recepcích,
čítárnách) za�žení 3,0 kN/m2.

Za�žení větrem
Vliv terénu předmětné lokality lze zatřídit jako

kategorie terénu III – oblast rovnoměrně pokrytá
vegetací nebo budovami.

Z hlediska větrné oblas� je objekt situován v II
větrné oblas�.

Gastro technologie:

Jídelna pro zaměstnance ve 2.NP bude
rozšířena novou nástavbou do prostoru stávající terasy,
která je využívána v letních měsících pro navýšení
kapacity jídelny. Navržené řešení umožní navýšit
požadovanou kapacitu míst k sezení celoročně.

Obědy jsou vydávány od 11:00 hod do 14:00
hod.

Rozšířením plochy jídelny lze získat až 356 míst
k sezení u pevných stolů a sedadel, což při zvýšeném
počtu 2300 jídel se dosáhne obrátkovos� 6,5 až 7 lidí na
jedno sedadlo.

Navrhuje se rovněž zvětšení ploch výdejny jídel
se zázemím přemístěním přípravny jídla, prostoru pro
výdejní automaty a kanceláře vedoucího provozu do
prostoru části kinosálu. Dojde rovněž ke zvětšení
místnosti pro mytí nádobí a výdejna bude rozšířena o
výrobu a výdej minutkových jídel na objednávku.

Pro přepravu jídla z kuchyně v 1.NP a odpadků
budou nově používány 2 výtahy se zvětšeným
prostorem.

Jeden výtah bude pro jídlo (čistý výtah), druhý pro svoz
odpadu (špinavý výtah).

Výdej stravy

Prostor bude dovybaven novými el.
vyhřívanými vozíky 3xGN 1/1-200 – 8 ks a el. zásobníky
na nádobí – 6 ks.

Pro přepravu a udržení jídla v teplém stavu
budou dodány el. vyhřívané banketové vozíky
se zvlhčováním ve dvou velikostech o celkovém počtu 7
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ks. Pro dohřívání jídel se navrhují 2 ks nových el.
konvektomatů o kapacitě 40x GN 1/1 nebo 20x GN 2/1.

Výdej stravy VIP sekce

Tato nová část výdejny bude sloužit pro
objednání a výrobu minutkových jídel mimo jídel
dovážených z kuchyně v 1.NP.

Minutková výrobní linka bude v modulu 700
mm a bude sestávat z grilovací desky, dvoj košové
fritézy, indukčního sporáku a vodní lázně.

Po obvodu bude tato výdejna doplněna nerez
nábytkem s dřezy a umyvadlem.

My� nádobí

Bude vybaveno 2 ks nových pásových myček,
každá s výkonem až 3540 talířů, 2360 táců za hodinu.
Pro přepravu upotřebeného nádobí z jídelny do
umývárny se nově navrhuje el. sběrný dvouposchoďový
dopravník.

Tato místnost je dále vybavena novým nerez
nábytkem včetně dvojdílného dřezu a umyvadla.

Přípravna jídla

Navrhují se nové chlazené transportní vozíky o
dvou velikostech v celkovém počtu 4 kusy.

Dále přípravna vybavena 3 ks chlazených stolů
a ostatním nerez nábytkem včetně dřezů a umyvadla.

VZT:

Nový návrh VZT pro prostory 2.NP neřeší zdroj
(nová VZT jednotka), ale pouze stanoví požadavky –
bilance a nápojný bod. Nápojný bod pro řešenou část je
ze stávající šachty nacházející se v prostorách určených
pro my� nádobí. Dle projektu GASTRO technologie byly
stanoveny předběžně kubatury pro odvod a přívod
vzduchu.

Jako přívodní elementy jsou uvažovány vířivé
anemostaty, pro odvod vzduchu budou sloužit vířivé
anemostaty, potrubní vyústky a odtahové digestoře.
Koncové elementy budou vhodně rozmístěny tak, aby
bylo zajištěno potřebné provětrání prostoru.

V kancelářských prostorech ve 3.NP bude
profesí VZT řešeno pouze větrání místnos� bez
možnos� přirozeného větrání. Dle aktuálních podkladů

jedná o chodby a případně technické místnos� (sklad).
Tyto prostory budou větrány pomocí odvodního
ven�látoru a dveřních mřížek. Prostory kanceláří budou
větrány přirozeně okny ve fasádě.

Chlazení:

Zdrojem chladu jsou uvažovány stávající
chladící jednotky ve vedlejším objektu. Dle informací
od správce objektu mají chladící jednotky dostatečný
chladící výkon s teplotním spádem 5/12 °C. Koncovým
elementem chlazení budou kazetové fancoily umístěné
v podhledu. Fancoily budou v podhledu vhodně
rozmístěny, aby bylo zajištěno rovnoměrné chlazení
prostoru. Prostor bude rozdělen na dvě zóny – vnější (u
oken) a vnitřní (uprostřed). Každá zóna bude
samostatně centrálně regulovatelná. Napojení fancoilů
bude na stávající potrubí vedené objektem, z něhož
bude provedena odbočka. Na této odbočce bude na
hranici řešeného prostoru proveden nápojný bod.

Vytápění:

Zdrojem tepla je uvažována stávající
výměníková stanice. Dle informací od správce objektu
má výměníková stanice dostatečný topný výkon
s teplotním spádem 65/55 °C. Stávající článková otopná
tělesa budou demontována a budou nahrazena novými
otopnými tělesy dle architekta. Regulace topného
výkonu otopných těles bude pomocí termosta�ckých
hlavic. Ty budou v provedení pro veřejné prostory
s ochranou pro� manipulaci. Předpokládají se klasická
desková otopná tělesa se spodním připojením.
Napojení nových otopných těles bude na stávající
rozdělovač/sběrač umístěný ve strojovně výměníkové
stanice, ze kterého bude provedena odbočka. Na této
odbočce bude na hranici řešeného prostoru proveden
nápojný bod.

Silnoproud:

Hlavní trasy budou vedeny v prostorech nad
podhledy v elektroinstalačních žlabech. Tam, kde
požaduje PBŘ a v prostorách CHÚC musí být kabeláž
provedena buď vodiči kategorie B2ca S1 d0
(bezhalogenovými) nebo klasickými, které ale musí být
uloženy pod omítkou s min. kry-�m 1.5cm; v tom
případě lze použít i běžných vodičů CYKY.

Vlastní rozvody budou uloženy pod omítkou a v
případných du�nách příček a podhledů stropů. Z
rozvodnic RP-J1 a RP-J1D, budou napájeny světelné,
zásuvkové obvody a obvody pro ostatní technologická
zařízení.

Volně vedené kabely, zejména v zavěšených
podhledech pod stropní konstrukcí v CHÚC budou dle
požadavku PBŘ.

Kabely, které obecně slouží k pro�požárním
účelům, napájení požárních ven�látorů, evakuačních
výtahů i rozvodnic RPO, ze kterých jsou tyto napájeny,
musí splňovat kromě B2ca S1d0 rovněž funkční
schopnost při požáru, vč. trasy.

Přístroje - Vypínače a zásuvky budouv
obytných prostorách navrženy v základním provedení,
v prostorách přípravy jídel, tech. místnos� apod. budou
v kry� min. IP44.

Osvětlení - bude navrženo dle
předpokládaného využi� místnos�. Výběr konkrétních
typů sví�del je ponechán na investorovi a architektovi,
je pouze třeba dodržet předepsané hladiny
osvětlenos� dle normy ČSN 12464-1. Doporučuje se
použít v co největší míře LED zdrojů. Hladina osvětlení
Em bude navržena dle ČSN 12 464-1.Navržené počty
sví�del v místnostech budou splňovat požadavky
normy.

Osvětlení nouzové, bude provedeno sví�dly
zálohovanými vlastními akumulátory; tato budou
rozmístěna tak, aby vyznačovala únikovou trasu i
únikové východy. Rozsvěcet se budou automa�cky při
výpadku proudu nebo jeho vypnu� v případě požáru
atd.

Hromosvod a pospojování:
Vyhodnocením rizik dle ČSN EN62305-1-4 je

stávající objekt zařazen do vypočítané třídy LPS.
Hromosvod na přistavované čás� bude proveden dle
požadavků normy pro tuto třídu LPS s napojením na
stávající jímací soustavu. Předpokládá se s uži�m
mřížové jímací soustava tvořená drátem AlMgSi
(přizpůsobit materiálu oplechování) vedeným po a�ce
střechy, po ploše střechy na podpěrách a oddálenými
tyčovými nebo drátovými jímači.

Uzemnění hromosvodu bude stávající,
společné dle ČSN EN62305-1-4 s uzemněním
el. rozvodů. Předpokládá se, že stávající uzemnění je
vyhovující a odpovídá svými parametry ČSN EN62305- -
4. Pokud stavebně-technický průzkum prokáže, že
systém nedosahuje požadovaných parametrů, bude
navržena rekonstrukce.

Svody se uvažují v provedení s napojením na
stávající svody zakončené zkušební svorkou.

PBŘ:

Hodnocení požární bezpečnos�

Objekt bude řešen podle ČSN 73 0802 a ČSN
73 0831.

Objekt O

Objekt má 3 užitné nadzemní podlaží a 1
podzemní podlaží.

Požární výška se uvažuje h = 7,6 m.

Konstrukční systém je nehořlavý.

Objekt L

Objekt má 18 užitných nadzemních podlaží a 1
podzemní podlaží.

Požární výška se uvažuje h = 60 m.

Konstrukční systém je nehořlavý.

Jídelna bude tvořit vnitřní shromažďovací
prostor dle ČSN 73 0831. Jídelna se nachází ve 2.NP, což
je VP1 (hp < 9 m).
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Dělení do požárních úseků

Samostatné požární úseky budou tvořit:

� prostor jídelny ve 2.NP jako vnitřní
shromažďovací prostor
� Součás� požárního úseku jídelny dle ČSN
73 0802 čl. 5.3.2m)2) bude:
� my� nádobí s max. plochou 100 m2
� výdej stravy a minutová kuchyně, zázemí
jídelny ve 2.NP
� západní schodiště bude vnější CHÚC typu B
� chodba směrem do stávající CHÚC – nahodilé
požární za�žení bude max. 10 kg/m2
� upravený vstupní prostor do varny pro
dočasný výdej jídla do krabiček v 1.NP
� rozšířené kanceláře ve 3.NP
� výtahové šachty
� instalační šachty
� rozvodny
� sklady
� apod.

Podrobné dělení do požárních úseků bude
v dalším stupni projektu.

Požární a ekonomické riziko, stupeň požární
bezpečnos�, posouzení velikos� požárních úseků

Požární úseky budou min. ve III. SPB.

Podrobně budou požární úseky počítány podle
programu Fire NX v dalším stupni projektu.

Požární odolnost stavebních konstrukcí

Stavební objekt je v souladu s ČSN 73 0802 a
ČSN 73 0810 s nehořlavým konstrukčním systémem
(nosné a požárně dělící konstrukce jsou druhu DP1).

V souladu s odstavcem č. 4 §18 vyhlášky č.
23/2008 Sb. požárně dělící a nosné stavební konstrukce
stavby zdravotnického zařízení musí být navrženy
s požární odolnos� 30 minut; nestanoví-li česká
technická norma požární odolnost vyšší.

V dalším stupni projektové dokumentace
budou podrobně posouzeny stavební konstrukce.

Na hranicích požárních úseků budou
provedeny prostupy technických instalací v souladu
s ČSN 73 0802, ČSN 73 0810.

Výdej stravy, minutová kuchyně, zázemí jídelny
ve 2.NP bude požárně odděleno od jídelny požárními
roletami.

Únikové cesty

Evakuace z řešených prostor bude probíhat
min. dvěma směry do jedné stávající CHÚC a do druhé
západní CHÚC.

Chodba směrem do stávající CHÚC bude muset
tvořit samostatný požární úsek, kde nahodilé požární
za�žení bude max. 10 kg/m2.

Chráněné únikové cesty

Západní schodiště bude vnější CHÚC typu B.

Evakuační výtahy

V souladu s čl. 5.3.2.4 ČSN 73 0831 musí být
k dispozici min. jeden evakuační výtah – budou využity
stávající evakuační výtahy ve stávající CHÚC.

Počet osob a stanovení velikost SP

V jídelně se bude stolové zařízení nacházet na
ploše max. 600 m2. Z toho vyplývá dle ČSN 73 0818 tab.
1 pol. 7.1.1 max. 600 / 1,4 = 429 osob.

Ve výdejně stravy a my� nádobí se uvažuje
max. 20 x 1,5 = 30 osob.

V požárním úseku jídelny bude potom 459
osob.

Dle ČSN 73 0831 tab. A.1 pol. 6.1.1 se jedná o
shromažďovací prostor 459 / 250 = 1,836 SP / VP1.

V rozšířených kancelářích ve 3.NP se uvažuje
plocha požárního úseku max. 800 m2. Z toho vyplývá
dle ČSN 73 0818 tab. 1 pol. 1.1.3 max. 800 / 10 = 80
osob. Dle ČSN 73 0831 tab. A.1 pol. 1.4 se nejedná o
shromažďovací prostor ve smyslu ČSN 73 0831.

Základní požadavky na únikové cesty

Šířka únikové cesty bude min. 2 únikové pruhu
= 1100 mm.

Jedna z těchto únikových cest bude min. 3
únikové pruhy, tj. 1650 mm.

Dle tab. 1 ČSN 73 0831 musí být zajištěny min.
2 východy ze shromažďovacího prostoru.

Pokud se bude jednat o shromažďovací prostor
větší než 2SP, musí být k dispozici min. 3 východ ze
shromažďovacího prostoru.

Požární dveře musí být vybavené
samozavíracím zařízením.

Dvoukřídlové dveře musí mít samozavírač na
obou křídlech a koordinátor zavírání.

Podle ČSN 73 0802 čl. 9.13.2 se dveře na
únikových cestách musí otevírat ve směru úniku (mimo
prostory podle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802).

Podle ČSN 73 0810 čl. 13.1.1 budou
uzamykatelné dveře osazeny panikovým kováním podle
ČSN EN 1125.

Únikové cesty budou vybaveny nouzovým
osvětlením.

Odstupové a Bezpečnostní vzdálenos�

Podrobněji bude řešeno v dalším stupni
dokumentace.

Zabezpečení stavby požární vodou

V objektu jsou stávající vnitřní hydranty. Bude
kontrolována platná revize a dosah do jednotlivých
upravených prostor. Navrhuje se přezbrojení vnitřních
hydrantů – tvarově stálá hadice jmenovité světlos�
25 mm, délka hadice max. 30 m, průtok nejméně 0,3
l/s, tlak 0,2 MPa, současnost dvou hydrantů.

Případně budou doplněny nové vnitřní
hydranty.

Zásobování vnější požární vodou bude ze
stávajících areálových venkovního hydrantů.

Přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy,
nástupní plochy, zásahové cesty

Přístupové komunikace jsou stávající. Ke
vstupům do CHÚC musí být zajištěny příjezdové
komunikace min. šířky 3,0 m.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby
požárně bezpečnostními zařízeními

EPS

Podle čl. 5.1.3a) a b) ČSN 73 0831 musí být
řešené prostory vybaveny EPS.

V návaznos� na celý objekt L budou řešené
prostory vybaveny i evakuačním rozhlasem pro
vyhlášení požárního poplachu.

SHZ

Podle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 nemusí být řešené
prostory vybaveny SHZ.

Podle čl. 5.1.3c) ČSN 73 0831 nemusí být
řešené prostory jídelny vybaveny SHZ – shromažďovací
prostor bude do velikos� 5SP/VP1 a nejedená se o
prodejnu.

ZOKT

Podle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 a 5.1.3b) ČSN
73 0831 nemusí být řešené prostory vybaveny ZOKT –
musí být však prokázána vyhovující doba evakuace vůči
době zakouření prostoru – bude řešeno v dalším stupni.

Pokud bude plocha pro stolové zařízení větší
než 650 m2, bude se již jednat o shromažďovací prostor
větší než 2SP a ZOKT musí být instalováno bez ohledu
na dobu evakuace.
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Stávající stav řešené části 2NP, budova O

Popis MJ Počet Poznámka

Plocha

• přípravna, výdej jídla, mytí nádobí m² 261,5 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

• jídelna m² 646,6 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

• terasa m² 138,1 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

Světlá výška m 2,8 Po kovový podhled

Konstrukční výška m 4,5

Obestavěný prostor m³ 4086,45 Terasa není započtena

Výtah ks 3

Výtahy zásobují přípravnu a výde jídla z varny 

umístěné v 1NP, zajišťují svoz odpadů

Počet vydaných jídel ks 2000

Kapacita jídelny ks 250

V zimním obdodbí 204 pevných míst, 46 míst - 

zahradní nábytek. V letním období kapacita 

terasy cca 100 míst.

Obrátkovost 8 až 9 Osob na jedno místo sezení v prostoru jídelny

Provozní doba hod 11:00 až 14:00

Vzduchotechnika m³ ANO

Reálné odsávané množství vzduchu z prostoru 

myček nebylo zjištěno. Zbytek prostor větrán 

přirozeně okny ve fasádě.

Chlazení kW NE

Vytápění kW 27,7 Stávající otopná tělesa pod okny

Elektroinstalace kW N/A

Prostory jsou napojeny z více rozvodných skříní. 

Instalovaný příkon nebyl zjištěn.

ESP ANO

Centrální rozhlas ANO

Slaboproudy (WIFI, FTP atd) N/A Nezjištěno

Stávající stav řešené části 3NP, budova O

Popis MJ Počet Poznámka

Plocha m² N/A V 3NP není terasa - volný prostor

Světlá výška m 3 Uvnitř stávající části budovy

Konstrukční výška m 4,5 Uvnitř stávající části budovy

Obestavěný prostor m³ N/A V 3NP není terasa - volný prostor

Výtah ks 3

Výtahy zásobují občerstvení pro ředitelství 

nemocnice

Vzduchotechnika m³ NE Přirozené větrání okny

Chlazení kW ANO Stávající kanceláře jsou chlazeny

Vytápění kW ANO

Stávající kanceláře jsou centrálně vytápěny 

otopnými tělesy

Elektroinstalace kW ANO

ESP ANO

Centrální rozhlas ANO

Slaboproudy (WIFI, FTP atd) ANO

Nový stav řešené části 2NP, budova O

Popis MJ Počet Poznámka

Plocha

• jídelna m² 785,2 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

• výdej jídla m² 207,2 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

• mytí nádobí m² 86,8 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

• výtahy m² 14,7 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

• výdejní automaty na jídlo m² 23,2 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

• kancelář vedoucího stravovacího provozu m² 24,7 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

• sklad m² 15,25 Hrubá plocha včetně stavebních konstrukcí

Světlá výška m 3 Po podhled

Konstrukční výška m 4,5

Obestavěný prostor m³ 5207

Výtah ks 2

Výtahy zásobují přípravnu a výde jídla z varny 

umístěné v 1NP, zajišťují svoz odpadů

Počet vydaných jídel ks 2300

Kapacita jídelny ks 356

Obrátkovost 6,5 až 7 Osob na jedno místo sezení v prostoru jídelny

Provozní doba hod 11:00 až 14:00

Vzduchotechnika m³/h 15000

VZT zajišťuje provetrání přípravny jídla, výdej 

jídla a prostor mytí nadobí. Jídelna je uvažována 

s přirozeným větráním okny ve fasádě. Vodní 

ohřívač 44 kW, vodní chladič 85 kW.

Chlazení kW 107 Nový systém s FanCoil jednotkami

Vytápění kW 27

Elektroinstalace nezálohované kW 235,2 Instalovaný příkon. 

Elektroinstalace zálohované (příprava pro napojení na 

náhradní zdroj) kW 138,8 Instalovaný příkon. 

ESP ANO Stávající systém bude doplněn novými prvky

Centrální rozhlas ANO Stávající systém bude doplněn novými prvky

Slaboproudy (WIFI, FTP atd) ANO Bude doplněn systém WIFI do prostoru jídelny

Nový stav řešené části 3NP, budova O

Popis MJ Počet Poznámka

Plocha m² 176,3

Nová plocha - nástavba terasy. Pro kanceláře je 

uvažováno s plochou 134 m2

Světlá výška m 3 Uvnitř stávající části budovy

Konstrukční výška m 4,5 Uvnitř stávající části budovy

Obestavěný prostor m³ 987

Kapacita nově uvažovaných kanceláří osob 16 8 m²/osoba

Výtah ks 2

Výtahy zásobují občerstvení pro ředitelství 

nemocnice

Vzduchotechnika m³ NE Přirozené větrání okny

Chlazení kW 25,1

Vytápění kW 9,5

Elektroinstalace kW 53 Instalovaný příkon

ESP ANO

Systém bude doplněn o nové prvky v prostoru 

nástavby.

Centrální rozhlas ANO

Systém bude doplněn o nové prvky v prostoru 

nástavby.

Slaboproudy (WIFI, FTP atd) ANO

Budou doplněny rozvody FTP + WIFI + systém 

pevných linek (telefony)

Bilanční tabulka, uvažované kapacity
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Etapizace
V rámci studie proveditelnos� bylo požadováno, aby stavební úpravy v 2NP neměly zásadní vliv na provoz

stravovacího zařízení. Z tohoto důvodu byly navrženy 2 varianty etapizace stavebních prací.

Varianta A:

Uvažuje se s vybudováním dočasné pro�prašné příčky uvnitř 2NP budovy O, která oddělí provizorní
pracoviště výdeje stravy a prostor, kde budou probíhat hlavní stavební práce. Jakmile bude první fáze dokončena, tak
dojde k přesunu dočasného výdeje stravy do nově vybudovaného prostoru a stavební práce proběhnou v ploše,
která sloužila jako dočasné pracoviště výdeje stravy. Pro dopravu jídla budou dočasně sloužili výtahy č.15 a 16
v budově L.

V 3NP se vybuduje dočasná SDK příčka z důvodu demontáže stávající fasádní konstrukce. Nové stavební
konstrukce se vybudují ze strany exteriéru. Jakmile budou namontovány všechny stavební konstrukce a ukončeny
prašné a hlučné práce, tak dojde k demontáži dočasné SDK příčky, napojení na stávající konstrukci podhledu a
podlahy (dilatační prvky), napojení na stávající rozvody TZB.

Varianta B:

Tato verze navrhuje vybudování dočasného výdeje jídla v budově L v 1NP, která přímo navazuje na podlaží,
ve kterém je umístěna varna. Jakmile bude vybudován dočasný výdej jídla v 1NP, tak se v 2NP mohou provézt veškeré
stavební práce. Po dokončení nových prostor se dočasný výdej jídla zruší a prostor v 1NP by se uvedl do původního
stavu.

V 3NP se vybuduje dočasná SDK příčka z důvodu demontáže stávající fasádní konstrukce. Nové stavební
konstrukce se vybudují ze strany exteriéru. Jakmile budou namontovány všechny stavební konstrukce a ukončeny
prašné a hlučné práce, tak dojde k demontáži dočasné SDK příčky, napojení na stávající konstrukci podhledu a
podlahy (dilatační prvky), napojení na stávající rozvody TZB.

Výše uvedené obě varianty počítají s přípravnou fází v podobě stavebně technického průzkumu, vybudování
zařízení staveniště, včetně napojení na média (NN, pitná voda atd.), Zhotovení pro�prašných příček v 1NP, 2NP, 3NP.
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1516
ETAPA 1
· PŘESUN STÁVAJÍCÍHO GASTRO VYBAVENÍ, VYBUDOVÁNÍ

DVOU DOČASNÝCH UMYVADEL/DŘEZŮ, VYBUDOVÁNÍ
PROVIZORNÍ ELEKTROINSTALACE PRO GASTRO,
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOLŮ (16 KS)

· REALIZACE PROTIPRAŠNÝCH PŘÍČEK PRO ODDĚLENÍ
DOČASNÉHO PROVOZU VÝDEJE JÍDLA A PROSTORU, KDE
BUDE PROBÍHAT PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE

Etapizace var.A - půdorys 2.NP
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2x NOVÝ VÝTAH

MYTÍ NÁDOBÍ

1516

SKLAD

ETAPA 2
· PŘESUN STÁVAJÍCÍHO GASTRO VYBAVENÍ DO NOVĚ

VYBUDOVANÉHO PROSTORU VÝDEJE JÍDLA A JÍDELNY
· PŘESUN PROTIPRAŠNÝCH PŘÍČEK PRO ODDĚLENÍ

DOČASNÉHO PROVOZU VÝDEJE JÍDLA A PROSTORU, KDE
BUDE PROBÍHAT DRUHÁ ETAPA REKONSTRUKCE

Etapizace var.A - půdorys 2.NP
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ETAPA 1
· VYBUDOVÁNÍ DOČASNÉHO VÝDEJE STRAVY V 1NP BUDOVY O,

PROVEDENÍ DOČASNÝCH SDK PŘÍČEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ,
ÚPRAVA PODHLEDU, OSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ
ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ. PLOCHA
65 m2

· REALIZACE PROTIPRAŠNÝCH PŘÍČEK PRO ODDĚLENÍ
DOČASNÉHO PROVOZU A REKONSTRUOVANÝCH VÝTAHŮ VE
VŠECH PODLAŽÍCH (1NP, 2NP, 3NP)

Etapizace var.B - půdorys 1.NP
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VSTUP DO
KINOSÁLU,
VÝDEJNÍ
AUTOMATY

PŘÍPRAVNA JÍDLA
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PROVOZU

MINUTKOVÁ KUCHYNĚ
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2x NOVÝ VÝTAH

MYTÍ NÁDOBÍ
1516

SKLAD

LEGENDA

VÝDEJ JÍDLA, MINUTKOVÁ KUCHYNĚ,
PLOCHA =  207,2 m2

MYTÍ NÁDOBÍ, PLOCHA =  86,8 m2

ČISTÝ A ŠPINAVÝ VÝTAH =  14,7 m2

VSTUP DO KINOSÁLU, VÝDEJNÍ
AUTOMATY, PLOCHA =  23,2 m2
KANCELÁŘ VEDOUCÍHO STRAVOVACÍHO
PROVOZU, PLOCHA =  24,7 m2

JÍDELNA, PLOCHA =  800,2 m2

ETAPA 1
· Zrealizování rekonstrukce jídelny, přípravny a výdeje jídla v celé

ploše investičního záměru. Vybudování nové ocelové konstrukce
pro rozšíření jídelny v 2NP.

Etapizace var.B - půdorys 2.NP



23 Nový stav - pohled západní

1.NP ±0,000

Řešená část

2.NP +4,500

3.NP +9,000

A�ka +13,800



24Nový stav - pohled jižní

Řešená část

1.NP ±0,000

2.NP +4,500

3.NP +9,000

A�ka +13,800



25 Nový stav - axonometrie



26Nový stav - vybudované pouze 2.NP - axonometrie



27 Nový stav - vizualizace exteriér



28Nový stav - vybudované pouze 2.NP - vizualizace exteriér
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30Nový stav - vizualizace interiér
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Požadavky na následující projektové stupně
Během procesu zpracování studie proveditelnos� bylo k dispozici pouze omezené množství informací, které

byly předány objednatelem v rámci zadání a zahájení projekčních prací.

Jako následný postup doporučujeme vypracovat podrobnější dokumentaci, která ověří předpoklady ze
studie proveditelnos� a bude následně použita pro proces stavebního řízení a realizaci stavby. Z důvodu zrychlení
legisla�vního procesu navrhujeme sloučit dokumentaci pro územní řízení a stavebního povolení (DUSP, podrobnost
dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 8). Jakmile budou v rámci inženýringu získány všechny kladné
stanoviska od dotčených orgánů, tak navrhujeme zahájit práce na dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně
položkového rozpočtu (podrobnost dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 13), která bude použita
jako podklad pro výstavbu uvažovaného záměru, tak pro výběr zhotovitele. Pro následující stupně projektové
dokumentace doporučujeme zapracovat body vzniklé v rámci konzultace s dotčenými orgány (strana 30.)

Jelikož v řešeném objektu byly prováděny drobné rekonstrukce a stavební úpravy, které jsou doloženy
kolaudačními rozhodnu�mi na stavebním úřadě (kolaudace dílčích úprav uvnitř budovy), tak před zahájením výše
uvedených navazujících stupňů projektové dokumentace doporučujeme zpracovat níže uvedené průzkumy, měření
a studie, které zmapují detailní stávající stav objektu a ověří předpoklady, které byly využity pro zpracování studie
proveditelnos�.

DUSP, DPS:

� Provézt stavebně technický průzkum včetně sond
o Hlavním účelem stavebně technického průzkumu stávajících železobetonových konstrukcí bude ověření

kvality použitého betonu a vyztužení konstrukcí ve vybraných místech. Bude se jednat o ověření
technického stavu stávajících konstrukcí a ověření atypických detailů prefabrikovaného skeletu. Dále budou
provedeny laboratorní zkoušky betonu za účelem určení pevnostních parametrů.

o Výsledkem stavebně technického průzkumu bude závěrečná zpráva sloužící jako podklad pro návrh
zajištění s ohledem na zjištěnou kvalitu betonu, míru vyztužení předmětných konstrukcí a skladby
přilehlých podlah.

o V rámci STP budou mimo jiné požadovány následující zkoušky in-situ:
� zaměření provedených sond (jádrové vývrty cca Ø 100 mm) do sloupů a průvlaků
� odběr jádrových vývrtů Ø 100 mm do hloubky 200–250 mm za účelem odběru vzorku betonu pro

stanovení pevnostních parametrů
� iden�fikace vyztužení svislých sloupů stěny profometrickou kontrolou polohy výztuže včetně

provedení sekaných sond
� iden�fikace vyztužení průvlaku profometrickou kontrolou polohy výztuže včetně provedení

sekaných sond
o Při realizaci zakázky budou provedeny následující laboratorní zkoušky:

� z provedených jádrových vývrtů Ø 100 mm do konstrukcí základů bude vyrobeno zkušebních těles
pro stanovení pevnostních parametrů betonu

o Předmětem stavebně technického průzkumu bude závěrečná zpráva sloužící jako podklad pro posouzení
stávajících nosných konstrukcí objektu. Jedná se o popis stávajících konstrukcí a skladby podlah. Bude
nutno provést
� kopané sondy k základové spáře, ověřit šířku pasů a patek
� pevnost zdiva a malty, druh zdiva
� sondy ke stropní konstrukci

� ověřit beton ŽB konstrukce
o Zmapovat tavební konstrukce a sytém TZB, zda-li neobsahují nebezpečné látky – například Azbest.

� Detailní zaměření stávající budovy (vytvoření dokumentace skutečného provedení – ASŘ, SKŘ, TZB, PBŘ)
� Provézt měření hluku stávajícího prostoru a vypracovat hlukovou studii pro návrh opatření v interiéru i

exteriéru
� Provézt studii oslunění a osvětlení
� Studie osvětlení prostoru
� Prověřit autorská práva k uměleckému dílu – keramická plas�ka
� Ověření kapacit stávajících zdrojů a médií pro systémy TZB a PBŘ, prověřit napojovací body (výměníková

stanice, strojovna chladu, strojovna VZT atd.)
� Provézt měření zemnící soustavy

Výše uvedené průzkumy, studie a měření jsou jen doporučené. Finální soupis a rozsah těchto činnos� stanoví
vybraný zpracovatel projektové dokumentace DUSP, DSP.

V rámci doplnění nového obvodového pláště nástavby v prostoru terasy a doplnění nových technologií TZB bude
nutné vypracovat PENB dle aktuální platné legisla�vy, vytvoření nových evakuačních plánů, doplnění nových prostor
do vizualizace systému EPS včetně nových půdorysů.
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Projednání s dotčenými orgány
Pracovní verze studie proveditelnos� byla prezentována níže uvedeným dotčeným orgánům, které byly

seznámeny s uvažovaným inves�čním záměrem. Oslovené ins�tuce měly možnost vznést dotazy, připomínky
k uvažovanému řešení, které budou zapracovány do následujících stupňů projektové dokumentace (DUR+DSP).

� Úřad městské čás� Brno-Bohunice, Odbor stavební
o Dne 19.07.2023 byla provedena osobní návštěva stavebního odboru městské čás� Brno-Bohunice, za účas�

Ing. Jakuba Strážnického (Arch.Design), který prezentoval Ing. Marii Zi�erbartové, PhD. (vedoucí
stavebního odboru) rozsah plánované inves�ce spojené s opravou výdeje jídla a rozšířením jídelny
v objektu O, Fakultní nemocnice Brno – Bohunice.

o Ing. Zi�erbartová , PHD. upozornila na níže uvedené skutečnos�:
� Navýšením obestavěného prostoru stávajícího objektu a doplnění nové fasády bude vyžadovat

nové územní řízení. Stavební úřad doporučuje sloučit územní řízení s stavební povolení v rámci
jednoho řízení z důvodu urychlení legisla�vního procesu vydání stavebního povolení.

� Stavební úřad upozornil na blížící se změnu stavebního zákona s navazujících předpisů. V rámci
zpracování dokumentace DUR + DSP nutno tento aspekt zapracovat, aby v době podání
dokumentace na stavební úřad bylo vše vypracováno dle aktuálně platné legisla�vy.

� Stavební úřad upozornil, že v blízkos� objektu O uvnitř areálu FN Brno budou probíhat nové
výstavby a bude nutné tento fakt zohlednit v rámci projektů DUR+DSP, aby nedocházelo
v budoucnu ke kolizím

� Zajis�t vyjádření všech dotčených orgánů včetně úřadu pro leteckou dopravu
� Letecký provoz stanoví podmínky pro fázi výstavby (umístění a velikost jeřábu, osvětlení

staveniště, osvětlení lešení atd.), tak pro novou část budovy

� Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
o Dne 24.07.2023 byla provedena osobní návštěva Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, za

účas� Ing. Jakuba Strážnického (Arch.Design), který prezentoval Ing. Marianě Gejdošové (stavební
prevence) rozsah plánované inves�ce spojené s opravou výdeje jídla a rozšířením jídelny v objektu O,
Fakultní nemocnice Brno – Bohunice.
� Ing. Gejdošová upozornila na níže uvedené skutečnos�:

� Právě probíhá legisla�vní proces novelizace požární normy. Předpokládá se, že nová norma
pro prezentovaný rozsah inves�čního záměru nebude mít zásadní vliv.

� V době podání dokumentace na vyjádření dotčeného orgánu a následně podání
dokumentace na stavební úřad nutno zajis�t vypracování požárně bezpečnostního řešení
dle aktuálně platné legisla�vy.

� Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
o Dne 24.07.2023 byla provedena osobní návštěva Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje,

za účas� Ing. Jakuba Strážnického (Arch.Design), který prezentoval Mgr. Evě Šotové rozsah
plánované inves�ce spojené s opravou výdeje jídla a rozšířením jídelny v objektu O, Fakultní
nemocnice Brno – Bohunice.
� Mgr. Šotová upozornila na níže uvedené skutečnos�:

� Do prostoru jídelny doplnit min. 2ks umyvadel pro možnost umy� vlastních
příborů (bylo do studie proveditelnos� doplněno).

� V rámci zpracování následujících projekčních stupňů prověřit stávající kapacity
hygienického zázemí v 2NP budovy O (WC, umývárny, šatny, denní místnost atd.)

pro navýšené kapacity osob navštěvující stravovací provoz (navýšení o cca 300 osob), pro
navýšený počet personálu výdeje stravy, přípravny jídla a my� nádobí (zázemí v 1PP a 1NP).
Pokud bude stav nevyhovující, tak doplnit chybějící zázemí v rámci rekonstrukce daného
podlaží.
� V rámci zpracování následujících projekčních stupňů prověřit stávající kapacity
hygienického zázemí v 3NP budovy O (WC, umývárny, šatny, denní místnost atd.) pro navýšené
kapacity osob pracujících v nově navržených kancelářích (navýšení o cca 16 osob. Pokud bude
stav nevyhovující, tak doplnit chybějící zázemí v rámci rekonstrukce daného podlaží.
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Odhad inves�čních nákladů
V rámci studie proveditelnos� byly provedeny odborné odhady inves�čních nákladů na základě indika�vních

cenových ukazatelů vztažených k cenové hladině roku 2023. Jedná se o odborný odhad závislý na množství informací,
které byly v rámci studie proveditelnos� získány.

V inves�čních nákladech nejsou zahrnuty náklady na pořízení studií, exper�zy, stavebně technický průzkum,
zaměření stávajícího stavu, geode�cké zaměření, prověření funkčnos� všech stávajících systémů TZB, atd.

Upozorňujeme, že uvedené částky jsou jen orientační. Finální verze inves�čních nákladů může vzniknout až
na základě podrobného položkového rozpočtu, který bude vypracován společně s projektovou dokumentací ve
stupni pro provádění stavby (DPS), vyhl. 499/2006 Sb., příloha č. 13.

Odhad inves�čních nákladů - minimum:

Cenová hladina byla stanovena na základě níže uvedeného předpokládaného standardu stavebních
materiálů a systémů TZB:

� Standardní podhledy SDK (hladká SDK deska tl. 12,5 mm, ocelový pozinkovaný rastr)
� Obklady stěn – maloformátový keramický obklad
� Nášlapná vrstva podlah – maloformátová keramická dlažba
� Standardní hliníková fasádní konstrukce bez designových čás� a bez venkovního s�nění
� Standardní plechová otopná tělesa
� Standardní chladící jednotky typu FANCOIL (bez zdroje chladu)
� Standardní koncové ELEMENTY VZT (rozvody bez VZT jednotky)
� Standardní koncové prvky – vypínače, sví�dla
� Standardní LED sví�dla přisazená na konstrukci SDK
� Atd.

Odhad inves�čních nákladů - op�mum:

Cenová hladina byla stanovena v základním standardu stavebních materiálů a systémů TZB:

� Akus�cký SDK podhled
� Obklady stěn – velkoformátový keramický obklad
� Nášlapná vrstva podlah – kamenná dlažba tl. 20 mm (přírodní kámen)
� Standardní hliníkoví fasádní konstrukce bez designových čás�, venkovní žaluzie
� Designová plechová otopná tělesa
� Integrované chladící jednotky typu FANCOIL (bez zdroje chladu) do akus�ckého podhledu
� Standardní koncové ELEMENTY VZT (včetně VZT jednotky) integrované do akus�ckého podhledu (lakované

mřížky)
� Designové koncové prvky – vypínače, sví�dla
� Integrované LED sví�dla v rámci akus�ckého podhledu
� Atd.
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Celkové předpokládané minimální inves�ční náklady v cenové hladině roku 2023 jsou odborně odhadnuty
na částku 68,75 mil. Kč bez DPH (z toho vybudování 2.NP činí 56,2 mil., 3.NP činí 12,55 mil.). Pokud by se uvažovalo
o op�mální cenové úrovni, která by obsahovala např. vybudování nové VZT jednotky pro prostor výdeje jídla a my�
nádobí v 2NP, materiály ve vyšší standardu (blíže popsáno v kapitole Odhad inves�čních nákladů), tak odhadovaná
inves�ce bude vyšší o 30 až 35 %.



35 Harmonogram výstavby

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE, BETONÁŽ

MONTÁŽ FASÁDY, STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ KONSTRUKCE + TZB 2NP

STAVEBNÍ KONSTRUKCE + TZB 3NP

FIT OUT GASTRO, NÁVYTEK 2NP

REVIZE, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

PŘÍPRAVNÁ FÁZE VLASTNÍ REALIZACE 2NP A 3NP, ZKUŠEBNÍ PROVOZ DOKONČOVACÍ PRÁCE

POZNÁMKA: HARMONOGRAM REALIZACE OPRAVY PŘÍPRAVNY JÍDLA A ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY JE POUZE ORIENTAČNÍ A VYCHÁZÍ Z ÚROVNĚ ZNALOSTÍ PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI. TENTO HARMONOGRAM BUDE UPŘESNĚN V NÁSLEDUJÍCÍCH FÁZÍCH PROJEKTŮ (DUR, DSP, DPS), KDE 
PŘEDPOKLÁDÁME VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) A NÁSLEDNĚ VYBRANÝ DODAVATEL STAVBY VYPRACUJE PODROBNÝ PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY (POV).

HARMONOGRAM VÝSTAVBY FN BRNO - OPRAVA PŘÍPRAVNY JÍDLA  A ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY - ODBORNÝ ODHAD V RÁMCI STUDIE PROVEDITELNOSTI
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Závěr
Studie proveditelnos� byla vypracována v rozsahu, který byl zadán objednatelem. Cílem studie

proveditelnos� bylo prověřit, zda-li požadované navýšení kapacity vydaných jídel a s �m spojené nároky na navýšení
počtu jídelních stolů v rozšířeném prostoru jídelny jsou realizovatelné. Dále bylo požadováno prověřit, zda-li je
možné nástavbu terasy vybudovat do 3.NP a z technického a provozního hlediska rozšířit stávající kancelářský provoz.

V rámci průběhu projekčních prací, prohlídky stávajícího provozu, konzultace se správci stavby, konzultace
s dotčenými orgány (stavební úřad, KHS, HZS) bylo ověřeno, že stávající budova technicky umožnuje vybudovat
novou nástavbu v prostoru terasy, rozšířit kapacitu sezení stávající jídelny, v rámci modernizace, která obsahuje
rozšíření přípravny a výdeje jídla dosáhnout požadované kapacity 2300 vydaných jídel, obrátkovost 6,5 až 7 osob na
židli.

Z technického a provozního hlediska je možné nástavbu v místě terasy vybudovat v 3.NP. Na základě
informací od uživatelů stávajících kancelářských prostor (právní oddělení) a osobní prohlídky bylo vyhodnoceno, že
stávající kancelářské prostory jsou dle aktuálních standardů nevyhovující a doporučujeme v následujících stupních
projektové dokumentace rozšířit řešenou oblast a kancelářský provoz řešit jako celek (přeřešení stávajícího
dispozičního řešení + doplnění o nově vzniklé prostory nástavbou nové konstrukce v prostoru terasy).

Stávající zdroje tepla, chladu a elektrické energie byly konzultovány s technickými pracovníky zajišťující
provoz těchto systémů a na základě jednotlivých konzultací v rámci kontrolní dnů bylo zjištěno, že stávající zdroje
jsou dostatečné a bude možné nově uvažované systémy na zdroje v budoucnu napojit. Elektroinstalace uvažuje
s možnos� napojení čás� vybavení na zálohovaný zdroj elektrické energie (dieselagregát).

Doporučujeme pro zajištění adekvátního provětrání přípravny jídla, výdeje jídla a my� nádobí v 2.NP budovy
O vybudovat samostatnou klima�zační jednotku.

Slaboproudé rozvody budou rozšířeny/doplněny a napojeny na stávající systémy v budově O. Především se
jedná o novou ústřednu EPS, centrální rozhlas, rozvody internetu (WIFI) atd.

Celkové předpokládané minimální inves�ční náklady v cenové hladině roku 2023 jsou odborně odhadnuty
na částku 68,75 mil. Kč bez DPH (z toho vybudování 2.NP činí 56,2 mil., 3.NP činí 12,55 mil.). Pokud by se uvažovalo
o op�mální cenové úrovni, která by obsahovala např. vybudování nové VZT jednotky pro prostor výdeje jídla a my�
nádobí v 2NP, materiály ve vyšší standardu (blíže popsáno v kapitole Odhad inves�čních nákladů), tak odhadovaná
inves�ce bude vyšší o 30 až 35 %.

Předpokládána délka výstavby je odhadnuta na 6měsíců (1 měsíc přípravná fáze, 4 měsíce vlastní realizace,
1 měsíc zprovoznění, odstranění vad a nedodělků).

Upozorňujeme, že v rámci blížící se novelizace stavebního zákona, požárních předpisů s navazujících
legisla�vních dokumentů může dojít k prodloužení standardních délek povolovacího řízení na příslušných ins�tucích.


