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SMLOUVA O DÍLO 
[bookmark: Text1]číslo Smlouvy Objednatele:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
[bookmark: Text2]číslo Smlouvy Zhotovitele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:	Fakultní nemocnice Brno
se sídlem:	Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupený:	MUDr. Ivo Rovným, MBA, ředitelem
ve věcech technických oprávněn/a jednat: Ing. Radoslav Basel, MBA
IČO:		65269705
DIČ: 		CZ65269705
bankovní spojení: Česká národní banka., č. ú.: 71234621/0710

Objednatel č. 2:	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
se sídlem:	Pekařská 53, 602 00 Brno 
zastoupený:	MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA, ředitelem
ve věcech technických oprávněn/a jednat: Mgr. Jiří Kadlečík
IČO:		00209775
DIČ: 		CZ00209775
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 88634621/0710

dále společně jen jako „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
ve věcech technických oprávněn/a jednat: [DOPLNÍ DODAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL], tel.: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ:		[DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. ú.: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: [DOPLNÍ DODAVATEL]

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,
 
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.


Článek II.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – příprava území“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace předmětu Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Díla. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací předmětu Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 
3. Za Objednatele jako celek, tedy i za Objednatele č. 2, bude ve vztahu ke Zhotoviteli a třetím osobám ve věcech této Smlouvy a ve věcech týkajících se provedení Díla jednat Objednatel č. 1. To neplatí v případě, kdy ve vztahu k jednotlivým úkonům Zhotovitele či obecně jednotlivým úkonům týkajícím se této Smlouvy Objednatel č. 1 oznámí Zhotoviteli, že je oprávněn tyto úkony činit i Objednatel č. 2.
4. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést Dílo dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby (dále jen „dokumentace pro zadání stavby“ nebo „ZDS“), ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v platném znění, která tvoří pevně nesvázanou (avšak nedílnou) Přílohu č. 4 této Smlouvy, a podle oceněných výkazů výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že má ZDS v plném rozsahu k dispozici.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda ZDS, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při provádění předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli. Zjistí-li Zhotovitel vady ZDS nebo měl-li Zhotovitel vady ZDS zjistit, je povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla.
7. V rámci realizace Díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci Díla,
b) zařízení staveniště,
c) řízení stavebních, demoličních a technologických prací,
d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
f) vedení stavebního deníku,
g) stavební, demoliční a montážní práce,
h) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
i) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
j) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
k) zajištění práv pro Objednatele k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci Díla nezbytná,
l) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací,
m) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí, 
n) geodetické zaměření provedeného Díla,
o) geometrický plán Díla po dokončení stavby odsouhlasený příslušným Katastrálním úřadem a opatřený elektronickým podpisem příslušného katastrálního úřadu,
p) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci Díla nezbytná,
q) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu Díla,
r) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
s) zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
t) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního Díla,
u) poskytnutí záruk za jakost na celé Dílo, 
v) zhotovení prováděcí dokumentace stavby včetně dílenské dokumentace Zhotovitele a podrobného statického výpočtu v listinné (ve 3 vyhotoveních) a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,
w) dodávka projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné (ve 3 vyhotoveních) a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,
x) servis a odstraňování vad v záruční době,
y) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením Díla.
8. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákonech navazujících, a dále interní směrnicí R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím, která je Přílohou č. 8 této Smlouvy.
9. Místem provádění Díla je katastrální území Bohunice a katastrální území Starý Lískovec, území statutárního města Brna, zejména pozemky (parcely) blíže specifikované v ZDS. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli.
10. [bookmark: _Ref97733929][bookmark: _Ref97649273]Zhotovitel je povinen při provádění Díla provádět činnosti, které mají být dle své povahy vykonávány členy realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v kvalifikační fázi Veřejné zakázky, výhradně prostřednictvím členů realizačního týmu, jejichž prostřednictvím svou kvalifikaci v kvalifikační fázi Veřejné zakázky skutečně prokazoval. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 2 této Smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle kvalifikační dokumentace Veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu Objednatele. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem, nejméně však pět pracovních dnů, písemně oznámit Objednateli a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně v rozsahu dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Objednatel může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro jeho roli dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
11. [bookmark: _Ref97649284]Manažer projektu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00. Stavbyvedoucí dle Přílohy č. 2 této Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně každý den, kdy budou na staveništi probíhat stavební práce.
12. [bookmark: Text40]Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na Díle vykonává [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], zastoupená/ý [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], tel.: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY].
13. Koordinátora BOZP na Díle vykonává [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], zastoupená/ý [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], tel.: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY].
14. Autorský dozor na Díle vykonává [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], zastoupená/ý [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], tel.: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY].
15. [bookmark: _Ref128039818]Dojde-li při provádění Díla k potřebě jakýchkoliv změn, doplňků nebo rozšíření Díla vyplývající z podmínek pro provádění Díla nebo z vad ZDS, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat Objednatele a v součinnosti s ním provést popis těchto změn, doplňků, zúžení nebo rozšíření Díla do zápisu z kontrolního dne a následně do změnového listu, který bude odsouhlasen Objednatelem, Zhotovitelem a TDS. Zhotovitel zahájí provádění takového plnění vždy nejdříve po jejich písemném odsouhlasení zástupci Smluvních stran dle předchozí věty. Pro ocenění takového plnění (pro stanovení hodnoty změny Díla) se použije jednotkových cen uvedených ve Výkazu výměr, nebo se použije cenová úroveň ÚRS ponížená o 10 % z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy u položek, které nejsou obsaženy ve Výkazu výměr. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty ani ve Výkazu výměr, stanoví se cena dohodou Smluvních stran na základě Zhotovitelem Objednateli navržené jednotkové ceny ve výši obvyklé v době provádění Díla. Mechanismus pro změny Díla dle tohoto odstavce se uplatní také v případě méněprací. V případě méněprací pak bude cena za příslušnou část Díla, ke které se dotčené méněpráce vztahují, snížena, přičemž pro ocenění méně prací se obdobně použije mechanismus pro stanovení hodnoty změny Díla dle věty třetí a čtvrté tohoto odstavce.
16. [bookmark: _Ref137816652]Vícepráce i méněpráce budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě Stran Dílo rozšířeno či zúženo v souladu s postupy předvídanými touto Smlouvou. Tyto změny se stanou závaznými na základě písemného odsouhlasení zástupci Smluvních stran.
17. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem. Stejně tak zhotovitel souhlasí, že ve výše uvedeném rozsahu umožní provedení také jiné veřejnoprávní kontroly dle příslušných právních předpisů, a to i v případě, že by se měla týkat výhradně záležitostí Objednatele.
18. [bookmark: _Ref103004751]Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. 
19. [bookmark: _Ref103007132][bookmark: _Ref106198423]Pokud by došlo k porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z prohlášení Zhotovitele dle předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o takové situaci nejpozději následující pracovní den písemně informovat.

Článek III.
DOBA PLNĚNÍ
1. [bookmark: _Ref97642275]Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění Díla:
a) [bookmark: _Ref97642277]Objednatel protokolárně odevzdá staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel zahájí stavební práce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy, s výjimkou dvou částí staveniště (lokačně definovaných v plánu organizace výstavby):
a. sklad zdravotnického materiálu, který bude protokolárně předán Zhotoviteli nejpozději do 15. listopadu 2023 a 
b. provizorní kuchyně, která bude protokolárně předána Zhotoviteli nejpozději do 10. ledna 2024.
b) [bookmark: _Ref137810649]Zhotovitel se zavazuje dosáhnout závazný milník, který je popsán v Příloha č. 6 této Smlouvy (dále jen „Milník“), a to nejpozději do 120 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy.
c) Zhotovitel dokončí Dílo do 180 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy.
2. Provádění Díla se bude řídit harmonogramem, který se zavazuje Zhotovitel vyhotovit ve lhůtě do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu s požadavky uvedenými v této Smlouvě, ve kterém musí respektovat Milník (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram se po jeho odsouhlasení Objednatelem bude považovat za přílohu této Smlouvy, a tedy její nedílnou součást, nenahrazuje však Milník v původním znění pro účely výpočtu výše smluvních pokut dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých kroků Harmonogramu anebo potřeby přeskupení technologických postupů či organizace výstavby, je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu Objednatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu, resp. povinností respektovat Milníky.

Článek IV.
CENA DÍLA
1. [bookmark: _Ref97641775]Celková cena Díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dle oceněného Výkazu výměr) a činí:
celková cena bez DPH celkem: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč 
DPH celkem ([DOPLNÍ DODAVATEL] %): [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč
celková cena včetně DPH celkem: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč
(celková cena bez DPH slovy celkem: [DOPLNÍ DODAVATEL]).
2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena Díla obsahuje v rozsahu Díla veškeré práce a dodávky nutné k jeho řádnému provedení.
4. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do aktuálního číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
5. Objednatel bude, pokud se s ohledem na zatřídění poskytovaných plnění do aktuálního číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA na plnění nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona o DPH, hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) Zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.
6. Pokud se na plnění nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona o DPH a v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, postupem v souladu s § 109a ZDPH. Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (tj. relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek za splněný.
7. V celkové ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat. Jedná se o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, opatření nezbytná pro provádění prací v nepříznivých klimatických podmínkách, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného Díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení stavebních prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude hrazena průběžně dle skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb, a to na základě daňových dokladů (dále jednotlivě jen „faktura“) vystavovaných zhotovitelem 1× měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
2. Zhotovitel je povinen předkládat faktury s připojeným soupisem provedených prací, provedených v daném kalendářním měsíci, nejpozději do 3. pracovního dne bezprostředně následujícího měsíce, tj. měsíce bezprostředně následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění. Předložená faktura (včetně soupisu provedených prací) musí být již odsouhlasena TDS. Částku určenou k fakturaci Zhotovitel rozdělí do oddělených faktur Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 na základě pokynu TDS.
3. Objednatel uhradí fakturované částky, a to do výše 90 % celkové ceny Díla této Smlouvy, resp. upravené postupem dle čl. II odst. 15 a 16 Smlouvy. Částka rovnající se 10 % z celkové ceny Díla, resp. upravené postupem dle čl. II odst. 15 a 16 Smlouvy, této Smlouvy slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli následujícím způsobem:
a) část zádržného ve výši 5 % z celkové ceny Díla do 30 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání Díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu Díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,
b) zbytek zádržného ve výši 5 % z celkové ceny Díla do 30 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání Díla bez vad a nedodělků, v případě, že veškeré případné vady a nedodělky uplatněné Objednatelem dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy budou odstraněny.
Objednatel je oprávněn ponechat si zádržné ve výši 10 % z každé fakturované částky.
4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále Zákonu o DPH (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny), tj. musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být TDS a Objednatelem odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
5. Každý daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:
a) evidenční číslo veřejné zakázky dle věstníku veřejných zakázek a registrační číslo dotačního projektu;
b) číslo smlouvy;
c) označení díla;
d) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
e) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
f) datum vystavení, datum splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
g) označení banky a číslo účtu Zhotovitele;
h) celkový soupis provedených prací, který bude u každé z položek členěn takto:
· počet měrných jednotek celkem,
· cena bez DPH s uvedením sazby DPH, 
i) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 60 dnů od data vystavení faktury; tím nejsou dotčena ujednání o zádržném. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů dle tohoto odstavce je odůvodněna povahou závazku, kdy:
i) předmětem Smlouvy je provedení komplexního a rozsáhlého Díla;
ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování;
iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí faktury je obvykle velké množství položek.
7. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky a vrátí se Zhotoviteli k opravě. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci svého plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat po zhotoviteli prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn., dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele Zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy. Objednatel však nevyužije své právo přímo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele Zhotovitele zejména v případě, kdy je dotčený poddodavatel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce.
9. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy na provedení Díla.
Článek VI.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat právní předpisy a platné závazné technické normy, které se k Dílu vztahují. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel před zahájením provádění Díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky místa provádění Díla nebo jiné vady či nedostatky znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost oznámit po jejich zjištění bez zbytečného odkladu Objednateli. V případě prodlení s oznámením dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy na straně Zhotovitele, půjde toto prodlení k tíži Zhotoviteli.
3. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění prací i v případě nepříznivých klimatických podmínek; tyto nebudou považovány za překážky realizace Díla. V  případě výskytu nepříznivých klimatických podmínek je Zhotovitel povinen přijmout opatření nezbytná pro provádění příslušných prací.
4. Brání-li Zhotoviteli jakákoli překážka v realizaci části Díla, je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci částí Díla, jejichž realizaci tato překážka nebrání, a vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby byl dosažen Milník resp. termín dokončení Díla.
5. Veškeré odborné stavební práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením stavebních prací na Díle určil osobu manažera projektu dle Přílohy č. 2 Smlouvy, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení manažera projektu bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s Objednatelem.
6. [bookmark: _Ref464722079][bookmark: _Ref309235494]Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy poddodavatele ze seznamu, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni poddodavatelé, kteří poskytují poddodávky s hodnotou 10 % a více z celkové ceny Díla a poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci (dále jen „Významní poddodavatelé“). 
7. Změna Významných poddodavatelů uvedených na seznamu poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, bude možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn odmítnout Významného poddodavatele pouze na základě závažných důvodů, které předem sdělí Zhotoviteli. V případě Významných poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci, je podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou doložení dokladů o tom, že v rozsahu relevantním pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky je nový Významný poddodavatel přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako původní Významný poddodavatel.
8. [bookmark: _Ref128053347]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech jeho poddodavatelů, a i dalších poddodavatelů v dalších úrovních poddodavatelského řetězce, kteří se zapojí do realizace Díla či jeho části, a to nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením realizace Díla či jeho části poddodavatelem, o jehož účasti při realizaci Díla a rozsahu jím realizované části Díla Zhotovitel Objednatele již dříve neinformoval. Stejným způsobem musí Zhotovitel Objednateli oznámit taktéž změnu rozsahu části Díla realizovaného poddodavatelem. Tato oznámení může Zhotovitel učinit i zápisem těchto skutečností do stavebního deníku. Před doručením oznámení o účasti poddodavatele Zhotovitele či poddodavatele v dalších úrovních poddodavatelského řetězce a o rozsahu jím realizované části Díla se nesmí takový poddodavatel na realizaci Díla začít podílet. Stejně tak se nesmí takový poddodavatel podílet na realizaci Díla ve větším rozsahu, než jaký byl Objednateli oznámen.
9. [bookmark: _Ref127866157]Zhotovitel je povinen sám (tj. bez využití poddodavatele) provést minimálně část Díla spočívající v manažerském řízení projektu a řízení stavebních prací.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních předaných mu Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy. 
11. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho stavebními pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo okolních ploch.
12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel.
13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s TDS, popř. zavazuje Zhotovitele k součinnosti a koordinaci stavebních prací dle Smlouvy s dalšími subjekty, které budou působit v místě provádění díla (např. dodavatelé provádějící pokládku komunikačních sítí, přeložky nízkého napětí apod.). Podrobnosti jsou uvedeny v ZDS.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické podobě a bude trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
15. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem, a to bez zbytečného odkladu. Jménem Objednatele je oprávněna činit vyjádření do stavebního deníku dle věty předchozí osoba Objednatelem pověřená k provádění TDS ve vztahu k Dílu. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatelem řešit problémy stavby při pravidelných týdenních kontrolních dnech na staveništi. Zhotovitel je povinen se pravidelných kontrolních dnů osobně účastnit v zastoupení odpovídajícím prováděným stavebním pracím. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je Zhotovitel v tomto případě povinen prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, nebo mu doručit stavební deník s provedeným zápisem. 
16. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných předpisů, z požadovaných jakostních parametrů Díla nebo v rozporu s plánem BOZP, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel Dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním Díla. Absence takového písemného požadavku však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení Díla.
17. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění stavebních prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých pracovníků a při činnostech poddodavatelů či při činnosti dalších článků poddodavatelského řetězce Zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním Díla. Tímto se Zhotovitel zavazuje ke spolupráci s Objednatelem určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů za Objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
18. V případě zjištění činností Zhotovitele, jeho pracovníků nebo poddodavatelů Zhotovitele či činností dalších článků poddodavatelského řetězce Zhotovitele souvisejících s plněním Díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce Zhotovitele nebo Objednatel na základě pokynu koordinátora BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy. Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí odpovídá Zhotovitel.
19. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se bude odpovědný zástupce Zhotovitele účastnit pravidelných kontrolních dnů s Objednatelem, které se budou konat na staveništi vždy jednou týdně. Kontrolní dny svolává Objednatel nebo TDS. TDS zajistí Objednatel.
20. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to s uvedením data a času, kdy takové stavební práce mají být zakryty nebo znepřístupněny. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele takové stavební práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se Objednatel ke kontrole, přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné stavební práce zakrýt. Bude-li Objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady Objednatele s tím, že Smluvní strany zohlední časový dopad dodatečného odkrytí příslušné části Díla. Pokud se však zjistí, že stavební práce nebyly řádně provedeny, nese Zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím stavebních prací, opravou vadného stavu a následného zakrytí.
21. Nebezpečí škody na Díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 
22. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným Harmonogramem.
23. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle Smlouvy, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděného Díla. Podklady pro součinnost Objednatele se zavazuje Zhotovitel odevzdat Objednateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, v případě prodlení s odevzdáním na straně Zhotovitele, půjde toto prodlení k tíži Zhotoviteli. 
24. [bookmark: _Ref97734075]Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že TDS nebude plnit dodavatel ani jiná třetí osoba spojená se Zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele. 
25. [bookmark: _Ref97734077]Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace Díla, a to minimálně ve výši 50.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů, a to v rozsahu pojistného krytí odpovídajícího přiměřeně rozsahu Díla příslušného poddodavatele.
26. [bookmark: _Ref97734078]Zhotovitel a jeho další případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
27. [bookmark: _Ref81917889]Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci realizace díla odpracovaly alespoň 1 % všech pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této povinnosti bude posuzováno Objednatelem vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. Zhotovitel je povinen prokázat splnění této povinnosti Objednateli předložením výkazu práce těchto osob vždy jednou měsíčně do 30. dne měsíce následujícího po předchozím měsíci prací, přičemž Objednatel je oprávněn si v případě pochybností vyžádat i další doklady, jako např. pracovněprávní dokumenty, údaje o docházce a podobně. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti vyvinit, pokud prokáže, že tyto osoby nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. Za osoby znevýhodněné na trhu práce se považují zejména:
a) osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“);
b) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona ZoZ;
c) osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2; 
d) osoby starší 55 let;
e) absolventi škol;
f) mladí do 24 let;
g) osoby po skončení rodičovské dovolené;
h) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
28. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.
29. [bookmark: _Ref213824739]Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.
30. [bookmark: _Ref137815752]Zhotovitel, včetně jeho poddodavatelů, je ke krátkodobému nebo dlouhodobému parkování motorových vozidel stavby oprávněn používat pouze místa uvnitř staveniště, která budou k takovému účelu vymezena v plánu organizace výstavby. Parkování mimo staveniště je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž Objednatel může ve svém souhlasu stanovit dodatečné podmínky, časová omezení atd.; Objednatel může udělený souhlas kdykoliv písemně odvolat. Z důvodu zajištění organizace dopravy uvnitř areálu Objednatele, resp. možné změny potřeb Objednatele, je Objednatel oprávněn jednostranně písemně změnit stanovená místa parkování uvnitř staveniště. Za Objednatele ve věcech dle tohoto ustanovení jedná Ing. Radoslav Basel, MBA, přičemž za písemnou formu se považuje i emailová zpráva.
31. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k nimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob Zhotovitelem pověřených v souvislosti s prováděním Díla.


Článek VII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. [bookmark: _Ref126347732]Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy Dílo bylo na základě písemného oznámení Zhotovitele Objednateli připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele dle věty první musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 pracovních dní před termínem požadovaného zahájení předání Díla, které se bude konat v pracovní dny a pracovní dobu Objednatele, tj. v době od 8:00 do 16:00 hodin. Podmínkou předání a převzetí Díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami a ZDS. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady nebrání užívání Díla pouze v případě, kdy nebrání provedení jakýchkoliv stavebních prací nebo činností směřujících k výstavbě nových budov či rekonstrukci stávajících budov na pozemcích, na kterých bylo Dílo realizováno, či na pozemcích s nimi přímo sousedících, a to ani z části.
2. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit jako součást oznámení dle čl. VII. odstavce 1 Smlouvy doklady potřebné k předání Díla a jeho kolaudaci, odpovídající povaze Díla a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí Díla Objednatelem.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou: 
a) stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
b) dohodu o způsobu vyklizení staveniště, a má-li být po dohodě Smluvních stran staveniště předáno v dodatečném termínu, pak tento dodatečný termín,
c) seznam předaných dokladů, které nebyly v průběhu provádění Díla Zhotovitelem předány,
d) prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá, 
e) obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí Díla přiložena příloha, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění.
5. [bookmark: _Ref97732508]Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel Dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí Díla. Po odstranění nedostatků, pro které Dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
6. V případě, že Objednatel převezme Dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí Díla, nedohodnou-li Smluvní strany v případě konkrétní vady či nedodělku lhůtu delší.
7. Obdobným způsobem, jako bude předáno a převzato Dílo jako celek, budou postupně předávány a přebírány taktéž jednotlivé dokončené části Díla, a to v souladu s Harmonogramem.
Článek VIII.
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za záruční vady zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele neodborným užíváním Díla, zejména užívání v rozporu s právními předpisy, technickými normami nebo manuály údržby jednotlivých částí Díla.
3. Záruční doba na zhotovené Dílo se sjednává v délce 60 měsíců s tím, že na části Díla, ke kterým jeho výrobce poskytují zkrácenou záruční dobu, se sjednává záruční doba v délce uvedené v příslušných záručních listech výrobců jednotlivých částí Díla, nejméně však v délce 24 měsíců, nestanoví-li ZDS jinak.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
5. Objednatel je povinen vady Díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to popisem vady, místem jejího výskytu a alespoň obecným popisem jejího projevu. Objednatel v rámci reklamace uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady Díla a v jakém termínu vadu odstraní. Zhotovitel je však vždy povinen na odstranění vady nastoupit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení a vady odstranit nejpozději do 20 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel, ledaže Objednateli doloží, že reklamovanou vadu není možné z hlediska technologických postupů nebo klimatických podmínek řádně odstranit v této lhůtě; v takovém případě bude vada odstraněna v nejkratší možné lhůtě po odpadnutí takové překážky. 
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady Díla, které mají charakter havárie. Havárii se rozumí stav, kdy je Dílo postiženo vadou, která zásadně ohrožuje zdraví nebo život provozovatele Díla nebo jeho uživatelů. Není-li z objektivních důvodů možné takovou vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, přijme Zhotovitel do doby odstranění takové vady veškerá nezbytná opatření, aby zamezil ohrožení života nebo zdraví osob a zajistí náhradní dočasná opatření k zajištění provozuschopnosti Díla.
Článek IX.
PENĚŽNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA
1. [bookmark: _Ref465275569][bookmark: _Ref127867484][bookmark: _Ref127868657]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy složit Objednateli peněžní záruku za řádné a včasné provedení Díla a za řádné a včasné plnění povinností vyplývajících ze záruky za jakost Díla, a to ve výši 10 % z celkové ceny Díla. Peněžní záruka ve výši 10 % z celkové ceny Díla bude Objednatelem vrácena Zhotoviteli do 30 dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců ode dne uplynutí poslední ze všech záručních dob dle čl. VIII Smlouvy.
2. [bookmark: _Ref465276174][bookmark: _Ref468349869]Peněžní záruku dle předchozího odstavce Smlouvy je možné kdykoliv nahradit bezpodmínečnou bankovní zárukou splňující podmínky této Smlouvy, která bude znít na shodnou výši, a to i od samého počátku, kdy má být peněžní záruka dle předchozího odstavce poskytnuta. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou se sídlem na území Evropského hospodářského prostoru, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní záruka bude mít formu revolvingové záruky, nejméně však roční. Objednatel takovou bankovní záruku neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat této Smlouvě a běžným na trhu používaným zvyklostem.
3. [bookmark: _Ref465276866][bookmark: _Ref465277616]V případě, že Zhotovitel v souladu s předchozím odstavcem Smlouvy nahradí peněžní záruku bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání dle čl. IX. odst. 5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle čl. IX. odst. 5 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle čl. IX. odst. 5 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí představovat minimálně deset procent (10 %) celkové ceny Díla.
4. Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle předchozího odstavce této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle předchozího odstavce Smlouvy, Objednatel uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil povinnost Zhotovitele dle čl. IX. odst. 1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle čl. IX. odst. 3 a 5 této Smlouvy, Objednatel do 25 pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji vystavila.
5. [bookmark: _Ref465276327]Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po dobu do uplynutí 3 měsíců ode dne uplynutí poslední ze všech záručních dob dle čl. VIII Smlouvy, přičemž částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně deset procent (10 %) celkové ceny Díla.
6. Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do 30 dnů ode dne uplynutí 3 měsíců ode dne uplynutí poslední ze všech záručních dob dle čl. VIII Smlouvy.
7. Banka se v záruční listině dle předchozích odstavců musí zavázat ke splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky Zhotovitele pokryté danou bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná.
8. Objednatel je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení majetkových sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění jakýchkoli jiných závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, nebo zajištění výkonů náhradním plněním při neplnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.
9. Podmínky bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele, čímž nedojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy. V případě, že Objednatel sdělí Zhotoviteli jakékoli připomínky k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě 2 týdnů novou řádnou bankovní záruku zohledňující požadavky Objednatele.
Článek X.
ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla sjednaného dle čl. III. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení po prvních 15 kalendářních dnů prodlení a dále, počínaje 16 kalendářním dnem takového prodlení ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů ležících na straně Objednatele.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dosažením Milníku sjednaných dle čl. III. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení po prvních 15 kalendářních dnů prodlení a dále, počínaje 16 kalendářním dnem takového prodlení ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů ležících na straně Objednatele.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení po prvních 15 kalendářních dnů prodlení a dále, počínaje 16 kalendářním dnem takového prodlení ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení, který bude stanoven ve výši dle platných právních předpisů.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 10 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě nepřítomnosti manažera projektu nebo stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 11 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den nepřítomnosti.
8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 6 nebo 8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. 
9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. 9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ (tj. za každý případ, kdy Zhotovitel příslušnou část Díla zrealizuje za využití poddodavatele).
10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 30 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť.
11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 24, 25 nebo 26 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
12. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 20.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
13. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 40.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ. 
14. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů ani rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni v souladu s ustanovením čl. II. odst. 18 této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, přičemž tato pokuta může být ukládána i opakovaně.
15. V případě prodlení se splněním informační povinnosti dle čl. II. odst. 19 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení.
16. Poruší-li Zhotovitel svůj závazek uhradit peněžní záruku dle čl. IX. odst. 1 této Smlouvy nebo předložit bankovní záruku dle IX. odst. 2 této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč.
17. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.
18. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou Smluvní stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY
1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze z důvodů stanovených Občanským zákoníkem, Smlouvou, v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených Občanským zákoníkem) považuje zejména:
a) prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací delší jak 10 dnů ode dne, kdy měl stavební práce na Díle zahájit,
b) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 dnů, ledaže Zhotovitel prokáže, že důvody takového prodlení neleží na jeho straně,
c) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 90 dnů, ledaže důvody takového prodlení neleží na naší straně,
d) prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že provádí Dílo v hrubém rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů,
e) prodlení Zhotovitele se složením peněžní záruky či bankovní záruky podle čl. IX. odst. 1 nebo 2 této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel nezjednal nápravu ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě nejméně 30 dnů,
f) Zhotovitel přestal splňovat podmínky vyžadované právními předpisy k plnění předmětu této Smlouvy vč. situace, kdy by pokračování v plnění této Smlouvy představovalo porušení Sankcí.
2. Od Smlouvy může Objednatel odstoupit i v případech nepodstatných porušení povinností Zhotovitele, jestliže Objednatel Zhotovitele na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a Zhotovitel příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
5. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedeného plnění a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Inventarizace doposud provedeného plnění dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy bude založena zejména na oceněném soupisu provedeného plnění. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.

Článek XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Smlouva, nároky z ní vzniklé, včetně nároků mimosmluvních, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se zavazují případné spory související se Smlouvou řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze Smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z této smlouvy, z ní vyplývající nebo související. Smluvní strany dále sjednávají, že tato smlouva a veškeré nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Dle dohody Smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči Objednateli na základě Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Stejně tak nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit ani jiná práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani Smlouvu samotnou. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku, Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené pohledávky, či ve výši odpovídající hodnotě postoupeného rozsahu Smlouvy či postoupených práv a povinností Vyplývajících ze smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze Smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto omezením bude považováno za neplatné. 
5. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
b) Příloha č. 2: Realizační tým,
c) Příloha č. 3: Seznam významných poddodavatelů,
d) Příloha č. 4: Dokumentace pro zadání stavby – pevně nesvázaná příloha,
e) Příloha č. 5: Oprávněné osoby Objednatele,
f) [bookmark: Annex06]Příloha č. 6: Milníky,
g) Příloha č. 7: Harmonogram,
h) [bookmark: Annex08]Příloha č. 8: Směrnice R/FN Brno/0580.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
10. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že Dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
12. Prokáže-li Zhotovitel, že mu v plnění povinností podle této Smlouvy brání okolnosti představující tzv. vyšší moc, zejména pak opatření orgánů veřejné správy přijatá v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, je povinen oznámit existenci takové překážky Objednateli bez zbytečného odkladu. Strany následně v dobré míře a při zohlednění rozsahu a dopadu takové překážky přistoupí k jednání o změně Smlouvy a dopadech překážky do dotčených podmínek provádění Díla.
13. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k Objednateli, že obdržel od Objednatele informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Zhotovitel považoval za důležité pro vznik jeho zájmu uzavřít Smlouvu, resp. podat nabídku na Veřejnou zakázku, a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
14. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.
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Příloha č. 1a
[bookmark: Annex01]Oceněný výkaz výměr
[DOPLNÍ DODAVATEL]


Příloha č. 2
[bookmark: Annex02]Realizační tým

Pozice:			Manažer projektu 
Jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Pozice:			Stavbyvedoucí
Jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Pozice:			Specialista na statiku
Jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Pozice:			Specialista pro silnoproudou elektrotechniku
Jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Pozice:			Specialista pro slaboproudou elektrotechniku
Jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Pozice:			Specialista pro ZTI
Jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Pozice:			Specialista na medicinální plyny
Jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:		[DOPLNÍ DODAVATEL]


Pozice:			Specialista BOZP 
Jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:		[DOPLNÍ DODAVATEL]


[bookmark: Annex03]Příloha č. 3
Seznam významných poddodavatelů

Obchodní firma: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba: [DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Předmět poddodavatelského plnění: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Obchodní firma: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba: [DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Předmět poddodavatelského plnění: [DOPLNÍ DODAVATEL]


Příloha č. 4
Dokumentace pro zadání stavby
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]



Příloha č. 5
Oprávněné osoby Objednatele

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
Jméno a příjmení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
funkce: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
tel.: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
E-mail: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
Jméno a příjmení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
funkce: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
tel.: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
E-mail: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Příloha č. 6
Milník

Uvolnění území pro zahájení stavební činnosti CKTCH

Milníkem je odevzdání části staveniště, které bude sloužit pro výstavbu budovy CKTCH.

V této části staveniště Zhotovitel provede veškeré přeložky sítí a další potřebné činnosti v rámci realizace Díla, a to nejpozději do termínu stanoveném v čl. III odst. 1 písm. b) Smlouvy, tak aby od takového termínu v tomto území mohl dodavatel stavby CKTCH zahájit zemní práce.

Toto území je vyznačeno v situaci plánu organizace výstavby pro přípravu území, etapu 0.




Příloha č. 7
Harmonogram
[BUDE DOPLNĚN PO PODPISU SMLOUVY DLE čl. III odst. 2]


Příloha č. 8

Směrnice R/FN Brno/0580
Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím
[BUDE DOPLNĚN PO PODPISU SMLOUVY DLE čl. III odst. 2]

I. Účel
Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu.
Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.  
Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným nebezpečím.
II. [bookmark: _Toc8376367]Oblast platnosti
Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno.
S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti. 
Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno.

III. [bookmark: _Toc8376368]Pojmy a zkratky
0. Pojmy
Práce se ZN	Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená. 
Příkaz	Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz. příloha 1
[bookmark: _Toc8376369]Zkratky
BOZP		- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
FN Brno	- Fakultní nemocnice Brno
HZS JmK	- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
HTS		- Hospodářsko technická správa
OBPT		- Oddělení bezpečnostních a požárních techniků
OOPP		- Osobní ochranné pracovní prostředky
OZO		- Odborně způsobilá osoba
PHP		- Přenosný hasicí přístroj
PO		- Požární ochrana
ZN		- Zvýšené požární nebezpečí

IV. [bookmark: _Toc8376370][bookmark: _Toc19510050][bookmark: _Toc215890519]Provádění prací se zvýšeným nebezpečím
[bookmark: _Toc8376371]Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami 
- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí
Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce zahájeny!!
[bookmark: _Toc19510052][bookmark: _Toc215890521][bookmark: _Toc8376372]Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN
· svařování a řezání plamenem,
· broušení a rozbrušování materiálu,
· ohřívání, žíhání a kalení,
· pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným plynem,
· sváření elektrickým obloukem,
· sváření elektrickým odporem,
· letování letovací lampou nebo elektrickou lampou,
· sváření plazmovou technologií,
· opalování nátěrů,
· práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého potrubí, odstraňování izolace apod.)
· rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních pásů,
· volné spalování odpadového materiálu a látek,
· svařování plastů,
· práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí pracoviště,
· práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště,
· práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými nástroji, které nemají  nejiskřivou  úpravu,
· práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí),
· na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, zařízení a přístrojů.
Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto
nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.
[bookmark: _Toc19510053][bookmark: _Toc215890522][bookmark: _Toc8376373]Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN
· Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí mít toto oprávnění platné,
· pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, svářečským průkazem
· číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření

Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci!
[bookmark: _Toc19510054][bookmark: _Toc215890523][bookmark: _Toc8376374]Vystavování Příkazu se ZN
· „Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT
· Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny. 
· Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny. 
· Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další odborníky. 
· Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN.
· Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po podpisu všech dotčených pracovníků.
· Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe.
· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci!

[bookmark: _Toc8376375][bookmark: _Toc19510056][bookmark: _Toc215890525]Stanovení opatření pro práce se ZN 
Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ”Příkazu” ve spolupráci s vedoucím pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště (zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno:
· zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního prostoru a prostorů souvisejících,
· použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály,
· prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou pěny, případně je dostatečně smočit vodou, nebo použít tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu,
· spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu,
· potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít do ovzduší,
· záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, nehořlavé a dostatečně pevné,
· odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko (lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah,
· zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření výbušné směsi hořlavých par a plynů,
· tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů,
· používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů),
· zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit připojovací místa pro agregát,
· prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární roušky a pod.),
· stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště
· na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací soupravě,
· pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost o tomto informovat ohlašovnu požárů,
· zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření.

[bookmark: _Toc8376376]Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN
Dohled při provádění práce se ZN:
· Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.). 
· Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár. 
· Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy budou vytvořena vhodná preventivní opatření.
· Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo jiného podlaží.
· Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách přestávek.

Dohled po ukončení práce se ZN:
· Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen.
· V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho rychlé uhašení. 
[bookmark: _Toc215890530][bookmark: _Toc8376377]Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou
· Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat podle tohoto pracovního postupu. 
· Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí firmu najal.

Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného staveniště dodavateli stavby)
· Viz kapitola 5.9.
· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci.

[bookmark: _Toc19510061][bookmark: _Toc215890531][bookmark: _Toc8376378]Kontrola opatření
Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se ZN.
[bookmark: _Toc19510062][bookmark: _Toc215890532][bookmark: _Toc8376379]Zastavení práce se ZN
Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN pracovníkovi, který práce provádí, v případě:
a) dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení,
b) dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany,
c) dojde-li k ohrožení životního prostředí,
Práce mohou pokračovat až po odstranění
[bookmark: _Toc19510064][bookmark: _Toc215890534][bookmark: _Toc8376380]Skartace příkazu k práci se ZN
Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let.
V. [bookmark: _Toc19510067][bookmark: _Toc215890536][bookmark: _Toc8376381]Související dokumenty
Zákon č. 262/2006 Sb.  - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování platném znění
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů
ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle příslušných předpisů
Příloha 1 - Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
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Prikaz k provadéni prace se zvySenym nebezpeé&im pozaru
“Pracowni postup RIFN Bmo/0350— Priloha T)

1) Zahjeni/ ukonceni od: Do:

praci Den Hod Den Hod:
‘platnost prikazu
2)  Pracovisté — misto kde se préce bude provadét

3)  Presné stanoveni pracovniho tkolu,

4)  Uréenitechnologie, Kterd se pouzije

) Vedouci price, ktery za provedeni price odpovida a Ktery piikaz prevzal
Jméno a prijmeni Podpis

6)  Pracovnik ktery bude prci vykondvat

Jméno a piiimeni ¢ dokladu Podpis:

7)  Podrobi specifikace pozimé bezpecnostnich opatieni

) Vybaveni hasebnimi prostiedky

9)  Pozimi dohled po dobu vykonvini price _Jméno a priimeni

10)  Pozimi dohled po ukonceni price
Jméno a prijment od Do Podpis:

11)  Prikaz vydal
Jiméno a piiment Funkee: Datum: Podpis:

12)  Misto a podminky k ukladini svafovaci soupravy po dobu preruseni price a pii predavani pracovisté

13)  Vsjidieni OBPT ~ pokud jj poZadije svirec nebo pracownik kiery pfikaz k prdci vydal

Jméno a piijment Datum:

Podpi:
14) BOUCENT: Jestize s maen podimily pro PRACT anebo wecent oraby. e byt vystaven movy prikez Poutent
oscb urtenyeh pro posimi dobled musi byt proveden vias, pred zuhienim price. Pokud bude mum sledovst
‘oncentraci hoflavych litek, urdi se osoba, zpisob, intervaly a pfistro] pro providéni méfeni. Vysledky méfeni se
Zapii smostat & piiladsi s k tommto pikazu.

‘Podepsani pracovnici svymi podpisy stvrzuji, ze byli pied zapoetim prace seznimeni
s pozarné bezpecnostnimi opatienimi a pozarni dohled s vymezenymi povinnostmi
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Seznimeni pozarniho dobledu s povinnostmi a prévy, které ma po dobu vyonu pozirniho dobledu:
1 Posimi dobled se ajuje nepietzié po celou dobu svafovini Pokud dojde ke kitkénmu pieruens svafovini
(uapt. svacina). ve vike dobled se pokracue. Po skonéeni svafovani, nebo pokud ma dojtk preruient
svafovini ma dobu deli ne dvé hodiny, ohlisi se ukondeni svafovini a musi byt ZajStén poZami dobled dalsi
uréenou osobou po stanovenon dobu a v ntervalech uvedenych 1a predni srané pAkaz.
‘Seznimens s poZirné bezpeénostimi opatfenimi wvedenymi v piikazu ke svafovini na pon Sran.
Seznimens 5 organizaci pozimi ochany - v rozsalu: zpisob vyhladens poZimibo poplach, misto ohlafovmy
pozin (aebo vrinice)  jejifelefoni Eislo, wmisténi nejoiZiho telefonniho pistroje + momosti volini ve verejné
s
‘Seznimens s umisténim klavnich vypizadi a lavnich uzévérd energi(voda, plyn. el proud).
Pred zahijenim price Zkontrolovat, 2da bezpeinostn opalfeni vedend v pAkazn js0u provedena a pracovii
vietné prilehlych prostor. je podle toho Yybaveno a pipraveno.

6. Sezmimeni e zpisobem pouii asebich prostiedki.

7. Po dobu vykomn pozimiho dobledu uréen osoba nepini Zidné jiné ikoly, kromé kol které souviseji
s vykonem poiruibo dobledu. zejména sledovini pracoviit, zda nedocizi k poZir, zda jsou urené hasebai
prostiedky stle v dosahu. Db na o, by pribéhu praci inikové cesy 2 mista pracovité zistly prichodse.

8. Provede mum opateni v plipadé vamiku pofiru. zejména zichramn obroZensch osob, pAvolini pomoci a
2dolvind poziru.

9. Pozimi dobled mé privo nardit okamité prenuieni svafovini, pokud Zjisi. Ze doflo k poruieni nebo
nerespeltovini poZAmé bezpecnostuich opatfen, anebo pokud mé divodné 2a to, % dals pokaaovin ve svafovini
mie vést k bezprostiednim a viZnémn ohoZeni Zvota 2 2dravi osab 1a pracoviiti nebo jeho okoli Prerulent
svafovini neprodlent oznim 0sob, kier se ohlaiue koneni svafovini (poloZka 9 tohoto pFkazu).

e

Potvrzuji sv¥m podpisem, z¢ jsem byl poucen podle v¥e uvedené osnovy a byly mi zodpovézeny viechny dotazy.
Podpisy osob wéensch k pozimmimu dobledi:
Podpis osaby, kterd uréila pozimi dohled a provedla seznimeni podle osnovy:

Datum:

‘Podepsani pracovnici svymi podpisy stvrzuji, ze byli pied zapoetim prace seznimeni
s pozarné bezpecnostnimi opatienimi a pozarni dohled s vymezenymi povinnostmi
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