SMLOUVA KUPNÍ A O DÍLO V REŽIMU NAVRHNI A POSTAV

uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem:  [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupena: [DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

jako prodávajícím (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno 
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitel 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:



Účel smlouvy a úvodní ujednání
[bookmark: _Ref526843050]Účelem této smlouvy (dále též jen „smlouva“) je dodání prádelenské technologie specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Zboží“) Objednateli, provedení stavby za účelem umístění Zboží a jeho napojení na stávající infrastrukturu Objednatele (tato stavba včetně tohoto napojení dále souhrnně jen „Stavba“), umístění, montáž a napojení Zboží na infrastrukturu Objednatele (umístění a montáž Zboží na Stavbu a napojení Zboží a Stavby na infrastrukturu Objednatele dále souhrnně též jen „Montáž“), zpracování projektové dokumentace pro provedení Stavby a Montáže, zajištění stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů a jiných složek veřejné správy nezbytných pro provedení Stavby a Montáže v souladu s právními předpisy, jakož i zajištění všech povolení, stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro řádné provozování Zboží, Montáže a Stavby jakožto jednoho plně funkčního a provozuschopného celku, jak to vyplývá ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Modernizace prádelny – dodávka a montáž technologií II“ (dále jen „Veřejná zakázka“; tento funkční celek sestávající ze Stavby a z Díla na Stavbě umístěném a na infrastrukturu Objednatele napojeném včetně Montáže a Demontáže souhrnně též jen „Dílo“).
Jednotlivá ustanovení této smlouvy budou vykládána v souladu se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce, případně v souladu s výzvou k podání nabídek nebo obdobným dokumentem, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále pro oba případy jen „Zadávací dokumentace“).
Zhotovitel touto smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace, přičemž tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Ujednání této smlouvy budou vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací a účel této smlouvy. V případě chybějících ujednání této smlouvy budou použita ustanovení Zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zadávací dokumentace se považuje za součást vymezení předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen poskytovat plnění sjednané v této smlouvě prostřednictvím osob, které uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku za účelem prokázání své kvalifikace, a to na odpovídajících pozicích dle Zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je za podmínek této smlouvy oprávněn do poskytování plnění podle této smlouvy zapojit rovněž další osoby, avšak do tohoto plnění musí být vždy na odpovídajících pozicích zapojeny všechny osoby dle věty první. Zhotovitel je povinen plnění povinnosti dle tohoto odstavce Objednateli na jeho žádost kdykoli bez zbytečného odkladu prokázat. Zhotovitel je oprávněn osobu dle věty první nahradit jinou osobou, avšak vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a pouze tehdy, jestliže taková osoba splňuje příslušné kritérium technické kvalifikace specifikované v Zadávací dokumentaci a pro případ hodnocení nabídek by byl za jeho hodnocené zkušenosti udělený nejméně stejný počet bodů.
Účelem provedení Díla je dosáhnout úsporu ve spotřebě páry min. 30% oproti původnímu stavu, a to na každém technologickém uzlu a za směnu, která může trvat nejdéle 7 po sobě následujících hodin.
Předmět smlouvy
[bookmark: _Ref172914863]Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele s odbornou péčí profesionála dle harmonogramu, (dále jen „Harmonogram“) a dle dalších příloh této smlouvy, Objednateli dodat Zboží, provést pro Objednatele Dílo a Objednateli zajistit veškerá povolení, souhlasy, rozhodnutí a stanoviska nezbytná pro řádné provedení a provozování Díla, tj. zejména závazek Zhotovitele:
Podle Zadávací dokumentace vypracovat předběžný návrh technického řešení, na základě kterého bude zřejmé, zda je pro plnění Díla nezbytné získat povolení stavebního záměru;
Vypracovat podrobný Harmonogram obsahující provádění Díla do podrobného Harmonogramu, který bude zohledňovat provozní požadavky Objednatele jakožto poskytovatele zdravotních služeb a bude obsahovat milníky určené v této smlouvě Zhotovitel je po akceptaci Harmonogramu Objednatelem povinen plnit tuto smlouvu, tj. zejména provádět Dílo, podle Harmonogramu;
podle Zadání na vlastní náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě a uvedených v Zadávací dokumentaci zhotovit projektovou dokumentaci v podrobnostech a v rozsahu nezbytném pro povolení a provedení Stavby v souladu s právními předpisy a pro vydání Závěrečných dokladů tak, aby Objednatel mohl řádně provozovat Dílo, tj. Zboží a Stavbu jako jeden funkční celek, přičemž součástí projektové dokumentace bude rovněž provedení Montáže (dále jen „Projektová dokumentace“);
[bookmark: _Ref172918720]Projektovou dokumentaci po jejím dokončení projednat s Objednatelem a zohlednit v ní jeho připomínky, které nejsou v rozporu s touto smlouvou, Zadávací dokumentací ani právními předpisy a které Zhotoviteli neznemožní provedení Díla ve vztahu ke Zboží, které uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku;
zajistit inženýrskou činnost nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy, tj. zejména projednání Stavby s dotčenými orgány veřejné správy a zajištění všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů veřejné správy, případně dalších subjektů, nezbytných pro řádné splnění této smlouvy, tj. zejména k provedení a provozování Díla, jakož i zajistit pro Objednatele vydání Povolovacích dokladů a Závěrečných dokladů k Dílu (dále jen „Inženýrská činnost“); zajistit pro Objednatele veškerá rozhodnutí a povolení, případně oznámení a ohlášení, nezbytná pro řádné provedení Díla v souladu s touto smlouvou, Zadávací dokumentací a právními předpisy (dále a výše souhrnně jen „Povolovací doklady“), tj. zejména o tato rozhodnutí a povolení řádně požádat, zajistit veškeré podklady pro takové žádosti, provést veškerá oznámení a ohlášení včetně zpracování všech podkladů nezbytných pro jejich provedení; povinnost Zhotovitele podle tohoto písmene se považuje za splněnou okamžikem nabytí právní moci všech Povolovacích dokladů;
dle Projektové dokumentace a v souladu s právními předpisy provést na staveništi Dílo, tj. zejména Stavbu, Montáž a Demontáž;
dodat Objednateli řádně a včas Zboží a za podmínek této smlouvy na Objednatele převést vlastnické právo ke Zboží a Dílu;
u příslušných orgánů veřejné správy pro Objednatele zajistit veškerá pravomocná rozhodnutí, souhlasy a stanoviska nezbytná pro řádné užívání a provozování Zboží a Díla Objednatelem v souladu s právními předpisy a veškeré další doklady a povolení nezbytné pro řádné užívání a provozování Zboží a Díla Objednatelem v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Zadávací dokumentací (veškerá tato pravomocná rozhodnutí, souhlasy a stanoviska a veškeré tyto další doklady a povolení dále a výše souhrnně jen „Závěrečné doklady“), tj. zejména, vyplývá-li to z právních předpisů, zajistit pro Objednatele u příslušného stavebního úřadu zajistit pravomocný kolaudační souhlas, případně pravomocné kolaudační rozhodnutí k Dílu; povinnost Zhotovitele podle tohoto písmene se považuje za splněnou okamžikem nabytí právní moci všech Závěrečných dokladů;
splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Smluvní strany se mohou dohodnout, že konkrétní lhůta sjednaná v Harmonogramu bude delší, jestliže je to nezbytné pro řádné splnění této smlouvy. Za tímto účelem může být uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo bude Objednatelem akceptován aktualizovaný Harmonogram.
Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla bez vypořádání všech připomínek Objednatele dle odst. II. 1 písm. c) této smlouvy. Pro vznesení těchto připomínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn Objednateli písemně stanovit přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.
Zhotovitel není dále oprávněn zahájit provádění Díla bez akceptace Harmonogramu Objednatelem. V případě, že aktualizací Harmonogramu dochází k změnám termínů plnění, není Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla bez akceptace aktualizovaného Harmonogramu.
Vyjde-li před nabytím právní moci posledního ze Závěrečných dokladů najevo, že Zhotovitel pro Objednatele nezajistil některý z Povolovacích dokladů, případně, že některý Povolovací doklad má nedostatky znemožňující řádné provedení Díla, nebo že některý z Povolovacích dokladů pozbyl z důvodů neležících výhradně na straně Objednatele právní moci, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit pro Objednatele chybějící Povolovací doklad a zajistit nabytí jeho právní moci, případně zajistit odstranění vad dotčeného Povolovacího dokladu včetně nabytí jeho právní moci. 
Originály všech Povolovacích dokladů a Závěrečných dokladů předá Zhotovitel Objednateli, a to vždy nejpozději na nejbližším Kontrolním dni následujícím po nabytí právní moci dokladu. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho písemnou žádost prosté kopie Povolovacích dokladů a Závěrečných dokladů, a to vždy nejpozději na nejbližším Kontrolním dni následujícím po doručení této žádosti. V případě, že po počátku některé lhůty sjednané v předchozích dvou větách již za podmínek této smlouvy žádný Kontrolní den nenásleduje, je tato lhůta 5 pracovních dnů.
Zhotovitel je povinen za podmínek této smlouvy na Objednatele převést vlastnické právo ke Zboží a k Dílu. Objednatel je povinen za podmínek této smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu plnění, tj. mj. kupní cenu Zboží a cenu za provedení Díla.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předmětem této smlouvy jsou veškerá plnění nezbytná pro naplnění účelu této smlouvy a Zadávací dokumentace, tj. zejména pro dodání Zboží a provedení Díla, a to bez ohledu na to, zda jsou v této smlouvě výslovně sjednána, či nikoli. Náklady na splnění veškerých těchto plnění jsou součástí Ceny plnění.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli společně se Zbožím a Dílem veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému provozování Zboží a Díla včetně dokumentace skutečného provedení Díla (dále souhrnně jen „Dokumentace“). V případě, že součástí Dokumentace je autorské dílo, je Zhotovitel povinen poskytnout plnění podle této smlouvy tak, aby Objednatel měl nejpozději při převzetí Díla k takovému autorskému dílu dostatek užívacích práv (licenci), a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Díla, a to všemi způsoby, bez omezení počtu užití, bez omezení počtu uživatelů, bez časového a územního omezení a nejméně v rozsahu, který vyplývá z této smlouvy a Zadávací dokumentace, jakož i z účelového určení Zboží a Stavby.
Jestliže to povaha Zboží vyžaduje, avšak vždy, kdy Zboží obsahuje informační a komunikační technologie, musí být součástí Dokumentace kompletní dokumentace takových technologií v českém nebo anglickém jazyce, která ve všech nezbytných podrobnostech popisuje možnosti jejich konfigurace a integrace se stávající informačními a komunikačními technologiemi Objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné provozování Díla a která Objednateli umožní zajišťovat kybernetickou bezpečnosti Díla na vysoké úrovni.
Jestliže je to pro splnění určité povinnosti sjednané v této smlouvě nezbytné, je druhá smluvní strana povinna poskytnout povinné smluvní straně nezbytnou součinnost. V případě nedostatku této součinnosti se na dobu trvání tohoto nedostatku zastavuje běh lhůty pro splnění takové povinnosti, a to od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení povinné smluvní strany o tomto nedostatku součinnosti. Bez tohoto oznámení se běh příslušné lhůty nezastavuje.
Zhotovitel poskytuje Objednateli k užívání veškerých součástí Zboží, které jsou autorskými díly, zejména k počítačovým programům, jakož i k dalším autorským dílům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, nevýhradní a nevypověditelné oprávnění (licenci) je užívat všemi způsoby nezbytnými pro jejich řádné užívání dle jejich účelového určení, dle této smlouvy a Zadávací dokumentace a to, není-li v příloze č. 1 této smlouvy výslovně sjednáno jinak, bez jakéhokoli omezení, tj. zejména na celém území České republiky, bez omezení počtu užití, bez omezení počtu registrovaných uživatelů, bez omezení počtu CPU nebo jader, bez omezení počtu zařízení užívaných se Zbožím nebo napojených na Zboží, bez omezení počtu současně přihlášených uživatelů a na dobu trvání majetkových práv autorských (dále a výše souhrnně i jednotlivě jen „Licence ke Zboží“). Není-li v příloze č. 1 této smlouvy sjednáno jinak, vztahuje se Licence ke Zboží rovněž na veškeré nové verze (update i upgrade) součásti Zboží. Objednatel není povinen Licenci ke Zboží využít. Pokud jsou součástí Zboží počítačové programy třetích stran, vztahuje se Licence ke Zboží i na ně, a to alespoň v rozsahu, který Objednateli umožní užívat Zboží dle této smlouvy a Zadávací dokumentace. Není-li Zhotovitel oprávněn poskytnout některou Licenci ke Zboží sám, je povinen ve lhůtě sjednané pro provedení Díla Objednateli zprostředkovat uzavření licenční smlouvy o poskytnutí práv užití (licence) k příslušné součásti Zboží, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jaké jsou v této smlouvě sjednány pro Licenci ke Zboží (dále jen „Licenční smlouva“). Závazek Zhotovitele zprostředkovat uzavření Licenční smlouvy se považuje za splněný i uzavřením této smlouvy, je-li Zhotovitel oprávněn takto pro Objednatele zajistit uzavření Licenční smlouvy a Objednatel tím nabude práva v rozsahu odpovídající Licenci ke Zboží. V rozsahu, ve kterém příloha č. 1 této smlouvy nestanovuje jinak, odpovídá Zhotovitel za to, že licence poskytnutá na základě Licenční smlouvy je poskytnuta ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako Licence ke Zboží. Zhotovitel je ve vztahu ke všem Licenčním smlouvám povinen hradit veškeré náklady objednatele z nich vyplývající. Počátek a doba účinnosti veškerých Licencí ke Zboží, včetně licencí poskytnutých na základě Licenčních smluv, musí Objednateli umožňovat užívání Zboží v souladu s touto smlouvou a Zadávací dokumentací.
[bookmark: _Ref46315892]Jestliže je v příloze č. 1 této smlouvy specifikována služba vztahující se k Licenci ke Zboží nebo ke Zboží, je Zhotovitel povinen takovou službu Objednateli po dobu a za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy poskytovat. Jestliže z povahy takové služby vyplývá, že ji poskytuje třetí osoba (např. výrobce počítačového programu), je Zhotovitel ve lhůtě sjednané pro nabytí účinnosti Licencí ke Zboží povinen Objednateli zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytování takové služby v rozsahu a za podmínek vyplývajících z přílohy č. 1 této smlouvy (taková smlouva dále jen „Smlouva o poskytování služby“). Závazek Zhotovitele zprostředkovat uzavření Smlouvy o poskytování služby se považuje za splněný i uzavřením této smlouvy, pokud je Zhotovitel oprávněn takto pro Objednatele zajistit uzavření Smlouvy o poskytování Služby a Objednatel tím získá oprávnění takovou službu čerpat. Počátek a doba poskytování veškerých služeb podle tohoto odstavce musí Objednateli umožňovat užívání Zboží a čerpání těchto služeb v souladu s touto smlouvou a Zadávací dokumentací.
Pokud jsou pro Registraci nebo oprávněné užívání kterékoli součásti Díla nezbytný licenční/produktový klíč nebo obdobný kód (dále jen „Licenční klíč“), je Zhotovitel povinen Objednateli zpřístupnit Licenční klíč v podobě, která mu bude umožňovat časově neomezené opakované čtení Licenčního klíče v otevřené podobě, ledaže podmínky poskytnutí Licenčního klíče upravuje příslušná Licenční smlouva. Pokud je Licenční klíč uložen na hardwarovém prostředku, je Zhotovitel povinen tento prostředek s uloženým Licenčním klíčem Objednateli dodat ve lhůtě sjednané pro provedení Implementace, čímž Objednatel nabude vlastnické právo k takovému hardwarovému prostředku, ledaže je v této smlouvě nebo v odpovídající Licenční smlouvě sjednáno jinak (takový hardwarový prostředek dále jen „HW klíč“). 
Spolupráce smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů nebo dle dohody smluvních stran provádět kontroly postupu Zhotovitele při plnění této smlouvy formou Kontrolních dnů na pracovišti Objednatele, ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis (dále a výše jen „Kontrolní den“). Je-li to pro řádné plnění této smlouvy nezbytné, je Zhotovitel povinen svolat Kontrolní den bez zbytečného odkladu. Zápis z Kontrolního dne je Zhotovitel povinen vyhotovit a Objednateli v elektronické podobě zaslat do dvou pracovních dnů po dni konání Kontrolního dne. Objednatel se vyjádří k zápisu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. V případě připomínek Objednatele k zápisu je Zhotovitel povinen tyto zapracovat obratem. O Kontrolním dnu bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem písemně vždy minimálně 5 pracovních dnů před navrženým dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit Kontrolních dnů svolaných Objednatelem, o kterých byl písemně informován alespoň 5 pracovních dnů předem.
Úvodní Kontrolní den je Zhotovitel povinen svolat do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli na Kontrolních dnech pokyny pro plnění této smlouvy. Nejsou-li tyto pokyny v rozporu s touto smlouvou, Zadáním, Projektovou dokumentací, právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy ani Zadávací dokumentací, je Zhotovitel povinen se jimi při plnění této smlouvy řídit. Tyto pokyny je Zhotovitel povinen zaznamenat do zápisu z příslušného Kontrolního dne.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy oznámit Objednateli zahájení plnění této smlouvy panu Ing. Leu Valentovi na   e-mail: valenta.leo@fnbrno.cz a paní Bc. Ivetě Malečkové na   e-mail: maleckova.iveta@fnbrno.cz.
Objednatel může určit cloudové úložiště určené pro odevzdávání elektronických verzí dokumentů a záznamů. Zhotovitel je povinen takové úložiště pro předávání dokumentů a záznamů využívat.
Zhotovitel je povinen vést veškerá jednání ve věcech této smlouvy v českém nebo slovenském jazyce. Veškeré písemnosti, které vzniknou v souvislosti s plněním závazků dle smlouvy, je zhotovitel povinen sepsat v českém jazyce.
Zpracování Projektové dokumentace
[bookmark: _Ref478108823]Zhotovitel se zavazuje zhotovit Projektovou dokumentaci v souladu se Zadávací dokumentací, právními předpisy, provozními podmínkami Objednatele, technickými normami a požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s touto smlouvou ani Zadávací dokumentací (veškeré tyto podklady dále a výše jen „Zadání“). V případě, že by byly požadavky Objednatele v rozporu se Zadáním, je Zhotovitel na tuto skutečnost povinný upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o rozporu dozví.
Zhotovitel postupuje v souladu s § 2592 občanského zákoníku při provádění Díla samostatně, je však při tom vázán všemi pokyny Objednatele, ledaže by jejich dodržení bylo v rozporu s povinnostmi Zhotovitele podle této smlouvy. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
[bookmark: _Ref478113732]Součástí závazku Zhotovitele zhotovit Projektovou dokumentaci je rovněž provedení veškerých stavebně-technických průzkumů nezbytných pro řádné provedení Projektové dokumentace, Demontáže, Montáže a Stavby zjišťujících stávající rozvody vody, kanalizace, elektroinstalací, slaboproudu včetně datových rozvodů, medicinálních plynů, ústředního topení, vzduchotechniky a jiné infrastruktury Objednatele, jakož i ostatní nezbytné skutečnosti, včetně zapracování výsledků předchozích stavebně-technických průzkumů poskytnutých Objednatelem, dále ověření a zaměření stávajícího stavu, v případě nutnosti i zpracování statického výpočtu, to vše v rozsahu odpovídajícím provedení Projektové dokumentace s odbornou péčí. V případě, že bude potřebné získat pro provedení Díla povolení stavebního záměru, je Zhotovitel povinen vyhotovit Projektovou dokumentaci tak, aby byla způsobilá tvořit přílohu žádosti o vydání povolení záměru a v případě připomínek příslušných orgánu a stavebního úřadu, tyto připomínky do projektové dokumentace zapracovat v lhůtách na to určených příslušnými orgány, stavebným úřadem, nebo Objednatelem.
Součástí Projektové dokumentace bude, vedle náležitostí vyplývajících z právních předpisů, také detailní řešení provádění Díla, tj. provádění Stavby a Montáže, za provozu místa plnění, tj. projekt organizace výstavby (dále jen „POV“). Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je významným poskytovatelem zdravotních služeb a v POV je povinen zohlednit veškeré pokyny Objednatele, které nejsou v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy ani Zadávací dokumentací.
[bookmark: _Ref158018649]Zhotovitel je povinen předat Objednateli Projektovou dokumentaci v termínech určených v Harmonogramu, a to 2 ks v listinné podobě, z toho 1 ks opatřený otiskem úředního razítka příslušného stavebního úřadu, a 1 ks v elektronické verzi na datovém nosiči, případně po dobu nejméně 1 roku na Objednateli zpřístupněném zabezpečeném sdíleném úložišti. Není-li pro provedení Díla v souladu s právními předpisy nezbytné rozhodnutí stavebního úřadu, počíná lhůta dle věty předchozí běžet okamžikem řádného dokončení Projektové dokumentace, nebo nabytím právní moci jiného rozhodnutí, souhlasu, stanoviska či povolení, které je pro provedení Díla v souladu s právními předpisy nezbytné, a to podle toho, co nastane později. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu Projektové dokumentace. Bez splnění povinností podle tohoto odstavce není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění Montáže a Stavby.
Vícetisky Projektové dokumentace nebo jejích částí nad sjednaný počet tisků budou Objednatelem v případě potřeby objednány a uhrazeny samostatně. Zhotovitel je za tímto účelem povinen poskytnout Objednateli součinnost.
Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití Projektové dokumentace, a to všemi způsoby včetně zveřejnění, bez jakýchkoli omezení rozsahu užití a na dobu trvání majetkových práv autorských (dále a výše také jen „Licence k Projektové dokumentaci“). Objednatel není povinen Licenci k Projektové dokumentaci využít. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licence k Projektového dokumentaci (podlicenci) třetí osobě a je oprávněn Licenci k Projektové dokumentaci zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Objednatel je oprávněn Projektovou dokumentaci jakkoli upravovat, rozšiřovat a zapracovávat do jiných autorských děl, a to i prostřednictvím třetích osob. Pokud je součástí kteréhokoli Projektové dokumentace databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze, považuje se Objednatel za pořizovatele takové databáze. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková práva autorská ke všem součástem Projektové dokumentace, a to nejméně v rozsahu potřebném pro splnění jeho povinností dle této smlouvy. Poskytnutí Licence k Projektové dokumentaci nelze vypovědět a účinnost jejího poskytnutí není dotčena skončením účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady Projektové dokumentace nebo její součásti. Zhotovitel je oprávněn Projektovou dokumentaci nebo její části užít pro potřeby třetích osob nebo pro vlastní podnikání jen s předchozím výslovným písemným souhlasem Objednatele.
Projektová dokumentace musí mimo jiné obsahovat:
definování veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení Objednatelem (koordinace s projektem interiéru);
specifikování výrobků pro Stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky a jiné);
vypracování osazovacího plánu včetně prvků exteriéru a mobiliáře (koordinace s projektem interiéru);
vypracování koordinačních výkresů profesí (včetně projektové dokumentace interiéru);
v konstrukčně statické části vypracování podrobných výkresů výztuže;
vypracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace;
stanoviska a podmínky z řízení před stavebním úřadem a jejich promítnutí do Projektové dokumentace;
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pokud má být Stavba dle Zadání provedena i jen zčásti v interiéru, musí Projektová dokumentace obsahovat rovněž: 
výkresy všech dotčených místností, všech stěn včetně podlahy a stropů, jednoznačně určující veškeré konstrukce, skladby, použité materiály, povrchové úpravy, umístění prvků, mobiliáře, svítidel včetně ovládacích prvků a technologií;
technologie – její specifikace a koordinace s profesemi;
výkresy detailů, popisy veškerých skladeb konstrukcí;
výpisy a specifikace výrobků, prvků mobiliáře, svítidel a jiných technologií;
výrobní, dílenská a montážní dokumentace;
výkresová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny včetně podlahy a stropu místností, výkresy tvarů atypických prvků a mobiliáře, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy, barevné a materiálové řešení);
technický popis – zpráva;
koordinace specialistů, napojení na technické sítě;
návrh orientačního systému a projekt komunikační grafiky včetně informačních znaků, log.
Doba a místo plnění
Místem plnění rozumí: 
pro dodání projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti: Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, objekt H3 Oddělení rozvojových investic;
pro dodání Zboží a provedení Stavby a Montáže: Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, objekt H3 Prádelna.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínech určených v závazném Harmonogramu, který vypracuje a předloží Objednateli do 14 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy. V případě, že Objednatel bude mít k Harmonogramu připomínky, oznámí je Zhotoviteli do 5 pracovních dní ode dne obdržení Harmonogramu Zhotoviteli a tento je povinen je zapracovat do 3 pracovních dní ode dne obdržení připomínek. Zhotovitel musí při tvorbě Harmonogramu zohlednit skutečnost, že Montáž a Stavba budou prováděny za provozu prádelny, resp. té části, na které nebude prováděna Montáž a Stavba.
Zhotovitel se zavazuje při zpracování Harmonogramu dodržet následující požadavky Objednatele:
Harmonogram bude obsahovat následující etapy:
Etapy Projektové dokumentace:
Návrh předložení předběžného technického řešení plnění Díla, dle pasportizace do 14 dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Zhotovení Projektové dokumentace do 8 týdnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele
Případná inženýrská činnost – podání žádostí do 10 dní ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele, ostatní dle zákonné délky správních lhůt
Etapy Stavby a Montáže:
1. etapa – stroje A1 – pračka, A2 – lis, A3 – sušičky 3x nová, 1x stávající – cca 14 dní (demontáž a montáž)
2. etapa – stroj D – finišovací linka – 10 dní (demontáž a montáž)
3. etapa – stroj F – žehlící linka – 10 dní (demontáž a montáž)
Přerušení dodávky vody:
· Přerušení dodávek teplé vody maximálně 4x během realizace od 8:00 do 14:00 hod. Další termín pro přerušení dodávky teplé vody musí být konzultován s Objednatelem a oznámen Zhotovitelem písemně minimálně 5 pracovních dnů předem. Překročení uvedeného nebo dohodnutého limitu je podstatným porušením smlouvy.
· Přerušení dodávek teplé vody maximálně 8x během realizace od 10:00 do 12:00 Překročení uvedeného limitu je podstatným porušením smlouvy.
· Přerušení dodávek studené vody maximálně 1x během realizace od 8:00 do 14:00 hod. Další termín pro přerušení dodávky studené vody musí být konzultován s Objednatelem a oznámen Zhotovitelem písemně minimálně 5 pracovních dnů předem.
Zhotovitel se zavazuje tento Harmonogram udržovat aktuální v průběhu celé doby plnění Díla. Zhotovitel na každém kontrolním dni předloží Objednateli aktuální Harmonogram na schválení.
Provedení Díla
Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí v souladu s touto smlouvou, Projektovou dokumentací, POV, na staveništi, s ohledem na provoz Objednatele, právními předpisy a závaznými technickými normami platnými v době provádění Díla. Zhotovitel je zejména povinen respektovat provozní potřeby Objednatele a pohybovat se výhradně na staveništi.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně obeznámen se stavem místa plnění smlouvy, tj. místa provádění Díla. Součástí povinnosti Zhotovitele provést Dílo je rovněž demontáž stávajícího zařízení umístěného na místě provádění Díla včetně ekologické likvidace tohoto stávajícího zařízení dle právních předpisů s výjimkou jeho částí, které Objednatel výslovně označil a hodlá si ponechat (dále a výše jen „Demontáž“).
Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit při provádění Díla autorský dozor dle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), jestliže je pro provedení Díla v souladu s právními předpisy nezbytný. Zhotovitel zajistí, aby autorský dozor byl povinen při provádění autorského dozoru poskytovat veškeré informace o provádění autorského dozoru Objednateli, zodpovídat bez zbytečného dokladu dotazy Objednatele a zohledňovat jeho připomínky. 
Zhotovitel je povinen poskytovat plnění sjednané v této smlouvě prostřednictvím osob, které uvedl v nabídce na zakázku za účelem prokázání své kvalifikace za účelem hodnocení, a to na odpovídajících pozicích uvedených ve specifikaci kvalifikačních kritérií v zadávací dokumentaci zakázky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je za podmínek této smlouvy oprávněn do poskytování plnění podle této smlouvy zapojit rovněž další osoby, avšak do tohoto plnění musí být vždy na odpovídajících pozicích zapojeny všechny osoby dle věty první. Zhotovitel je povinen plnění povinnosti dle tohoto odstavce Objednateli na jeho žádost kdykoli bez zbytečného odkladu prokázat. Zhotovitel je oprávněn osobu dle věty první nahradit jinou osobou, avšak vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Pokud má podle Zadávací dokumentace Zhotovitel provést Dílo s věcmi, které má opatřit Objednatel, předá Objednatel Zhotoviteli takové věci bez zbytečného odkladu na základě písemného předávacího protokolu.
Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost spočívající v plnění pokynů Objednatele udělených za podmínek této smlouvy na Kontrolních dnech a úkolů dohodnutých smluvními stranami na Kontrolních dnech a uvedených v zápisu z Kontrolního dne, a to včetně dodržování termínů pro tyto úkoly sjednaných.
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli výkon nezávislého technického dozoru.
[bookmark: _Ref503274767][bookmark: _Ref503274733]Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na staveništi, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zabezpečit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na místě plnění zejména v čase provádění Montáže.
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Nedodržení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.
Zhotovitel je povinen dodržovat směrnici Objednatele o Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím uvedenou v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a případných poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, požární ochranu místa plnění a ochranu životního prostředí v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla tak, aby nebyl narušen, omezen či znemožněn běžný provoz v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jím a jeho poddodavateli využívaná vozidla byla v areálu Objednatele zaparkována výhradně v prostoru zařízení staveniště a dle pokynu pracovníků Objednatele. Zhotovitel se rovněž v této souvislosti zavazuje koordinovat provádění Díla s Objednatelem. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla do předání místa plnění Objednateli odpovídá za bezpečné zajištění místa provádění Díla vůči okolnímu provozu a chodcům.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků podílejících se na jeho straně na plnění této smlouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami a zajistit jejich proškolení v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Zhotovitel je povinen průběžně udržovat v místě plnění čistotu a pořádek a v souvislosti s prováděním Díla vzniklé odpady denně odvážet a likvidovat v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je v této souvislosti povinen při předání Díla předat Objednateli doklady prokazující likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy. Pokud dojde činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ke znečistění přilehlých komunikací, popř. i v areálu Objednatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit jejich vyčištění na své náklady.
Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality Díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli při kontrole Díla potřebnou součinnost.
Zástupce Objednatele je oprávněn vyzvat Zhotovitele k okamžité nápravě, není-li Dílo prováděno v souladu se smlouvou, Projektovou dokumentací nebo Zadávací dokumentací, nebo nejsou-li dodržovány právní předpisy, technické normy, technologické postupy, je-li ohrožena kvalita Díla, jsou-li používány nevhodné materiály apod. nebo není-li Dílo prováděno ve stanovených termínech. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést okamžitou nápravu a zjištěné vady či nedostatky bez prodlení odstranit. Nárok Objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a na náhradu škody tím není dotčen. 
Zhotovitel se zavazuje u částí Díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas Objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí Díla, tyto části budou zakryty a Zhotovitel může pokračovat v provádění Díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí Díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen Zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
O kontrole zakrývaných částí Díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí Díla. V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu Objednatele.
Způsobí-li Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé škodu Objednateli nebo jiným subjektům, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Objednatele informovat a škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním Díla dle požadavku Objednatele a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace, jakož i přilehlého okolí, a udržování pořádku na předmětném pozemku, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby i jeho případní poddodavatelé likvidovali odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel se zavazuje zajistit vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností.
Není-li to v rozporu se Zadávací dokumentací, je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by takovou část Díla prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn poddodavatele měnit. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k veřejné zakázce splnění části kvalifikace, je možné jen s písemným souhlasem Objednatele a pouze za předpokladu, že prostřednictvím náhradního poddodavatele prokáže Zhotovitel splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu jako prostřednictvím poddodavatele původního.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky včetně finančního vyjádření, který je Zhotovitel povinen bezodkladně poskytnout. Zhotovitel je povinen Objednateli předkládat aktualizovaný seznam poddodavatelů, a to vždy když v tomto seznamu dojde ke změně (tj. nahrazení schváleného poddodavatele jiným, nebo přibytí nového poddodavatele).
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky, včetně povinností plynoucích z odpovědnosti Zhotovitele za vady a zajištění plnění nároků Objednatele z toho plynoucích.
Stavební deník:
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo nabytím právní moci všech Závěrečných dokladů, přičemž rozhodující je okolnost, která nastane později.
Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. Vyžádá-li si jedna ze smluvních stran vyjádření druhé smluvní strany k dennímu zápisu v pracovním deníku, je druhá smluvní strana povinna vyjádřit se do 3 dnů.
Zhotovitel je povinen předat originál stavebního deníku Objednateli v rámci předání a převzetí Díla.
Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník v souladu s § 166 odst. 5 stavebního zákona. Za tímto účelem poskytne Objednatel Zhotoviteli přístup do svého stavebního deníku BUILDARY.ONLINE, a to ve dvou licencích odevzdaných po nabytí účinnosti této smlouvy.
POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 10.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost a spoluúčastí zhotovitele nepřevyšující 10 %. Porušení této povinnosti je považování za podstatné porušení smlouvy.
Zhotovitel je pro případ, že by v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy mělo dojít k ukončení tohoto pojištění, povinen nejpozději do 10 dnů před ukončením tohoto pojištění Objednateli předložit kopii nové pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření pojištění i po skončení stávajícího pojištění.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy u dotčené pojišťovny bez zbytečného odkladu.
Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli kopii pojistných smluv či jiný dokladů prokazujících uzavření výše uvedených pojištění nejpozději v den předání staveniště.
[bookmark: _Ref158021472]Staveniště
Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště pro provádění Díla dle Harmonogramu, o čemž smluvní strany sepíší oboustranně podepsaný předávací protokol. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu tohoto protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie;
podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).
Ochrana stávajících inženýrských sítí v objektu:
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození;
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením;
dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly vyznačeny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na vlastní náklady a dále je povinen uhradit případné škody, pokuty apod.
Vybudování zařízení staveniště:
provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami; 
náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci, vyklizení zařízení staveniště a uvedení do původního stavu jsou zahrnuty v Ceně plnění;
jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto Objednateli uhradit, a to na základě Objednatelem vystavené faktury do 30 dnů ode dne doručení faktury Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn k fakturaci buďto měsíčně nebo jednorázově po převzetí díla bez vad a nedodělků.
Při užívání staveniště je Zhotovitel povinen:
užívat staveniště pouze pro účely související s plněním této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy;
zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
udržovat na staveništi pořádek;
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu;
zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště;
nevyužívat staveniště k ubytování osob;
řádně označit staveniště;
umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, které mu předal Objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP, přičemž Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných Objednatelem, v aktuálním stavu;
jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele, nebo pokud jejich umístění plyne z právních předpisů.
Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla, tj. ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ledaže je v Předávacím protokolu stanoveno jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků Díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí Díla);
nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, a to do 10 dnů ode dne výzvy k jejich úhradě;
smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
Technologická zařízení a zkoušky Díla
Technologickým zařízením resp. provozním souborem se pro účely smlouvy rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Technologickým zařízením se rozumí zejména dodané Zboží a jiné součásti Díla odpovídající vymezení dle věty předchozí. Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
Provedené Dílo a veškerá technologická zařízení, která jsou součástí Díla, musí být řádně vyzkoušena provedením zkoušek, ve kterých bude v plném rozsahu ověřena funkčnost Díla, jeho vlastnosti a provozuschopnost v souladu s touto smlouvou a Zadáním. Dílo se považuje za dokončené teprve tehdy, až budou za podmínek této smlouvy úspěšně provedeny veškeré zkoušky.
Návrh na rozsah a obsah zkoušek bude součástí Harmonogramu.  Zhotovitel se zavazuje provést zkoušku Díla (zkoušku provozuschopnosti) po každé etapě provádění Díla. Prokázání provozuschopnosti Díla je podmínkou jeho převzetí.
[bookmark: _Ref172294962][bookmark: _Hlk167787437]Pro provedení zkoušek Díla si Objednatel a Zhotovitel dohodnou program, rozsah, obsah a podmínky zkoušek na základě Objednatelem schváleného návrhu, který je povinen předložit Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení, a to nejpozději 15 dnů před dnem, ve kterém má být Dílo dle Harmonogramu přezkoušeno. Nesplnění této povinnosti Zhotovitele ani v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je povinen se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a Zhotovitel je následně povinen do 15 dnů od vyjádření Objednatele zapracovat připomínky.
[bookmark: _Ref172294789]Součástí podmínek zkoušek, které si dle odst. IX. 4 této smlouvy smluvní strany dohodnou, musí být rovněž kritéria posouzení úspěšnosti zkoušek.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, hradí náklady na provedení zkoušek Zhotovitel a jsou součástí Ceny plnění.
Zhotovitel je povinen zkoušky provést dle dohodnutého programu, podmínek, rozsahu a obsahu a je povinen oznámit Objednateli zahájení zkoušek nejméně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli účastnit se provádění zkoušek. V rozsahu, ve kterém to Objednateli neumožní, je povinen zkoušky na své náklady zopakovat, a to bez ohledu na případnou dohodu dle odst. IX. 5 této smlouvy.
O provedení a výsledku zkoušek provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku. O ukončení zkoušek a o tom, zda byly úspěšné či nikoliv, sepíšou smluvní strany zápis, který bude opatřen podpisy zúčastněných ze strany Objednatele i ze strany Zhotovitele. 
Program, rozsah, obsah a podmínky zkoušek musí umožnit naplnění účelu zkoušek, kterým je prokázání, že Dílo, včetně technologických zařízení, je řádně dokončeno a že je jako celek schopno zkušebního provozu. V rámci zkoušek Zhotovitel na své náklady rovněž provede měření všech veličin, jejichž hodnoty je dle právních předpisů nebo Zadání nezbytné pro řádné uvedení Díla do provozu doložit orgánům veřejné správy, a to např. měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v znění pozdějších předpisů. Měřící skupinu vybere Objednatel.
Vzhledem k tomu, že součástí Díla musí být dle Zadávací dokumentace rovněž systém přesného měření spotřeby páry na celém technologickém uzlu tak, aby Objednatel mohl jeho prostřednictvím ověřit splnění požadavků Zadávací dokumentace, tj. zejména ověřit dosažení minimální úspory ve spotřebě páry na celém technologickém uzlu (dále jen „Měřicí systém“), musí být součástí zkoušek Díla podle tohoto článku smlouvy rovněž ověření řádné funkčnosti tohoto Měřicího systému a provedení měření spotřeby páry na celém technologickém uzlu pomocí Měřicího systému.
Povinností Objednatele je poskytnout součinnost při zajištění kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků potřebných k provedení zkoušek, případně pro jejich přípravu. 
Vady a nedodělky Díla nebo technologických zařízení zjištěné při provádění zkoušek je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem odstranit a na své náklady provést nové zkoušky, a to v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany dohodnou, že z rozsahu a povahy zjištěných vad a nedodělků vyplývá, že postačí nové zkoušky provést v omezeném rozsahu. Tím není dotčeno ujednání odst. IX. 4 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat i návrh provozního řádu pro trvalý provoz technologických zařízení včetně specifikace veškerých podmínek, které je nutno splnit pro bezpečné provozování. Zhotovitel je povinen předat Objednateli provozní řád pro trvalý provoz k odsouhlasení alespoň 30 dnů před zahájením individuálních zkoušek technologických zařízení. Specifikací veškerých podmínek se rozumí také uvedení četnosti úkonů, které je nutno pro bezpečný provoz zajistit.
Předání a převzetí Díla a Zboží
Místo dodání Zboží je stanoveno v Projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli dokončení Díla nejméně 3 pracovní dny před dokončením a současně jej vyzvat k převzetí Díla a Zboží. Dílo se považuje za dokončené, je-li dodáno a umístěno Zboží, úspěšně provedeny zkoušky, vyklizeno staveniště a máli Dílo vlastnosti stanovené touto smlouvou, Zadávací dokumentací a Projektovou dokumentací, a v rozsahu, ve kterém nejsou vlastnosti Díla takto stanoveny, vlastnosti obvyklé, a je-li prosto vad a nedodělků.
[bookmark: _Ref503513532][bookmark: _Ref158029597]Není-li při provedení zkoušek osvědčeno, že Dílo splňuje požadavky Zadávací dokumentace, není Objednatel povinen Dílo ani Zboží převzít.
Zhotovitel je povinen připravit a Objednateli předložit u předávacího a přejímacího řízení doklady odpovídající povaze Díla a Zboží, ledaže Objednatel konkrétní doklad s ohledem na povahu Díla nebo Zboží nepožaduje, a to zejména:
dokumentace skutečného provedení Díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě, přičemž ujednání odst. IV. 4 této smlouvy se na elektronickou podobu použijí obdobně a k této dokumentaci poskytuje Zhotovitel Objednateli užívací a jiná práva a souhlasy v rozsahu Licence k Projektové dokumentaci;
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o předvedení funkčnosti, protokolů o provedení vstupního měření emisí a ostatních dokladů potřebných pro řádné provozování Díla dle platných právních předpisů, a to jejich předání Objednateli ve 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě v českém jazyce, popř. s překladem do českého jazyka a překladatelskou doložkou, přičemž ujednání odst. IV.6 této smlouvy se na elektronickou podobu použijí obdobně;
zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynových a tlakových zařízení, kontroly spalinových cest, SLP, zaregulování VZT, rozvodů, tlakových nádob apod.);
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a Zboží, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě pro výrobky a materiály;
originál stavebního deníku, případně stavebních deníků, a kopie změnových listů;
svářečský deník;
provozní řád pro zkušební provoz;
provozní řád pro trvalý provoz;
protokol o zaškolení obsluhy;
technické listy jednotlivých materiálů, výrobků a prvků zabudovaných do Stavby, návody na jejich montáž a údržbu;
doklady osvědčující způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice;
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží prodávající současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka);
všechny stavebním úřadem požadované dokumenty potřebné k udělení kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí v souladu s ustanovením § 230 stavebního zákona a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, např. i potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacích dotčených stavbou, kompletní zprávy o výchozích revizích elektrických zařízení, aj.);
zpracování kusovníku jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní evidence Objednatele, kusovník je zpracován v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: _Ref172295910]Zhotovitel je povinen provést Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít Dílo s drobnými vadami a nedodělky. V takovém případě se v Předávacím protokolu uvede seznam těchto vad a nedodělků a lhůta pro jejich odstranění ne delší než 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla. Nebudeli v Předávacím protokolu tato lhůta dohodnuta, má se za to, že tato lhůta, ve které je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit, je 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky zjištěné v průběhu předávání Díla a uvedené v Předávacím protokolu. Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna předáním bezvadného Zboží a bezvadného Díla, případně až odstraněním vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu. Nároky Objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
Zhotovitel je pro Objednatele povinen zajistit veškeré Závěrečné doklady. Objednatel je oprávněn převzít Závěrečné doklady s drobnými nedostatky. V takovém případě se v Předávacím protokolu uvede seznam těchto nedostatků a lhůta pro jejich odstranění ne delší než 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla. Nebudeli v Předávacím protokolu tato lhůta dohodnuta, má se za to, že tato lhůta, ve které je Zhotovitel povinen tyto nedostatky odstranit, je 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě tyto nedostatky odstranit. Povinnost Zhotovitele zajistit Závěrečné doklady je splněna předáním veškerých Závěrečných dokladů bez jakýchkoli nedostatků, případně až odstraněním nedostatků Závěrečných dokladů uvedených v Předávacím protokolu. Nároky Objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
Sjednané Dílo, pravomocné Závěrečné doklady, Dokumentace, dodané Zboží a náležitosti dle odst. IX. 4 této smlouvy budou Objednateli předány na základě písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem a obsahujícím alespoň: označení Díla, označení a identifikační údaje smluvních stran, číslo této smlouvy dle číslování Objednatele a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že Zboží a Dílo přejímá, popř. nepřejímá, že obdržel veškeré Závěrečné doklady, soupis provedených činností, soupis případných vad a nedodělků Díla, soupis nedostatků Závěrečných dokladů, datum a místo převzetí Díla, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele (dále a výše jen „Předávací protokol“). Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad nebo nedodělků, případně nedostatků, do Předávacího protokolu neomezuje Objednatele v právu během příslušné záruční doby sjednané touto smlouvou oznamovat Zhotoviteli zjištěné vady Díla nebo Zboží, případně nedostatky Závěrečných dokladů. V případě, že Objednatel odmítá Zboží, Dílo nebo Závěrečné doklady převzít, uvede v Předávacím protokolu i důvody, pro které převzetí odmítá.
[bookmark: _Ref477351956]Nebezpečí škody na Díle a Zboží nese od počátku Zhotovitel. Na Objednatele přechází nebezpečí škody na Zboží a Díle okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Vlastnické právo ke Zboží a k Dílu přechází na Objednatele okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
Škodou na Díle je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla a dodávky Zboží. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou vadami a nedostatky Závěrečných dokladů.
Cena plnění
Cena za splnění všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí (dále a výše jen „Cena plnění“):
	Cena plnění bez DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	Cena plnění včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč



Cena plnění bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na splnění všech povinností Zhotovitelem sjednaných v této smlouvě a z této smlouvy vyplývajících. Sjednaná Cena plnění zahrnuje zejména kupní cenu Zboží, veškeré náklady na zhotovení Projektové dokumentace, Inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru, zajištění pravomocných Povolovacích dokladů, odměny za veškeré licence, které je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout nebo pro Objednatele zajistit, jakož i veškeré náklady na provedení Díla, tj. zejména veškeré náklady na provedení Stavby a Montáže včetně nákladů na Demontáž, a veškeré náklady spojené s provedením zkoušek a se zajištěním pravomocných Závěrečných dokladů. Cena plnění zahrnuje rovněž veškeré správní poplatky, náklady na likvidaci odpadů a včetně odpadů vzniklých při Demontáži a veškeré náklady na jednání s dotčenými orgány veřejné správy a jinými subjekty bez ohledu na počet takových jednání a bez ohledu na počet opakování takových jednání. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
[bookmark: _Ref159488906]Není-li dále sjednáno jinak, je změna Ceny plnění podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši Ceny plnění.
[bookmark: _Ref118973024]Zhotovitel je povinen ke každé změně Ceny plnění vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat Objednatele k jeho odsouhlasení dle podmínek této smlouvy. Změnový list musí obsahovat stručný, ale přesný technický popis víceprací, méněprací nebo změn Díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení Ceny plnění.
Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. V případě, že Objednatel změnové listy odsouhlasí, Zhotovitel na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění Díla připraví podklady k návrhu dodatku k této smlouvě zahrnující všechny změny uplynulého měsíce. Vymíní-li si to však Objednatel, připraví Zhotovitel stejným způsobem podklady k návrhu zvláštního dodatku ve vztahu ke konkrétnímu změnovému listu, případně k Objednatelem vymezené skupině změnových listů.
[bookmark: _Ref159489059]Změna Ceny plnění je, vedle důvodů sjednaných v odst. XI. 3 této smlouvy, možná pouze na základě dodatku k této smlouvě, kterého přílohou budou změnové listy a pouze při vzniku následujících okolností v souvislosti s prováděním Díla:
[bookmark: _Ref158893728]vícepráce – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které:
nad rámec Projektové dokumentace, Zadání a Zadávací dokumentace požaduje Objednatel; nebo 
vyplývají z nedostatků Zadání nebo Zadávací dokumentace a Zhotovitel je nemohl ani s odbornou péčí profesionála při podání nabídky na Veřejnou zakázku zjistit ani předvídat a jejich cena proto není zahrnuta v Ceně plnění.
[bookmark: _Ref158894011][bookmark: _Ref159489028]méněpráce – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby uvedené v Projektové dokumentaci, jejichž neprovedení požaduje Objednatel nebo s jejich neprovedením souhlasil, jejich cena je zahrnuta v Ceně plnění a jejich neprovedení nezpůsobí ani neohrozí splnění účelu této smlouvy, požadavků Zadávací dokumentace ani výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost Díla.
z důvodu nikoli na straně Zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení Díla s dopadem do Ceny plnění.
Jestliže Zhotovitel zjistí nebo měl zjistit, že některé práce, dodávky nebo služby nejsou nezbytné pro řádné provedení Díla a jejich neprovedení by umožnilo snížit Cenu plnění, je povinen na tuto skutečnost písemně nebo osobně na Kontrolním dnu výslovně upozornit Objednatele a stanovit Objednateli lhůtu v délce nejméně 3 pracovních dnů k vyjádření, zda s neprovedením takových prací, dodávek nebo služeb souhlasí. Jestliže Objednatel s neprovedením takových prací, dodávek nebo služeb vysloví ve lhůtě dle věty první souhlas, postupují smluvní strany ve vztahu k nim podle odst. XI. 6 písm. b) této smlouvy, přičemž Zhotovitel se zavazuje takový dodatek k této smlouvě včas uzavřít. Jestliže se Objednatel k neprovedení takových prací, dodávek nebo služeb ve lhůtě dle věty první nevyjádřil, má se za to, že s jejich provedením souhlasí. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele dle věty první nebo Zhotovitel takové práce, dodávky nebo služby provede bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu plnění sníženou o cenu těchto prací, dodávek a služeb.
Zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré vícepráce, tj. zajistit a provést veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, tj. zejména pro řádné provedení Díla, které nejsou uvedeny v odst. XI.6 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel tedy mimo jiné nese veškeré náklady vyplývající z nedostatků Projektové dokumentace, ledaže jde o případy uvedené v odst. XI. 6 písm. a) této smlouvy.
Změna Ceny plnění z důvodu víceprací – určení jednotkových cen:
Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. sborník RTS), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž smluvní strany se dohodly, že budou pro dané případy aplikovat sborník doporučených cen RTS s přihlédnutím k poměru mezi cenami nabídkovými a ceníkovými (ceník RTS);
na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele;
v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech;
nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb.
[bookmark: _Ref118973035]Změna Ceny plnění z důvodu méněprací – určení jednotkových cen:
Zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s Objednatelem,
Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
Změna Ceny plnění z důvodu prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu nikoliv na straně Zhotovitele
změna Ceny se týká pouze prací neprovedených v původních smluvních termínech;
změna Ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data uzavření smlouvy do data provádění prací,
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům, a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje Zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb ve výkazu výměr Zhotovitelem.
Platební podmínky
[bookmark: _Ref501115214]Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
Objednatel se zavazuje uhradit Cenu plnění na základě faktury – daňového dokladu vystavené Zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy a po předání předmětu této smlouvy Objednateli, tj. po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve. Splatnost faktury je 60 dnů od data vystavení faktury. Zhotovitel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu Předávacího protokolu Objednatelem. Faktura musí splňovat veškeré podmínky této smlouvy, veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“), a musí na ní být uvedena Cena plnění, Projekt a Číslo Projektu (Modernizace prádelny ve FN Brno CZ.05.01.01/02/22_008/0001046), označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou, jinak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
Částka přeúčtovaného poplatku na recyklaci elektroodpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude na faktuře uvedena zvlášť.
Úhrady budou prováděny bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (tj. relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. 
Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
Faktury musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vystavenou fakturu společně se skenem podepsaného Předávacího protokolu zasílá Zhotovitel na adresu fnbrno@fnbrno.cz, a EO-NahradniPlneni@fnbrno.cz ve formátu . pdf  s textově čitelnou vrstvou.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem uvedeným na Předávacím protokolu.
Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
Úhrady ceny díla budou provedeny za podmínek této smlouvy bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele. 
Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné. 
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 zákona č. 235/2004 Sb., má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou cenu, za splněný.
Kvalita a odpovědnost za vady
Zhotovitel je povinen dodat Zboží Objednateli v jakosti a provedení podle této smlouvy, Zadávací dokumentace a podle přílohy č. 1 této smlouvy. Není-li v této smlouvě, Zadávací dokumentaci nebo v příloze č. 1 této smlouvy výslovně sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen Objednateli dodat Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že Zboží zcela odpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě a Zadávací dokumentaci, je způsobilé k užití v souladu s jeho účelovým určením a je prosto vad faktických i právních. Zhotovitel se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo ani právo nájmu.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Zboží po dobu 60 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem (tato doba včetně počátku jejího běhu dále a výše jen „Záruční doba Zboží“). Záruční doba Zboží neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Zboží nebo jeho část užívat pro vady Zboží, za které Zhotovitel odpovídá. Obsahem této záruky za jakost je závazek Zhotovitele, že Zboží bude v Záruční době Zboží způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti sjednané v této smlouvě a specifikované v Zadávací dokumentaci. Obsahem této záruky jsou rovněž záruky a garance specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje Objednateli záruku za jakost Zboží v délkách uvedených v předaných záručních listech nebo uvedených v příloze č. 1 této smlouvy podle toho, co je delší, vždy však nejméně po celou Záruční dobu Zboží. 
Objednatel bude uplatňovat vady Zboží písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady Zboží popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady Zboží oznámených během Záruční doby Zboží do 1 pracovního dne od jejich oznámení Zhotoviteli, ledaže z přílohy č. 1 této smlouvy vyplývá lhůta jiná. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, tj. uvést Zboží do bezvadného stavu do 3 pracovních dnů od jejich oznámení Zhotoviteli, ledaže z přílohy č. 1 této smlouvy vyplývá lhůta jiná. Smluvní strany se však s ohledem na charakter a závažnost vady či nedodělku mohou dohodnout na lhůtě delší.
Objednatel je vedle práv z vadného plnění a práv vyplývajících ze sjednané nebo poskytnuté záruky za jakost oprávněn uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Zboží (např. nárok na náhradu újmy).
[bookmark: _Ref98432582]Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude provádět testování (skenování) položek Zboží za účelem zjištění jejich kybernetických bezpečnostních zranitelností (dále jen „zranitelnost“), jejichž povaha to dovoluje, ledaže položka Zboží ani celek, do kterého je zapojena, neumožňují komunikaci prostřednictvím počítačové sítě. Zranitelnost zjištěná při testování popsaná pomocí údajů z databáze CVE (Common Vulnerabilities and Exposures; dostupná z https://cve.mitre.org/) se považuje za skrytou vadu Zboží. Za skrytou vadu Zboží podle tohoto odstavce se považuje rovněž zranitelnost, která nebyla zjištěna při testování, avšak je publikovaná ve vztahu ke Zboží nebo položce Zboží v databázi CVE, ledaže Zhotovitel prokáže, že taková zranitelnost na Zboží nedopadá. Závažnost vady podle tohoto odstavce (dále jen „severita“) bude ohodnocena dle standardu CVSS (Common Vulnerability Scoring System; dostupný z https://www.first.org/cvss/). Vady podle tohoto odstavce oznámené Zhotoviteli v Záruční době Zboží je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit, přičemž odstraněním takové vady se rozumí zejména provedení aktualizace programového vybavení nebo implementace bezpečnostního opatření, které zamezí možnosti využití dotčené zranitelnosti, případně, nelze-li využití dotčené zranitelnosti zcela zamezit, sníží pravděpodobnost využití dotčené zranitelnosti na minimum. Nevyplývá-li z této smlouvy nebo z jejích příloh něco jiného, vada cele spočívá pouze v hardware a nikoli v jeho firmware nebo obdobném počítačovém programu, tj. lze ji odstranit pouze úplnou výměnou takového hardware za nový kus a současně Zhotovitel prokáže, že neexistuje žádné bezpečnostní opatření dle věty předchozí, není Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit, je však povinen ve lhůtě 1 pracovního dne od oznámení takové vady o tom písemně informovat Objednatele. Lhůta pro zahájení prací na odstranění vady dle tohoto odstavce je 1 pracovní den od jejího oznámení Zhotoviteli. Lhůta pro odstranění vady dle tohoto odstavce počíná běžet oznámením této vady Zhotoviteli. Pokud je však pro odstranění takové vady nezbytná aktualizace proprietárního počítačového programu, který je součástí Zboží nebo položky Zboží, vydaná výrobcem tohoto proprietárního počítačového programu, případně jiná součinnost tohoto výrobce, přičemž tento výrobce není totožný s osobou Zhotovitele ani není osobou ovládanou Prodávajícím, počíná lhůta pro odstranění této vady běžet okamžikem vydání takové aktualizace, případně okamžikem poskytnutí takové součinnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen ve lhůtě pro zahájení prací na odstranění vady zaslat tomuto výrobci písemný požadavek na vydání takové aktualizace, případně na poskytnutí takové součinnosti, a tento úkon ve stejné lhůtě písemně doložit Objednateli. Prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti dle věty předchozí se považuje za prodlení se zahájením prací na odstranění dotčené vady. Lhůty pro odstranění vady dle tohoto odstavce se sjednávají dle jejich severity následovně:
	Úroveň zranitelnosti
	Severita vady
	Lhůta, ve které je Zhotovitel povinen vadu odstranit

	Nízká
	Menší než 4,0
	2 měsíce

	Střední
	Větší nebo rovna 4,0 a menší než 7,0
	1 měsíc

	Vysoká
	Větší nebo rovna 7,0 a menší než 9,0
	10 pracovních dnů

	Kritická
	Větší nebo rovna 9,0
	5 pracovních dnů



[bookmark: _Ref508117602][bookmark: _Ref158021018][bookmark: _Toc498428276][bookmark: _Toc64530415][bookmark: _Ref508098744][bookmark: _GoBack]Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla po celou dobu trvání záruční doby (tato doba včetně počátku jejího běhu dále a výše jen „Záruční doba Díla“). Záruční doba Díla začne plynout ode dne podpisu Předávacího protokolu a bude trvat 60 měsíců pro stavební práce a pro Zboží minimálně 24 měsíců, nebo v délce poskytované výrobcem Zboží, v případě, že výrobce poskytuje delší záruční dobu. Záruční doba Díla neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo nebo jeho část užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Vyjde-li během Záruční doby Zboží nebo během Záruční doby Díla, podle toho, která z těchto záručních dob je končí později, najevo, že Zhotovitel pro Objednatele nezajistil některý ze Závěrečných dokladů případně, že některý Závěrečný doklad má nedostatky znemožňující řádné užívání nebo provozování Díla, nebo že některý ze Závěrečných dokladů pozbyl z důvodů neležících výhradně na straně Objednatele právní moci, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit pro Objednatele chybějící Závěrečný doklad a zajistit nabytí jeho právní moci, případně zajistit odstranění vad dotčeného Závěrečného dokladu včetně nabytí jeho právní moci. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou Záruční dobu Díla (záruka za jakost).
Objednatel bude uplatňovat vady Díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady Díla popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
Objednatel má právo zvolit si odstranění vady Díla opravou, odstranění vady Díla dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), přiměřenou slevu z Ceny plnění nebo odstoupení od této smlouvy. Volba nároku patří Objednateli.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady Díla nejpozději do 3 pracovních dnů od reklamace vady Díla Objednatelem a odstranit vadu Díla do 5 pracovních dnů od reklamace vady Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada Díla znemožňuje nebo významně Objednateli ztěžuje řádné užívání Zboží, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady Díla nejpozději do 1 pracovního dne od reklamace vady Díla Objednatelem a odstranit takovou vadu Díla do 3 pracovních dnů od reklamace vady Objednatelem
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Zboží nebo Díla ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu, aniž by tento postup Objednatele měl vliv na další trvání kterékoli záruky sjednané touto smlouvou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel, a to do 30 dnů od doručení faktury s jejich vyúčtováním Zhotoviteli.
Sankce a odstoupení od smlouvy
Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady Zboží, Díla, Dokumentace nebo kterékoli jejich části.
V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s řádným splněním kterékoli etapy Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny plnění včetně DPH, a to za každý takový případ a za každý i započatý pracovní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním jakékoli lhůty neuvedené v Harmonogramu, avšak sjednané v této smlouvě nebo na základě této smlouvy stanovené nebo smluvními stranami dohodnuté, zejména lhůty uvedené v Dílčím harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z Ceny plnění včetně DPH, a to za každý takový případ a za každý i započatý pracovní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
V případě prodlení Zhotovitele s vyhotovením zápisu z kontrolního dne v lhůtě dle odst. III. 1 smlouvy, Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací na odstranění Objednatelem oznámených vad Zboží včetně vad dle odst. XI.6 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý pracovní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. V případě prodlení s odstraněním Objednatelem oznámených vad Zboží včetně vad dle odst. XI.6 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý pracovní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
[bookmark: _Hlk167875766]V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací na odstranění Objednatelem oznámených vad Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý pracovní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním Objednatelem oznámených vad Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý pracovní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad Díla uvedených v Předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny plnění včetně DPH, a to za každý započatý pracovní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků Závěrečných dokladů uvedených v Předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny plnění včetně DPH, a to za každý započatý pracovní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny plnění včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
 Pokud Zhotovitel nesplní povinnost udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny plnění včetně DPH za každý den, po který nemá sjednané pojištění, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. 
Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tj. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
Splatnost smluvních pokut je 21 kalendářních dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to i formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele za Kupujícím.
Podstatným porušením této smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy, je rozpor vlastností dodaného Zboží s vlastnostmi Zboží uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy nebo s vlastnostmi požadovanými Zadávací dokumentací. Za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považuje rovněž prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli jeho povinnosti sjednané v této smlouvě delší než třicet kalendářních dnů. 
V případe, že výsledky ověření Měřicího systému prokážou, že nebyla dosažena minimální úspora ve spotřebě páry na celém technologickém uzlu, a toto bude mít za následek, že Objednatel neobdrží celou část finanční dotace z projektu CZ.05.01.01./02/22_008/0001046 – Modernizace prádelny, případně neobdrží finanční dotaci vůbec (dále jenom „korekce“), je oprávněn od Zhotovitele požadovat slevu z Ceny plnění, a to až do výšky korekce.
I. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je součástí projektu Objednatele „Modernizace prádelny ve FN Brno“ spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027, registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/22_008/0001046 (dále a výše jen „Projekt“ a „Číslo Projektu“).
Nestanoví-li právní předpisy dobu delší, je Prodávající povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od podpisu Předávacího protokolu. Nestanovíli právní předpisy dobu delší, je Prodávající povinen minimálně 10 let od podpisu Závěrečného předávacího protokolu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, kterými jsou zejména Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká republika – Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad a Finanční správa České republiky a další oprávněné orgány státní správy. Prodávající je povinen vytvořit těmto orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
ZMĚNA SMLOUVY
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a potvrzenými podpisy obou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat Objednatele k jeho odsouhlasení. Změnový list musí obsahovat stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. V případě, že Objednatel změnové listy odsouhlasí, Zhotovitel na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla připraví podklady k návrhu dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce.
Závěrečná ujednání
Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Tato smlouva se však v registru smluv neuveřejní v rozsahu, ve kterém je její obsah obchodním tajemstvím.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ujednání této smlouvy týkající se licence, záruky, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za újmu a nároky ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Zhotovitele prohlašují, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Zhotovitel dále prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, ani mu nebyla povolena reorganizace, ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Odstoupení od této smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení. Případně je tato smlouva vyhotovena elektronicky a podepsána uznávaným elektronickým podpisem. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsané smlouvy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Zboží a výkaz výměr;
Příloha č. 2: Bilanční tabulka;
Příloha č. 3: Barevné označení zásuvkových obvodů;
Příloha č. 4: Technologické a dezinfekční postupy FN Brno;
Příloha č. 5: Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím;
Příloha č. 6: Smluvní pokuty při porušení BOZP.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
	V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne	V Brně dne
	________________________	__________________________
	Za Zhotovitele	za Objednatele
	[DOPLNÍ DODAVATEL]	Fakultní nemocnice Brno
	[DOPLNÍ DODAVATEL]	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Modernizace prádelny – dodávka a montáž technologií II
KP/…./…./..




PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Zboží
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PŘÍLOHA Č. 2

Bilanční tabulka
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PŘÍLOHA Č. 3

Barevné označení zásuvkových obvodů
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Oranžová – písmenové označení VDO (velmi důležitý obvod)
Oranžové kryty zásuvek jsou určeny pro vývody velmi důležitých obvodů, jejichž napájení nesmí být přerušeno. Z tohoto typu zásuvek mohou být napájeny pouze zdravotnické přístroje, které podporují nebo nahrazují základní životní funkce.
Napájeno bez přerušení.
Endoskopy, inf. technika, narkot. přístroje, ECHO, operační lampy, plicní ventilátory, monitory vitálních funkcí
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Žlutá – písmenové označení ZIS (zdravotnický izolovaný obvod)
Žluté kryty zásuvek se užívají výhradně pro připojení zdravotnických přístrojů, nezbytně nutných pro udržení života a zdraví pacientů. Charakter použití těchto přístrojů vylučuje přerušit jejich napájení v případě závady v obvodu. Zdravotnická izolovaná soustava tedy dovoluje i v těchto situacích pokračovat v provozu s tím, že vzniklá závada obvodu je opticky i akusticky signalizována. Protože další závada by již mohla způsobit přerušení napájení v soustavě, je nutné, po skončení právě probíhajícího úkonu, závadu ihned odstranit. Zdravotnická izolovaná soustava je napájena z tzv. důležitých obvodů do 20 sec.
Centrální pumpa, vyšetřovací UZV, vše ostatní na operačních sálech, co není VDO
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Zelená – písmenové označení D (důležitý obvod)
Zelené kryty zásuvek se používají pro připojení přístrojů, které musí mít obnoveno a zajištěno nouzové napájení z hlavního nouzového zdroje (zpravidla dieselagregát s automatickým startem) nejpozději do 20 sekund po výpadku napájení ze základního zdroje.
Tento nouzový zdroj dodává elektrickou energii po celou dobu přerušení napájení ze základního zdroje. Na tyto obvody se připojují např.: lednice, ve kterých jsou uloženy léky, zařízení k přípravě stravy pro kojence, některé laboratorní přístroje, osvětlení v omezeném rozsahu.
Laboratorní technika, operační stůl, mikroskop, vf. chir. přístroj
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Hnědá – písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)
Tyto obvody nejsou zálohovány.
Hnědé kryty zásuvky určují vývody méně důležitých obvodů se zvýšenou ochranou proudovými chrániči. Jsou určeny pro zdravotnické a nezdravotnické přístroje, kde je vhodná, nebo nutná zvýšená ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Myčky, pračky
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Bílá – písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)
Tyto obvody nejsou zálohovány
Bílé kryty zásuvek jsou určeny pro připojení běžných přístrojů a spotřebičů (vařič, ledničky, kávovary, úklidové stroje apod.).
Vše ostatní – stolní lampa, varná konvice aj.
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Červená – písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)
Červené kryty zásuvky jsou doporučovány k označení vývodů, určených pro připojení počítačů a jejich příslušenství
PC, monitory k PC, tiskárny
PŘÍLOHA Č. 4

Technologické a desinfekční postupy FN Brno
	[image: ] 
	Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO

	Čištěná dezifikovaná plocha či zařízení
	Postup čištění
	Dezinfekční mytí
	Používané čistící prostředky
	Pomocné prostředky
	Použitá mechanizace
	Upozornění na zvláštnosti

	Odpadkové koše
	Vyprázdnit obsah koše, obsah uložit do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš otřít zevnítř utěrkou navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do koše vložit čistý sáček
	1xdenně otřít povrch odpad. koše bílou utěrkou a určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí.
	CLEANER LAVO
	Bílá utěrka vnitř.  koše, modrá utěrka zvenku koše,  mikroten sáčky
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Dezinfekční prostředek 
naředit do modrého 
(hnědého) 5 l kbelíku, 1x 
měsíčně dezinfekce 
celého koše

	Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné  omyvatelné podlahové  povrchy
	Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	dle dezinfekčního programu určeným 
dezinfekčním prostředkem na mokro do 
zaschnutí.
	dezinfekci 
nekombinovat s 
mycím prostředkem
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, plochý 
mop nebo mycí stroj
	POZOR!! Mokré plochy 
zajistit výstražnými 
tabulemi, kužely, nebo 
nápisem na úklidovém 
vozíku.

	Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné  omyvatelné podlahové  povrchy
	Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	
	CLEANER LAVO - 
ruční mytí, strojové 
mytí
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, plochý 
mop nebo mycí stroj
	POZOR!! Mokré plochy 
zajistit výstražnými 
tabulemi, kužely, nebo 
nápisem na úklidovém 
vozíku.

	Podlahové plochy - důkladné čištění
	Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)
	
	TOVAL
	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice
	RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop
	POZOR!! Mokré plochy 
zajistit výstražnými 
tabulemi, kužely, nebo 
nápisem na úklidovém 
vozíku.

	Podlahové plochy  opatřené koberci,  čalouněný nábytek
	Důkladně vysát celou plochu vysavačem.
	
	
	naklepávací vzduchová hlavice
	vysavač
	Ve vysavačích kontrolovat průchodnost hadic a neporušenost káblů a sáčků. Včas provádět výměnu sáčků. Nikdy nepoužívat poškozený vysavač

	Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy
	Setřít  prach utěrkou mírně navlhčenou v čistícím roztoku, odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít houbičku s padem
	
	CLEANER LAVO, PRONTO - tekuté
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	U parapetů pozor na poškození květin.

	Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy
	Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku důkladně umýt, popř. použít houbičku s padem.
	   Dle harmonogramu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	U parapetů pozor na poškození květin.

	Kliky a okolí klik, madla, zábradlí, vypínače, telefony
	Odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít modrou utěrku případně  houbičku s padem.
	  dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Četnost dle schváleného harmonogramu jednotlivého pracoviště

	Skleněné přepážky, prosklené stěny a skleněné dveře
	Rozprašovačem nastříkat lokálněokenní čistič přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy použít rozmývak a gum. stěrku
	
	Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru
	Rozmývák na tyči, okenní stěrka, švédská utěrka, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Denně odstraňovat otisky prstů.

	Radiátory a topná tělesa, trubky od topení
	Setřít vlhkou utěrkou, houbičkou s padem, nebo kartáčem na radiátory.
	  dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	POZOR!! Na pořezání se o ostré hrany!!

	Nádobí-PRM, PDM
	dle harmonogramu práce mytí houbičkou s padem.
	
	JAR
	Houbička s padem, 
dratěnka
	
	Obléct PVC zástěru!!! Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku
(SAVO)

	Nádoby na převoz jídla, termosy PRM, PDM
	Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, houbičkou s padem
	
	JAR
	Houbička s padem, 
dratěnka
	
	Obléct PVC zástěru!!! Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku
(SAVO

	SPECIÁLNÍ
DEZINFEKCE
	Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy (stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze vzdálenosti 1 - 1,50m. K  rozstřikování dezinfekce se používá nejnižší možný tlak stroje (přibližně 10 barů. Po provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem otře pracovník  zbytek dezinfekčního roztoku ze stropu rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne  podlahu  (pravidelné sanitární dny) a odsaje přebytečnou vodu  z podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým vysavačem
	Dezinfekční prostředky dle schváleného dezinfekčního plánu do zaschnutí
	Reál- tekutý písek, TOVAL
	Rozmývák na tyči, 
čistící podlahový stroj 
s odsáváním, 
případně průmyslový 
vysavač
	PMDV - tlakový stroj 
Kránzle PDM- ruční 
tlakový stroj, PRM - 
generátor páry
	Součástí speciální dezinfekce není mytí a dezinfekce klimatizačního zařízení a vybavení (okenní sítě), lůžek, nočních stolků, vnitřků skříní, lednic, přístrojů a elektrických zařízení



	[image: ] 
	Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)

	Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení
	Postup čištění
	Dezinfekční mytí
	Používané čistící prostředky
	Pomocné prostředky
	Použitá mechanizace
	Upozornění na zvláštnosti

	Keramická dlažba
	Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, drhnoucí stroj
	

	Keramická dlažba- 
důkladné čištění
	Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo 
hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)
	
	TOVAL
	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice
	RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop
	POZOR!! Mokré plochy 
zajistit výstražnými 
tabulemi, kužely, nebo 
nápisem na úklidovém 
vozíku.

	Umyvadla, sprchové vaničky
	Na  utěrku naneseme čistící prostředek , po umytí celé 
plochy opláchneme vodou a následně otřeme celou  plochu 
umyvadla  žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN
	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice, kartáč zkumavkový
	kbelík 5 l( modrý, hnědý
	2xtýdně otřít přívodní trubky pod umyvadlem.

	Vodovodní 
baterie
	Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s padem.  Opláchnout vodou, otřít žlutou utěrkou namočenou v 
dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstránime tak, že na plochu naneseme santární  čistič, necháme působit a 
opláchneme vodou
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN, 
PULIRAPID
	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý
	Keramický obklad okolí baterie se otírá denně dezinfekčním roztokem

	Keramický obklad
	Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s padem, setřít vlhkou 
utěrkou. Můžeme použít rozmývák.
	kolem baterii a umývadel denně, ostatní dle harmonogramů urč. Dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN, 
PULIRAPID
	Žlutá utěrka houbička s padem, rozmývak, gumové rukavice
	Úklidový vozík, kbelík modrý
	Pro dezinfekci ploch keramického obkladu ve výšce je možno použít rozmývák na tyči.

	Zrcadla
	Rozprašovačem nastříkat lokálně prostředek na čištění zrcadel, přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem
	
	Okenní čistič  v rozprašovači, nebo v okenářském vědru
	Švédská utěrka, papírový ručník, gumové rukavice
	
	Zrcadla umýváme 1x denně nebo dle potřeby.

	WC - mísy, pisoáry, výlevky
	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme
gélový přípravek a necháme působit. Vnější plochy mísy + 
prkénko, úchyty navlhko omyjeme červenou utěrkou. WC 
mísu spláchnout
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	ALSAN, 
PULIRAPID
	Červená utěrka houbička s padem, kartáč na WC, gumové rukavice
	kbelík 5 L  červený
	Sanitární keramiku umýváme každý den zespodu, zboku, vnějších stran, WC prkénko a 
úchyty po omytí setřít pap. ručníkem do sucha

	Zásobníky na toal. papír, ručníky, zásobníky na mýdlo
	Setřít vlhkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s padem vydrhnout.
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek
	utěrka modrá, houbička s padem.
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Provádět doplňování toaletního papíru, ručníků, tekutého mýdla.






PŘÍLOHA Č. 5

Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím

ÚČEL
Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu.
Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.  
Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným nebezpečím.
OBLAST PLATNOSTI
Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno.
S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti. 
Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno.

[bookmark: _Toc8376368]POJMY A ZKRATKY
Pojmy
Práce se ZN	Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená. 
Příkaz	Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz příloha 1
[bookmark: _Toc8376369]Zkratky
BOZP		- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
FN Brno	- Fakultní nemocnice Brno
HZS JmK	- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
HTS		- Hospodářsko technická správa
OBPT		- Oddělení bezpečnostních a požárních techniků
OOPP		- Osobní ochranné pracovní prostředky
OZO		- Odborně způsobilá osoba
PHP		- Přenosný hasicí přístroj
PO		- Požární ochrana
ZN		- Zvýšené požární nebezpečí

[bookmark: _Toc8376370][bookmark: _Toc19510050][bookmark: _Toc215890519]PROVÁDĚNÍ PRACÍ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM
[bookmark: _Toc8376371]Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami 
- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí
Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce zahájeny!!
[bookmark: _Toc19510052][bookmark: _Toc215890521][bookmark: _Toc8376372]Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN
· svařování a řezání plamenem,
· broušení a rozbrušování materiálu,
· ohřívání, žíhání a kalení,
· pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným plynem,
· sváření elektrickým obloukem,
· sváření elektrickým odporem,
· letování letovací lampou nebo elektrickou lampou,
· sváření plazmovou technologií,
· opalování nátěrů,
· práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého potrubí, odstraňování izolace apod.)
· rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních pásů,
· volné spalování odpadového materiálu a látek,
· svařování plastů,
· práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí pracoviště,
· práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště,
· práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými nástroji, které nemají  nejiskřivou  úpravu,
· práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí),
· na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, zařízení a přístrojů.
Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.
[bookmark: _Toc19510053][bookmark: _Toc215890522][bookmark: _Toc8376373]Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN
· Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí mít toto oprávnění platné,
· pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, svářečským průkazem
· číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření
Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci!
[bookmark: _Toc19510054][bookmark: _Toc215890523][bookmark: _Toc8376374]Vystavování Příkazu se ZN
· „Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT
· Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny. 
· Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny. 
· Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další odborníky. 
· Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN.
· Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po podpisu všech dotčených pracovníků.
· Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe.
· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci!
[bookmark: _Toc8376375][bookmark: _Toc19510056][bookmark: _Toc215890525]Stanovení opatření pro práce se ZN 
Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ”Příkazu” ve spolupráci s vedoucím pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště (zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno:
· zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního prostoru a prostorů souvisejících,
· použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály,
· prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou pěny, případně je dostatečně smočit vodou, nebo použít tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu,
· spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu,
· potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít do ovzduší,
· záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, nehořlavé a dostatečně pevné,
· odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko (lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah,
· zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření výbušné směsi hořlavých par a plynů,
· tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů,
· používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů),
· zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit připojovací místa pro agregát,
· prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární roušky a pod.),
· stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště
· na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací soupravě,
· pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost o tomto informovat ohlašovnu požárů,
· zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření.
[bookmark: _Toc8376376]Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN
Dohled při provádění práce se ZN:
· Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.). 
· Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár. 
· Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy budou vytvořena vhodná preventivní opatření.
· Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo jiného podlaží.
· Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách přestávek.

Dohled po ukončení práce se ZN:
· Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen.
· V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho rychlé uhašení. 
[bookmark: _Toc215890530][bookmark: _Toc8376377]Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou
· Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat podle tohoto pracovního postupu. 
· Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí firmu najal.
Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného staveniště dodavateli stavby)
· Viz kapitola 5.9.
· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci.
[bookmark: _Toc19510061][bookmark: _Toc215890531][bookmark: _Toc8376378]Kontrola opatření
Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se ZN.
[bookmark: _Toc19510062][bookmark: _Toc215890532][bookmark: _Toc8376379]Zastavení práce se ZN
Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN pracovníkovi, který práce provádí, v případě:
a) dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení,
b) dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany,
c) dojde-li k ohrožení životního prostředí,
Práce mohou pokračovat až po odstranění
[bookmark: _Toc19510064][bookmark: _Toc215890534][bookmark: _Toc8376380]Skartace příkazu k práci se ZN
Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let.
[bookmark: _Toc19510067][bookmark: _Toc215890536][bookmark: _Toc8376381]
Související dokumenty
Zákon č. 262/2006 Sb.  - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování platném znění
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů
ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle příslušných předpisů

Příloha 1 - Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru


Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
(Pracovní postup  R/FN Brno/0580 – Příloha 1)

	Od:
Den: 
	
Hod:
	Do:
Den:
	
Hod:


1. Zahájení / ukončení prací
platnost příkazu 

	


1. Pracoviště – místo kde se práce bude provádět

1. Přesné stanovení pracovního úkolu
	



1. Určení technologie, která se použije
	



1. Vedoucí práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal
	Jméno a příjmení:
	Podpis:



1. Pracovník, který bude práci vykonávat 
	Jméno a příjmení:
	Č. dokladu:
	Podpis:



1. Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření
	

	

	



1. Vybavení hasebními prostředky
	



	Jméno a příjmení:


1. Požární dohled po dobu vykonávání práce

1. Požární dohled po ukončení práce
	Jméno a příjmení:
	Od:
	Do:
	Podpis:



1. Příkaz vydal
	Jméno a příjmení:
	Funkce:
	Datum:
	Podpis:



1. Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště
	



1. Vyjádření OBPT – pokud jej požaduje svářeč nebo pracovník který příkaz k práci vydal
	

	Jméno a příjmení:
	Datum:
	Podpis:


14) POUČENÍ: Jestliže se změní podmínky pro PRÁCI, anebo určené osoby, musí být vystaven nový příkaz. Poučení osob určených pro požární dohled musí být provedeno včas, před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci hořlavých látek, určí se osoba, způsob, intervaly a přístroj pro provádění měření. Výsledky měření se zapisují samostatně a přikládají se k tomuto příkazu.
15) Požární dohled 
	
	Zahájen
	Ukončen
	Ohlášení o ukončení svařování

	15a
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	

	15b
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	

	15c
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	



Seznámení požárního dohledu s povinnostmi a právy, které má po dobu výkonu požárního dohledu:
1. Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování. Pokud dojde ke krátkému přerušení svařování (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončení svařování, nebo pokud má dojít k přerušení svařování na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončení svařování a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu.
1. Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování na první straně.
1. Seznámení s organizací požární ochrany - v rozsahu: způsob vyhlášení požárního poplachu, místo ohlašovny požáru (nebo vrátnice) a její telefonní číslo, umístění nejbližšího telefonního přístroje s možností volání ve veřejné síti.
1. Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, el, proud).
1. Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště, včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno.
1. Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků.
1. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to, aby v průběhu prací únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné.
1. Provede nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
1. Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušení svařování, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování ve svařování může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení svařování neprodleně oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení svařování (položka 9 tohoto příkazu).
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny dotazy.
	Podpisy osob určených k požárnímu dohledu:
	


	
Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznámení podle osnovy:
	

	
Datum:
	



Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzují, že byli před započetím práce seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi.


PŘÍLOHA Č. 6

Smluvní pokuty při porušení BOZP

Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování Díla může koordinátor Stavby navrhnout zadavateli Stavby vytýkací jednání pro nedodržení hospodářské smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele Díla apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy.

	Porušení právních a ostatních předpisů
	Jednorázové pokuty v Kč

	1
	Nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZP, PO, OOPP při provádění prací. Porušení § 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací
	20 000,-

	2
	Staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno. Porušení NV 591/2006 Sb.
	20 000,-

	3
	Nevedení evidence osob na staveništi. Porušení  NV 591/2006 Sb.
	1 000,-

	4
	Stavební deník veden v rozporu s požadavky přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
	2 000,-

	5
	Neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – Porušení čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.
	15 000,-

	6
	Nezabezpečení BOZP při práce ve výškách.
Porušení s §3 NV č. 362/2005 Sb., 
	20 000,-

	7
	Nezakrytí otvoru v podlaze a terénních nerovností – Porušení NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5
	10 000,-

	8
	Nezajištěný výkop. Porušení NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.
	10 000,-

	9
	dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím.
	15 000,-

	10
	Chybějící ochranné zábradlí na stavbě. 
Porušení čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.
	5 000,-

	11
	dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím.
	15 000,-

	12
	Používání nevyhovujících žebříků či způsobem neodpovídajícím požadavkům NV č. 362/2005 Sb.
	5 000,-

	13
	Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.)
	10 000,-

	14
	Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.). Porušení NV č. 362/2005 Sb.
	5 000,-

	15
	Nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách. – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek.
	10 000,-

	16
	Nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce. 
Porušení NV č. 591/2006 Sb., čl. XII., odst.6., přílohy 3.
	5 000,-

	17
	Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích šnůr a kabelů, atd.
	5 000,-

	18
	Provozování zdvihacího zařízení, které není pravidelně a řádně udržováno, kontrolováno a revidováno. Porušení § 4 zákona 309/2006 Sb.
	10 000,-

	19
	Obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou. 
Porušení NV č. 193/2022 Sb.; ČSN ISO 12480-1.
	5 000,-

	20
	Používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny. 
	10 000,-

	21
	Jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění:
Porušení NV č. 193/2022 Sb.; ČSN ISO 12480-1.
	10 000,-

	22
	Nepoužití stanovených ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby a pracovní/bezpečnostní obuv. Porušení zákona č. 262/2006 Sb. NV č. 390/2021 Sb. (Pokuta za každý zjištěný případ pracovníka.)
	500,-

	23

	Požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ.
	5 000,-

	24
	Všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení
	500,-

	25
	Porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech 
	1 000,-

	26
	Porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 
	5 000,-

	27
	Zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení 
	5 000,-

	28
	Nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení
	10 000,-

	29
	Nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení
	5 000,-

	30
	Provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, pracovníky bez odborné způsobilosti požadované pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy.
	20 000,-

	31
	Nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty, je pokuta dvojnásobkem sazby)
	5 000,-

	32
	Odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem č. 541/2020 Sb.
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)
	5 000,-
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