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POZNÁMKY:
- Výkres zahrnuje 9. etapu stavby.

- Provizorní stavební SDK příčka z prostoru vstupní části 0.161 a chodby 0.172 podél stěn do místností číslo 0.173 a 0.164 bude odstraněna v rozsahu
dle výkresu a její část, včetně vstupních dvojkřídlých dveří 1 200 x 1 970 mm, přemístěna do nové polohy dle výkresu. 

- Budou osazeny stěnové panely mrazírny a chladíren (dle dílčího projektu chlazení) do připravených "U" profilů, včetně opláštění stávajícího sloupu v řešeném prostoru
a stropní panely. Ve stěnových panelech budou připraveny otvory pro následné osazení chladírenských dveří (dle dílčího projektu chlazení).

- Bude dokončena podlaha mrazírny 0.169 - na betonovou plochu bude položen systém topných rohoží (dle dílčího projektu chlazení),
na který bude aplikována samonivelační stěrka v tl. 30 mm. Po zaschnutí stěrky bude položena tepelná izolace PUR panel tl. 170 mm
(dle dílčího projektu chlazení), na tepelnou izolaci bude dokončena vrstva o celkové tl. 80 mm (horní úroveň = původní niveleta místností) - nosná (beton), hydroizolační a pochůzná
vrstva dle specifikace zadavatele (finální PUR stěrka či obdobný materiál).

- Bude dokončena podlaha chladírny 0.170 - na betonovou plochu bude položena tepelná izolace PUR panel tl. 100 mm
(dle dílčího projektu chlazení), na tepelnou izolaci bude dokončena vrstva o celkové tl. 80 mm (horní úroveň = původní niveleta místností) - nosná (beton), hydroizolační a pochůzná
vrstva dle specifikace zadavatele (finální PUR stěrka či obdobný materiál).

- Bude dokončena podlaha chladírny 0.204 a 0.207 - na betonovou plochu bude položena tepelná izolace nanoporézní izolační hmota (VakuPRO) tl. 20 mm (dle dílčího projektu chlazení),
na tepelnou izolaci bude dokončena vrstva o celkové tl. 80 mm (horní úroveň = původní niveleta místností) - nosná (beton), hydroizolační a pochůzná
vrstva dle specifikace zadavatele (finální PUR stěrka či obdobný materiál).

- Zajistit nápojné body původního odpadního potrubí kondenzátu pro možnost následného napojení nových odpadních rozvodů pro odvod kondenzátu
(dle dílčího projektu chlazení).

- Budou osazeny chladírenské dveře (dle dílčího projektu chlazení).

- Pro umístění venkovních kondenzátorů bude připravena zpevněná plocha o minimálních půdorysných rozměrech 8 000 x 1 800 mm - pozice vyznačena ve výkrese.
Skladba zpevněné plochy: - štěrkodrť frakce 0/32, - drcené kamenivo frakce 4/8, -mrazuvzdorná betonová dlažba tl. 80 mm; zahradní obrubník 50/250 mm do betonového lože - 10 bm.

- Pro vedení rozvodů chladiva a elektroinstalace mezi kompresorovými jednotkami ve strojovně a kondenzátory na venkovní zpevněné ploše bude vybourán a stavebně zapraven prostup 
o rozměrech 550 x 200 mm přes obvodovou stěnu - pozice vyznačena ve výkrese.

Výkres  —  Půdorys 1. PP - řešená část Číslo výkresu  —  10 Měřítko  — 1:50

Investor  —  FNB, Jihlavská 20, 625 00  Brno 

Akce  —  TTO výměna chladících boxů - část EXPEDICE

Parcela —  1681/24, 1681/25 Katastrální území  —  Starý Lískovec [612014]

Stupeň — dokumentace pro provedení stavby

Datum  —  listopad 2024

Vypracoval  —  Ing. Kateřina Zonová

Souřadnicový systém  —  BPV 0,000 —Revize   —   00

Místo stavby  —  FNB, objekt I2, 1. PP

Část — architektonicko stavební řešení 9. etapa stavby

Kontroloval  —  Ing. arch. Jiří Marek

LEGENDA

původní technologie chlazení, včetně vestavěných chladicích a mrazicích komor

orientační poloha stávajícího zařízení vzduchotechniky

předpokládaná trasa rozvodů vzduchotechniky, vedených v podhledu 

dočasná technologie chlazení (kondenzační jednotka)

poloha kontejneru na odpad a stavební suť 

dočasně demontované podhledy

dočasné propojovací potrubí chladící techniky 

provizorní SDK příčka - vymezení pracovního prostoru,
výška příčky po spodní líc stropní konstrukce

přesun zařízení a prodloužení rozvodů vzduchotechniky

nová podlaha

nápojné body původního odpadního potrubí kondenzátu

nové svislé konstrukce

demontážní a bourací práce

nová venkovní zpevněná plocha

sendvičové panely nových chladíren a mrazírny

stávající konstrukce

Z1
kovová montážní zárubeň do SDK příčky, 1200 x 1970 mm, rozebíratelná, 
jednostranná, pro dveře dvoukřídlé otočné

P1
lehká sádrokartonová příčka s jednostranným opláštěním, krycí a pohledová
vrstva ze strany provozu:
- sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- nosná konstrukce z ocelových CW + UW profilů šířky 100 mm (v místě

otvorů vyztuženo vodorovnými UA profily nebo vloženými CW s výdřevou)

"U" profil pro ukotvení stěnového panelu

Pochůzná podlahová vrstva
Nosná betonová vrstva
Podlahový izolační panel

Hydroizolace
Podkladní beton

Pochůzná podlahová vrstva
Nosná betonová vrstva
Podlahový izolační panel
Podkladní beton - vyrovnávací betonová vrstva
Hydroizolace
Podkladní beton

Separační fólie
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Podkladní beton - vyrovnávací betonová vrstva

Topná rohož + samonivelační vrstva

mrazuvzdorná betonová dlažba tl. 80 mm
ložná vrstva z drceného kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm
nosná vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32, tl. 200 mm
separační geotextilie
rostlý terén
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Půdorys 1. PP - řešená část - 9. etapa stavby

Řez 1-1 chladírnou a mrazírnou

Řez 2-2 zpevněnou plochou


